

(上接B88版)

注:2011年11月10日,公司第三次临时股东大会决议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同日公司将截至2011年9月30日的剩余超募资金510,429,270.61元永久性补充流动资金,故公司上述农行银行资金划转,建设银行转账支票,招商银行金卡支票账户余额转入一般存款账户并注销。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表;前次募集资金使用情况对照表。

(二)前次募集资金投资项目变更情况说明

1、公司2011年3月1日与第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同日公司将截至2011年9月30日的剩余超募资金510,429,270.61元永久性补充流动资金,故公司上述农行银行资金划转,建设银行转账支票,招商银行金卡支票账户余额转入一般存款账户并注销。

2、前次募集资金的实际使用情况说明

3、2011年12月15日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金500万元,尚需使用募集资金31,700万元全部用于“合肥图书城(四牌楼)”扩建项目的议案,其余“新网工程”子项目建设资金由公司以自有资金支付。

3、2015年7月27日,经公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金13,955.63万元进行补充流动资金的议案》,同日公司将截至2016年1月31日的剩余超募资金13,955.63万元进行补充流动资金,更后项目的募集资金总额为皖新华物流园,拟投资金额19,324.20万元,计划使用募集资金13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目建设期实际投资金额较承诺投资金额差异20,797.67万元,公司目前投资进度的提高和对传统图书行业环境的影响,公司放缓了与传统图书相关的物流建设,故导致新网工程未达到计划进度。

2、畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目建设期实际投资金额较承诺投资金额差异2,764.03万元,公司目前投资进度的提高和对传统图书行业环境的影响,公司放缓了与传统图书相关的物流建设,故导致畅网工程未达到计划进度。

3、e网工程—安徽数字广告新媒体网络建设项目建设期实际投资金额较承诺投资金额差异13,955.63万元。随着市场的变化,受汽车行业整体环境的影响,公司投资建设的e网工程很难达到预计收益,不能发挥募集资金的预计效益,故报告期内公司整体变更了该项目部分募集资金,不再实施该项目,导致e网工程未达到计划进度。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截止2015年12月31日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2010年1月8日,公司用自有资金对募集资金项目累计已投入15,303.73万元。上述预先投入的金额经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《关于安徽新华传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告》(会审字[2010]3921号)验证。

经2010年1月8日召开的第一届董事会第十二次(临时)会议决议通过,公司已用募集资金15,303.73万元置换出了该部分先期投入的资金。

(六)闲置募集资金情况说明

截止2015年12月31日,公司不存在将闲置募集资金用于其他用途。

(七)剩余募集资金永久补充流动资金情况

2011年10月5日,公司第二届董事会第二十二临时会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,该议案于2011年10月10日召开的第三次临时股东大会决议审议通过,同意公司将截至2011年9月30日的剩余募集资金10,429,270.61元永久性补充流动资金。

(三)前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见《附表2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》,对报表中实现效益的计算方法、计算口径、计算数据等一致。

注:5新网络科技有限公司项目:公司利用超募资金设立全资子公司—新网络科技有限公司,设立时承诺年度效益。

(二)前次募集资金投资项目无法核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目无法核算效益的原因详见《附表2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(四)前次募集资金投资项目资产运行情况说明

公司前次发行不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公开披露信息对照情况说明

经逐项核对,公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司

2016年4月9日

附表2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2015年12月31日

编制单位:安徽新华传媒股份有限公司 金额单位:人民币万元

序号	项目名称	截止日期 投资期限 (年)	承诺效益 率(%)	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预计 效益
				2013年	2014年	2015年		
1	新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目建设	/	5,160.00	26.15	134.57	207.21	397.19	*注2
2	畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目建设	/	748.00	-	-	-	-	*注3
3	e网工程—安徽数字广告新媒体网络建设项目建设	/	2,108.00	28.99	15.17	-32.22	273.31	*注4
4	新网络科技有限公司	/	-	-195.19	-224.13	-92.50	-696.56	*注5
	新皖南物流园项目	/	7,679.00	-	-	-	-	*注4

注:1:项目效益数据依据公司首次公开发行股票招股意向书披露及可行性研究报告中预计的对应经营期后的实际利润。

注:2:变更后的的新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目建设包括:(1)已完工的10个经营网点建设,合计使用募集资金1,300万元,按照各经营网点占计划实际效益;(2)四牌楼联合大项目,计划投资总额31,700.00万元,是最近的网点改造工程,在报告期内持续推进,建成后的经营大楼将成为全省经营网点的旗舰店,报告期内已投入使用,幕墙工程及机电安装工程已全部完成,尚未达到预计收益,虽然无法进行效益核算,因四牌楼项目尚未完成,新网工程尚未全部完工,故无法核算整个新网工程的收益情况,同时,对已建成的经营网点,因网上书店及阅读习惯的影响,传统的实体店的销售受到较大冲击,导致新建成的新经营网点未达预计收益。

注:3,e网工程—安徽数字广告新媒体网络建设项目建设期实际投资金额差额13,955.63万元。随着市场的变化,受汽车行业整体环境的影响,公司投资建设的e网工程很难达到预计收益,不能发挥募集资金的预计效益,故报告期内公司整体变更了该项目部分募集资金,不再实施该项目,导致e网工程未达到计划进度。

注:4:新网络科技有限公司:公司利用超募资金设立全资子公司—新网络科技有限公司,设立时承诺年度效益。

注:5:新网络科技有限公司:告媒体经营建设项目建设尚未完成,新网络科技有限公司未达预计收益。

注:6:新皖南物流园项目:由于皖新华物流园,拟投资金额19,324.20万元,计划使用募集资金13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:7:畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目建设项目包括:(1)物流圆物流体系建设,包含物流信息系统、仓库管理、运输配送、末端服务等;(2)仓储物流系统建设,包含仓储管理、入库出库、退货补货、拣选包装、发货等;(3)供应链管理,包含采购管理、生产计划、生产排程、库存管理、质量控制、成本核算等。

注:8:畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目建设项目包括:(1)物流圆物流体系建设,包含物流信息系统、仓库管理、运输配送、末端服务等;(2)仓储物流系统建设,包含仓储管理、入库出库、退货补货、拣选包装、发货等;(3)供应链管理,包含采购管理、生产计划、生产排程、库存管理、质量控制、成本核算等。

注:9:新网络科技有限公司:公司通过成立专业供应链管理公司负责本项目的日常运营。

注:10:畅网工程—安徽数字广告新媒体网络建设项目建设期实际投资金额差额13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:11:新网络科技有限公司:公司利用超募资金设立全资子公司—新网络科技有限公司,设立时承诺年度效益。

注:12:新皖南物流园项目:由于皖新华物流园,拟投资金额19,324.20万元,计划使用募集资金13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:13:畅网工程—安徽数字广告新媒体网络建设项目建设期实际投资金额差额13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:14:新网络科技有限公司:公司利用超募资金设立全资子公司—新网络科技有限公司,设立时承诺年度效益。

注:15:新皖南物流园项目:由于皖新华物流园,拟投资金额19,324.20万元,计划使用募集资金13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:16:畅网工程—安徽数字广告新媒体网络建设项目建设期实际投资金额差额13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:17:新网络科技有限公司:公司利用超募资金设立全资子公司—新网络科技有限公司,设立时承诺年度效益。

注:18:新皖南物流园项目:由于皖新华物流园,拟投资金额19,324.20万元,计划使用募集资金13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:19:畅网工程—安徽数字广告新媒体网络建设项目建设期实际投资金额差额13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:20:新网络科技有限公司:公司利用超募资金设立全资子公司—新网络科技有限公司,设立时承诺年度效益。

注:21:新皖南物流园项目:由于皖新华物流园,拟投资金额19,324.20万元,计划使用募集资金13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:22:畅网工程—安徽数字广告新媒体网络建设项目建设期实际投资金额差额13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:23:新网络科技有限公司:公司利用超募资金设立全资子公司—新网络科技有限公司,设立时承诺年度效益。

注:24:新皖南物流园项目:由于皖新华物流园,拟投资金额19,324.20万元,计划使用募集资金13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:25:畅网工程—安徽数字广告新媒体网络建设项目建设期实际投资金额差额13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:26:新网络科技有限公司:公司利用超募资金设立全资子公司—新网络科技有限公司,设立时承诺年度效益。

注:27:新皖南物流园项目:由于皖新华物流园,拟投资金额19,324.20万元,计划使用募集资金13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:28:畅网工程—安徽数字广告新媒体网络建设项目建设期实际投资金额差额13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:29:新网络科技有限公司:公司利用超募资金设立全资子公司—新网络科技有限公司,设立时承诺年度效益。

注:30:新皖南物流园项目:由于皖新华物流园,拟投资金额19,324.20万元,计划使用募集资金13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:31:畅网工程—安徽数字广告新媒体网络建设项目建设期实际投资金额差额13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:32:新网络科技有限公司:公司利用超募资金设立全资子公司—新网络科技有限公司,设立时承诺年度效益。

注:33:新皖南物流园项目:由于皖新华物流园,拟投资金额19,324.20万元,计划使用募集资金13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:34:畅网工程—安徽数字广告新媒体网络建设项目建设期实际投资金额差额13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:35:新网络科技有限公司:公司利用超募资金设立全资子公司—新网络科技有限公司,设立时承诺年度效益。

注:36:新皖南物流园项目:由于皖新华物流园,拟投资金额19,324.20万元,计划使用募集资金13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:37:畅网工程—安徽数字广告新媒体网络建设项目建设期实际投资金额差额13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:38:新网络科技有限公司:公司利用超募资金设立全资子公司—新网络科技有限公司,设立时承诺年度效益。

注:39:新皖南物流园项目:由于皖新华物流园,拟投资金额19,324.20万元,计划使用募集资金13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:40:畅网工程—安徽数字广告新媒体网络建设项目建设期实际投资金额差额13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:41:新网络科技有限公司:公司利用超募资金设立全资子公司—新网络科技有限公司,设立时承诺年度效益。

注:42:新皖南物流园项目:由于皖新华物流园,拟投资金额19,324.20万元,计划使用募集资金13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的情况的议案》。

注:43:畅网工程—安徽数字广告新媒体网络建设项目建设期实际投资金额差额13,955.63万元,其余自筹资金投入。2016年1月5日,公司召开201