

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2019-069

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 公司将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减4500万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”,该项目预计总投资为16,819.2万元,建设周期12个月,拟于2020年10月建成投产。  
● 公司将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”电梯零部件加工扩产项目实施进度调整至2020年12月31日。  
● 本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次会议已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。  
一、关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的概述

(一)募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准,华菱精工首次公开发行股票并上市,募集资金总额为34,040.14万元,募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并于2018年1月18日出具了XYZH2018BJA80010号《验资报告》。公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目(包括置换募集资金到项目前预先投入该等项目的自有资金或自筹资金):

序号	项目名称	投资额	募集资金投资金额	建设期	实施主体
1	电梯钣金零部件加工扩产项目	12,016.22	12,016.22	12个月	安华机电
2	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	8,982.07	8,982.07	12个月	华菱精工
3	电梯零部件加工扩产项目	12,103.58	10,253.03	12个月	安华机电
4	补充流动资金	7,000.00	-	-	华菱精工、安华机电
	合计	40,101.87	31,251.32	-	-

在本次募集资金到位前,公司根据各项目的实际投资进度,通过自有资金或银行贷款等自筹方式支付上述项目款项。本次募集资金到位后,公司将根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金。实际募集资金数额不足以满足以上项目的募集资金需要的,不足部分将由公司自行解决。

(二)募集资金变更及使用情形  
2018年8月15日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元,新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元,新增募集资金投资项目增资重庆澳菱投资有限公司4,000.00万元。该事项经2018年第二次临时股东大会审议通过。

2019年4月25日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意变更“电梯零部件加工扩产项目”6,000万元用于新项目“电梯高低比重对重块项目”建设。该事项经2019年年度股东大会审议通过。

2019年7月15日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司将根据实际情况变更“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”的实施地点。除此以外,其他事项均无任何变更。

截至2019年10月31日,募集资金投资项目(变更后)投资情况及进展如下所示:

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投资金额	累计投入募集资金金额	尚未使用募集资金金额	投资进度
1	电梯钣金零部件加工扩产项目	9,016.22	9,016.22	8,954.34	61.88	99.31%
2	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	7,982.07	7,982.07	1,259.24	6,722.83	15.78%
3	电梯零部件加工扩产项目	4,253.03	4,253.03	1,098.20	3,154.83	25.82%
4	增资重庆澳菱项目	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0	100.00%
5	电梯高低比重对重块项目	13,000.00	6,000.00	1,211.04	4,788.96	20.18%
6	合计	38,251.32	31,251.32	16,522.82	14,728.50	52.87%

(三)本次拟变更部分募集资金投资项目资金用途的情况  
为提高公司募集资金的使用效率,拟将“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”部分募集资金用于新增的募集资金投资项目:“智慧立体停车库拓展项目”。本次涉及变更的募集资金4,500万元。

本次变更募集资金用途后,公司募集资金投资项目具体如下:

序号	项目名称	使用募集资金投资金额	本次募集资金变更后承诺投资	
			项目金额	投资总额
1	电梯钣金零部件加工扩产项目	9,016.22	9,016.22	9,016.22
2	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	7,982.07	4,500.00	3,482.07
3	电梯零部件加工扩产项目	4,253.03	4,253.03	4,253.03
4	增资重庆澳菱项目	4,000.00	4,000.00	4,000.00
5	电梯高低比重对重块项目	6,000.00	6,000.00	13,000.00
6	补充流动资金	7,000.00	7,000.00	16,819.20
	合计	31,251.32	4,500.00	30,575.32

新项目总投资金额与募集资金投资额的差额由公司自有资金投入。本次项目变更,不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

重组。  
(四)本次拟调整部分募集资金投资项目实施进度的情况  
公司募集资金投资项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”和“电梯零部件加工扩产项目”因项目设计时间早,市场需求发生变化,客户开发力度较为缓慢,产能利用基本满足客户需求等原因,实施进度不及预期,公司将以上两项目实施进度调整至2020年12月31日。  
截至2019年10月31日,新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目项目累计投入募集资金1,259.24万元,募集资金投资进度为15.78%;电梯零部件加工扩产项目项目累计投入募集资金1,098.20万元,募集资金投资进度为25.82%。电梯钣金零部件加工扩产项目目前已累计投入8,954.34万元,募集资金投资进度为99.31%,剩余投资仅为部分设备的后期余款及安装调试款、保证金等,故不做项目延期。

二、本次变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的原因及影响  
(一)变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的原因  
1.原项目计划投资和实际投资情况  
原“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”于2016年获得立项批准,实施主体为华菱精工,拟投入金额为8,982.07万元,其中计划募集资金投入金额为8,982.07万元,其主要建设内容包括:本项目为扩产项目,拟建设1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间、4#生产车间,共计建筑面积11,000平方米。本项目购置混料输送系统、混合机组、塑料挤出系统等生产设备,以及拉力试验机、电子万能试验机或试验检测设备,同时配套行车、模具、铲车等辅助设备。本项目建成投产,年产新型补偿缆2.4万吨,预计年实现销售收入26,400万元。该项目旨在提升新型补偿缆生产能力,满足企业补偿缆销售增长需求。

“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”经前期变更后承诺投资额为7,982.07万元,截至2019年10月31日,本项目累计投入募集资金1,259.24万元(不含利息和理财收益)。公司拟调减本项目募集资金4,500万元用于投资建设“智慧立体停车库拓展项目”,“剩余2222.83万元及前期累计产生的利息收入和理财收益继续投资建设“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”。

2.变更的具体原因  
公司“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”经前期变更后承诺投资额为7,982.07万元,目前实际投资总额为1,259.24万元,实际投资总额与承诺投资额差异原因在:1、因设计时间早,外部市场环境、行业发展态势、客户需求等方面发生了一定的变化,补偿缆项目的投资进度要求与公司的实际市场开发进度不相匹配;2、公司持续对该产品进行工艺优化,逐步以自动化装备代替人工,生产线自动化水平和工作效率不断提升。

在投资规模不及预期的情况下,为保持产品优势,公司有计划、分步骤的实施扩产,在原补偿缆项目能够基本满足客户需求的基础上,优先发展客户急需的产品,因此补偿缆项目未能按承诺的进度投入。同时由于计划项目实施地点在原厂区,而厂区内建设布局已发生变化,考虑到交通运输等客观原因,公司已于前期将原补偿缆项目项目实施地点进行了变更。根据公司目前补偿缆产品,产能及客户需求,以及综合考虑公司前期在工艺改进、自动化升级、效率提升等方面投入,后期项目设备选型、议价能力以及市场需求和自给化的竞争形势,公司拟减少资金投入并调整项目实施进度。

随着我国汽车销量和保有量的不断增长,对停车位的市场需求也不断增大,对比世界主要发达国家,我国汽车保有量水平仍然偏低。由此来看,我国汽车保有量仍有较大增长空间,由此衍生的车位需求也将持续增长。公司车库设备类产品自生产以来一直保持快速增长,车库设备产品处于稳步开发阶段,为适应市场需求以及抢占自身产能,公司拟利用自身在电梯(起重机械)行业多年经营的优势以及前期在智慧立体停车库拓展项目上积累的技术、生产、客户、物流等经验新增“智慧立体停车库拓展项目”,扩大停车库生产规模,实现生产自动化升级以及单一产品集中化管理,加大力度开拓市场,提升企业盈利增长潜力。

综上所述,公司结合目前募集资金投资项目实施进展及规划,根据停车库市场需求以及现有产能、产品线规划,拟调减“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金4,500万元投入到“智慧智慧立体停车库拓展项目”的建设中,用于扩大智慧停车库产品的生产与销售,以优化投资募集资金,提高募集资金使用效率,剩余募集资金将根据需要继续适时投入,并将“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”实施进度调整至2020年12月31日。

(二)调整部分募集资金投资项目实施进度的原因-电梯零部件加工扩产项目  
公司“电梯零部件加工扩产项目”项目设计规划时间早,而后期行业变化速度加快,设备选型与业务发展已经不相适应,客户需求等方面也进一步发生变化,因此公司将该项目部分募集资金投向市场需求较旺盛的产品上,并对部分原有设备投入进行梳理和更新,以适应市场的快速变化,根据市场需求逐步投入,有效提升设备利用率和产能利用率,故募集资金投入进度较原计划有所延缓。公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况,决定将该项目实施进度调整至2020年12月31日。

(三)本次变更后新募集资金投资项目的概况  
1.项目名称:智慧立体停车库拓展项目  
2.实施主体:华菱精工  
3.建设内容:项目通过收购涪陵区梅铸镇镇人民政府房地产建设:包括土地56.56亩、1幢单层层钢结构厂房和1幢主体2层的混合结构公用房,总建筑面积5449.42平方米;新建单层层钢结构生产厂房2座,总建筑面积16035.7平方米;购置剪板机、数控激光切割机、焊接机器人、发泡板成型机组、边缘生产线、高速钻床和数控铣床等生产设备59台套,并配套建设相关辅助工程。

4.计划投资总额:建设周期为12个月。  
5.项目资金来源:预计项目总投资为16,819.2万元,变更募集资金投资项目4,500万元,项目总投资金额与募集资金投资额的差额由实施主体自有资金投入。

6.新项目可行性分析:新项目产品是智慧立体停车库,在空间利用率、占地面积、建设周期、投入成本、停车效率及智能化等方面具有诸多优势,是适应行业车库技术更新升级以及车库市场日益增长需求和公司产能扩张的需要。公司已具备较为成熟的生产技术、工艺、设备、管理体系以及一定的客户基础,新项目的实施有助于扩大公司智能停车库产品产能,为公司开拓新市场、开发新客户巩固老客户、寻找净利润增长点提供支撑,有利于提升公司的市场竞争力,且能为当地创造新的就业,具有良好的社会效益。项目建成后,将实现公司营业收入的增加以及当地利税的增加,带动当地经济发展,具有良好的经济效益。综上所述,新项目的实施具有可行性。

(四)新项目的风险因素提示  
1.项目审批风险  
该项目已完成可行性研究论证,目前尚未完成项目备案和环评备案。若未来本项目无法如期取得相关备案文件,将对募投项目的建设进度或实现预期效益产生不利影响。

产生不利影响。  
2.管理风险  
公司在募投项目的管理、组织实施过程中,可能由于不可抗力或客观市场环境变化以及公司业务实施、管理过程中存在的疏漏,导致上述项目推迟、无法实施或项目投资收益无法达到预期水平,从而对公司未来业绩产生不利影响。  
3.市场竞争加剧风险  
尽管智慧立体停车库市场前景较为广阔,公司也对未来的市场需求进行了充分的可行性论证,并在核心技术储备、专业人才储备和未来业务运营等方面进行了充分的准备,但智能停车库市场竞争充分,公司面临市场竞争加剧的风险。  
(五)新募项目尚需有关部门审批备案情况  
新项目实施尚需取得政府和环评批准,公司将积极与相关部门沟通,尽快完成各项审批或备案。

三、本次变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的影响  
(一)本次变更部分募集资金投资项目资金用途是根据公司部分募投项目实际情况作出的优化调整,不会影响其他募集资金项目的实施进度,不会对上市公司正常生产经营产生不利影响,不存在其他损害股东利益的情形。公司变更募集资金用于新项目,其使用仍是公司主营业务相关的生产经营活动,有利于提高资金使用效率,有利于上市公司长远发展提高经济效益。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,规范使用该部分资金,并承诺按照项目实施进度严格使用募集资金。

在变更“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”资金用途同时公司将该项目实施进度延期至2020年12月31日,是根据客观情况做出的审慎决定,后续公司将根据市场情况而定,有计划的进行投资。公司将“电梯零部件加工扩产项目”项目实施进度延期至2020年12月31日,是根据客观情况做出的审慎决定,仅涉及项目建设进度的调整,未改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。  
四、本次变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度事项已履行的审批程序  
本次变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度事项已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更募集资金投资项目的意见  
(一)独立董事意见  
独立董事认为:本次变更部分募集资金投资项目是根据募集资金投资项目实施的客观情况做出,符合公司实际情况,有利于提高公司募集资金使用效率;本次调整部分募集资金投资项目实施进度是根据客观情况做出的审慎决定,除“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”涉及资金变更及调整实施进度外,其他项目仍涉及项目建设进度的调整,未改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模。相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件的要求。本次变更不会影响募集资金投资项目的建设和运营,未发现损害公司及中小投资者利益的情形。因此,我们同意该募集资金投资项目变更及实施进度调整事项,并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

(二)监事会意见  
监事会认为:本次变更部分募投项目资金用途是根据募集资金投资项目实施的客观情况做出,符合公司实际情况,有利于提高公司募集资金使用效率;本次调整部分募集资金投资项目实施进度是根据客观情况做出的审慎决定,除“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”涉及资金变更及调整实施进度外,其他项目仍涉及项目建设进度的调整,未改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模。上述事项的内容及决策程序符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司章程》和《公司募集资金使用管理制度》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,我们同意该募集资金项目变更及实施进度调整事项。

(三)保荐机构核查意见  
保荐机构认为:1、本次将原募集资金投资项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减4500万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”,将原募集资金投资项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”、“电梯零部件加工扩产项目”实施进度调整事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表明确意见,尚需股东大会审议通过,履行了必要的内部决策程序。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司章程》等相关制度规定。  
2、本保荐机构对原募集资金投资项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减4500万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”,将原募集资金投资项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”、“电梯零部件加工扩产项目”实施进度进行调整无异议。

六、备查文件  
1. 第二届董事会第二十六次会议决议;  
2. 第二届监事会第十八次会议决议;  
3. 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;  
4. 中国中金财富证券有限公司关于宣城市华菱精工科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见  
特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司  
董 事 会  
2019年11月16日

2019年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的时间、时间和地点  
召开的日期时间:2019年12月2日 14:00分  
召开地点:安徽省宣城市郎溪县梅铸镇郎梅路华菱精工会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所交易网络投票系统  
网络投票起止时间:自2019年12月2日至2019年12月2日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不适用  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
公司在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2019年第二次临时股东大会会议资料》。  
2. 特别决议议案:无  
3. 对中小投资者单独计票的议案:1  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三) 同一表决事项通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四) 股东大会对所有议案均采用表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。  
股份类别 股票种类 股票简称 股权登记日  
A股 603356 华菱精工 2019/11/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 聘请的律师。  
(四) 其他人员。  
五、会议登记办法  
1. 法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(以上材料加盖公章)、出席人员身份证件原件,办理登记手续。  
2. 个人股东持本人身份证原件、股东账户卡、办理登记手续。  
3. 受托人需凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡,办理登记手续。  
4. 异地股东可以通过传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。  
5. 登记时间:安徽省宣城市郎溪县梅铸镇郎梅路  
6. 登记时间:2019年11月28日9时至16时。  
7. 联系人:田媛  
8. 联系电话:0563-7793336 传真:0563-7799990  
9. 其他事项  
本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。  
特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会  
2019年11月16日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

授权委托书  
宣城市华菱精工科技股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月2日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股: \_\_\_\_\_  
委托人持优先股: \_\_\_\_\_  
委托人授权书号码: \_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》			

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人签名: \_\_\_\_\_  
委托人身份证号码: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托日期: 年 月 日  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2019-155

## 苏州天沃科技股份有限公司重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1. 本合同建设采取分期收款方式。受业务分期结算、分期收款的影响,项目工程款回收将分阶段执行,公司可能存在无法按时收回工程款的风险,从而影响公司收入的确认和利润水平,敬请投资者注意投资风险。  
2. 本合同签订于2019年、2020年和2021年确认收入,本合同的履行将对公司上述年度的经营业绩产生积极的影响。  
3. 本合同为附生效条件合同,待业主办理完相关手续后通知承办方生效。  
一、合同签署概况  
近期,苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”,“天沃科技”)控股子公司中机国能电力工程有限公司(以下简称“中机电力”)与汕头丰盛天然气热电有限公司(以下简称“丰盛天然气”)签署了“中机电力”天然气热电冷联产项目EPC总承包合同(以下简称“合同”,“本合同”),确定中机电力为汕头热电厂EPC总承包商,项目总金额237,804万元。  
近日,中机电力收到对方签署完毕的合同文本。根据《公司章程》及合同评审相关规定,本合同签署前经中机电力评审批准,无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、交易对手方介绍  
企业名称:汕头丰盛天然气热电有限公司  
统一社会信用代码:91440500MA526BDR4X  
企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)  
法定代表人:杜文群  
注册资本:1,17,750万人民币  
登记机关:广东省汕头市工商行政管理局  
住 址:汕头市龙湖区柳林北路28号A地块  
经营范围:天然气电力生产;天然气热力生产和供应;电力销售;燃气设备销售及租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司、中机电力与丰盛天然气不构成关联关系,本次交易亦不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
三、合同的主要内容  
1. 工程名称:汕头热电厂“天然气热电冷联产”项目。  
2. 工程内容及规模:总装机容量为2x460MW级热电联产机组配置相应的设

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2019-064

## 南京医药股份有限公司2019年度第七期超短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次超短期融资券发行情况:  
南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开公司2016年年度股东大会,会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》,同意公司继续向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券。2019年11月15日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司增加超短期融资券申请注册额度的议案》,同意公司向交易商协会增加申请注册发行不超过20亿元的超短期融资券。并授权董事会办理发行的具体事宜。  
2018年4月13日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》中市协注【D018】SCPT67号,交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为人民币40亿元,注册额度自通知书落款之日(2018年4月2日)起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。  
二、经上述核准的超短期融资券前期发行情况:  
经交易商协会《接受注册通知书》中市协注【D018】SCPT67号核准,公司2018年度发行的各期超短期融资券均已到期兑付,目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下:  
1. 2019年3月11日,公司在全国银行间市场发行了2019年度第一期超短期融资券,发行总额为4亿元。具体内容详见公司编号为ls2019-009的《南京医药股份有限公司2019年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。  
2. 2019年7月12日,公司在全国银行间市场发行了2019年度第二期超短期融资券,发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2019-047的《南京医药股份有限公司2019年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。  
3. 2019年7月30日-31日,公司在全国银行间市场发行了2019年度第三期超短期融资券,发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2019-052的《南京医药股份有限公司2019年度第三期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。  
4. 2019年8月13日,公司在全国银行间市场发行了2019年度第四期超短期

融资券,发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2019-053的《南京医药股份有限公司2019年度第四期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券已于2019年11月8日到期兑付,具体内容详见公司编号为ls2019-063的《南京医药股份有限公司2019年度第四期超短期融资券兑付公告》。  
5. 2019年9月19日,公司在全国银行间市场发行了2019年度第五期超短期融资券,发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2019-061的《南京医药股份有限公司2019年度第五期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。  
6. 2019年10月14-15日,公司在全国银行间市场发行了2019年度第六期超短期融资券,发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2019-062的《南京医药股份有限公司2019年度第六期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。  
三、本次超短期融资券发行情况:  
2019年11月12日,公司在全国银行间市场发行了2019年度第七期超短期融资券,发行总额为5亿元。本期募集资金已于2019年11月14日全额到账,将用于补充流动资金,置换银行贷款。现将发行结果公告如下:

发行人名称	南京医药股份有限公司
名称	南京医药股份有限公司2019年度第七期超短期融资券
注册通知书文号	中市协注【D018】SCPT67
代码	011902461
起息日	2019年11月14日
付息方式	到期一次还本付息
计划发行总额	5亿元
发行利率	3.40%
簿记管理人	招商银行股份有限公司
主承销商	招商银行股份有限公司

特此公告。  
南京医药股份有限公司  
董 事 会  
2019年11月16日

证券代码:000040 证券简称:许继电气 公告编号:2019-41

## 许继电气股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况  
许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到许昌市劳动就业局应急稳岗补贴资金31,436,600.00元,该笔政府补助与公司日常经营活动相关,以后年度是否持续发生具有不确定性。  
二、补助类型及其对本公司的影响  
1. 补助的类型  
根据《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定,公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。  
2. 补助的确认和计量  
根据《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定,公司本次获得的政府补助计入其他收益科目。

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2019-079

## 安徽江南化工股份有限公司关于公司及控股子公司获得科学技术成果鉴定证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司安徽向科化工股份有限公司(以下简称“向科化工”)近日收到工业和信息化部颁发的科学技术成果鉴定证书,具体情况如下:

证书号	成果名称	组织鉴定单位	鉴定形式	鉴定批准日期
工信鉴字【2019】0102	低爆速粉状乳炸药生产工艺及设备	工业和信息化部	会议	2019年10月18日

上述“低爆速粉状乳炸药生产工艺及设备”经工业和信息化部鉴定委员会专家鉴定,认为:该项目总体技术达到国际先进水平,鉴定委员会同意该项目通过科技成果鉴定。

本项目首次实现了低爆速粉状乳炸药生产工艺及装备的工业化应用,可实现工业化的批量生产。研发的“低爆速粉状乳炸药”可应用于爆炸焊接和光面钨矿爆破施工,施工过程无需对炸药进行再加工,可减少作业环节、降低劳动强度、提升作业效率,对爆破作业过程的安全性有综合性提升。  
本项目在粉状乳炸药工艺基础上进行了延伸,增加了粉状乳炸药品种,丰富了民爆产品的品种,对工业炸药新产品、新工艺研发具有示范和引领作用。  
该项科技成果的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但增强了公司产品品种系列化程度,有利于提高公司创新能力,提升核心竞争力。敬请广大投资者关注,注意投资风险。  
安徽江南化工股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月十五日

证券代码:300347 证券简称:泰格医药 公告编号:02019-124号

## 杭州泰格医药科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

524,444元。  
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。  
债权人如果要求要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并附相关证明文件。特此公告。  
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月十五日

一、公告基本信息  
基金管理人名称 凯石基金管理有限公司  
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》  
高管变更类型 聘任基金管理公司督察长、聘任基金管理公司督察长  
2 代任高级管理人员的相关信息  
代任高级管理人员职务 总经理  
代任高级管理人员姓名 李琛  
是否经中国证监会核准取得高管任职资格 是  
中国证监会核准高管任职资格的日期 2017-03-03  
任职日期 2019-11-15  
过往从业经历 曾任方正富邦基金管理有限公司市场部副总监、国开泰富基金管理有限公司市场部总经理、上海凯石资产管理有限公司副经理、厦门凯石基金管理有限公司副经理

取得的相关从业资格 基金从业资格  
国籍 中国  
学历、学位 研究生、硕士  
3 离任高级管理人员的相关信息  
离任高级管理人员职务 督察长  
离任高级管理人员姓名 朱承荣  
离任原因 个人原因  
离任日期 2019-11-15  
4 其他需要说明的事项  
上述事项已经凯石基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议通过,并按有关规定向中国证券投资基金业协会、中国证监会监督管理委员会上海监管局报告。特此公告。

凯石基金管理有限公司  
董 事 会  
2019年11月16日

证券代码:0022