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北京东方园林股份有限公司项目进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

特别提示：

１

、尽管目前公司未发生坏账损失，但存在因结算延期而导致收款延迟的情况，存在工程款不

能及时回收的风险。公司将加强结算的考核与管理工作，推动工程结算的及时进行，加快应收账款

的回收；

２

、公司土地保障模式推进顺利，目前尚未出现需出让保障地块来支付工程款的情形，但受地

方政府债务压力的影响，仍然存在应收账款无法及时回收的潜在风险。公司将密切关注业务的资

金状况及保障地块的保障能力，确保土地保障模式的有效性；

３

、公司目前尚未执行的框架协议金额较大，但受政府资金状况、设计方案调整、施工场地准备

以及极端气候等因素的影响，存在落地速度放缓，工程工期延长的风险；

４

、本公告内容中涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

为保护广大投资者利益，现就北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）重大项目进展情

况公告如下：

一、订单情况

２０１４

年

１－３

月公司完成框架协议签约金额

６．５５

亿元，施工合同签约金额

８．４８

亿元。截至

２０１４

年

３

月

３１

日，待执行的框架协议及合同金额为

４１２．０２

亿元。

二、应收账款进展情况

２０１４

年

１－３

月，公司实现回款

４５

，

８２４

万元，经营性现金流

－１７

，

８６６

万元。截止

２０１４

年

３

月

３１

日，公

司应收账款余额

３３７

，

６６５

万元，应收款项的回收周期一般在

３

年左右，账龄

３

年以内的应收账款占比

超过

９３％

，基本符合合同约定的收款条件。个别项目存在欠收情况，欠收款

５１

，

３１３

万元。

１

、传统类项目的收款进展情况

截止到

２０１４

年

３

月

３１

日，公司传统类的重大项目收款情况如下：

单位：亿元

项目名称

合同

额

期初

２０１４

年

１－３

月 期末

收款情况

（欠收情况）

累计

收入

应收

账款

余额

存

货

余

额

累计

收款

本

期

收

入

本

期

结

算

本

期

收

款

累计

收入

应收

账款

余额

存货

余额

累计

结算

累计

按合

同应

收

累计

收款

合同

欠收

款

大同市文瀛

湖景观工程

８．５０ ９．６４ ２．１４ ２．８７ ４．６３ － － － ９．６４ ２．１４ ２．８７ ６．７７ ４．６３ ４．６３ －

该项目基本

按合同条件

正常收款，

目前存在结

算 延 期 情

况， 正在和

甲方积极推

进结算及多

渠道收款

株洲神农城

项目

４．２０ ５．２９ ０．０４ １．０６ ４．１８ － － － ５．２９ ０．０４ １．０６ ４．２２ ４．１８ ４．１８ －

该项目符合

合同收款条

件。

浑南南北轴

项目

５．１１ ４．６７ ２．５４ ０．４２ １．７１ － － ０．０５ ４．６７ ２．４９ ０．４２ ４．２５ １．７６ １．７６ －

该项目符合

合同收款条

件。

锦州世园会

一期

７．９９ ５．５３ ３．０７ － ２．４５ － － ０．２６ ５．５３ ２．８１ － ５．５３ ２．７６ ２．７１ ０．０５

该项目基本

符合合同收

款条件。

大同行政中

心

２．５０ ２．３２ １．３４ ０．７２ ０．２６ ０．０９ － ０．００ ２．４０ １．３４ ０．８０ １．６０ １．１０ ０．２６ ０．８４

该项目存在

部 分 欠 收

款， 正在甲

方积极收款

沈阳浑南新

城

４

条道路

项目

２．３６ ２．０１ ０．８５ ０．８０ ０．３６ － － ０．１０ ２．０１ ０．７５ ０．８０ １．２１ ０．４８ ０．４６ ０．０２

该项目部分

工程款正在

甲 方 审 批

中， 基本符

合合同收款

条件。

滨州黄五 、

黄十二路

１．８９ １．７３ ０．８０ ０．１３ ０．８０ － － － １．７３ ０．８０ ０．１３ １．６０ ０．８０ ０．８０ －

该项目符合

合同收款条

件。

霸王河景观

工程

２．００ １．４４ － ０．７４ ０．７０ － ０．１０ ０．１０ １．４４ － ０．６４ ０．８０ １．４４ ０．８０ ０．６４

该项目存在

结算和收款

滞后现象

潍坊浞河绿

化景观工程

０．４６ １．２４ ０．０４ － １．２０ － － ０．０１ １．２４ ０．０４ － １．２４ １．２０ １．２０ －

该项目符合

合同收款条

件。

临汾尧都公

园

１．０８ １．３２ ０．６５ ０．１２ ０．５５ － － ０．０６ １．３２ ０．５９ ０．１２ １．２０ ０．７２ ０．６１ ０．１１

该项目基本

符合合同收

款条件。

潇河公园一

期景观工程

０．８９ １．２４ ０．８０ － ０．４５ － － ０．１８ １．２４ ０．６２ － １．２４ ０．６２ ０．６２ －

该项目符合

合同收款条

件。

山 东 滨 州

（园林）

０．９０ １．０９ ０．２２ ０．３９ ０．４８ － － ０．０５ １．０９ ０．１７ ０．３９ ０．７０ ０．５６ ０．５３ ０．０３

该项目基本

符合合同收

款条件。

昆明星耀项

目

１．００ ０．９５ ０．３４ － ０．６１ － － ０．０５ ０．９５ ０．２９ － ０．９５ ０．９０ ０．６５ ０．２５

该项目基本

符合合同收

款条件。

临淄大道

０．９４ １．０７ ０．５６ － ０．５１ － － － １．０７ ０．５６ － １．０７ ０．７５ ０．５１ ０．２５

该项目基本

符合合同收

款条件。

沈阳浑南道

路三期（

６７８

标）项目

１．１４ ０．９０ ０．３３ ０．３５ ０．２１ ０．０２ ０．３７ － ０．９２ ０．７１ － ０．９２ ０．３７ ０．２１ ０．１６

该项目基本

符合合同收

款条件。

大同南城墙

外侧工程

０．９０ ０．８２ ０．１５ ０．３９ ０．２８ ０．０１ － ０．０２ ０．８３ ０．１３ ０．４０ ０．４３ ０．３０ ０．３０ －

该项目符合

合同收款条

件。

沈阳康平环

湖路景观工

程

１．８５ １．０９ ０．０７ ０．５５ ０．４７ ０．１１ ０．０７ ０．１４ １．２０ － ０．５９ ０．６１ ０．６１ ０．６１ －

该项目符合

合同收款条

件。

大同东城墙

绿化带项目

０．８０ ０．７８ － ０．４３ ０．３５ － － － ０．７８ － ０．４３ ０．３５ ０．３９ ０．３５ ０．０４

该项目基本

符合合同收

款条件。

滨州南秦皇

河项目 （一

期）

０．５８ ０．７４ ０．２５ － ０．４９ － － － ０．７４ ０．２５ － ０．７４ ０．４９ ０．４９ －

该项目符合

合同收款条

件。

合计

４５．０９ ４３．８７ １４．２０ ８．９７ ２０．６９ ０．２２ ０．５４ １．０１ ４４．０９ １３．７４ ８．６６ ３５．４４ ２４．０７ ２１．７０ ２．３８

２

、保障类的项目收款进展情况

２０１２

年上半年开工的保障项目有

５

个，截止

２０１４

年

３

月

３１

日，收到进度款

６．４２

亿元。

２０１２

年下半年开工的保障项目共

１９

个，截止

２０１４

年

３

月

３１

日，收到进度款

８．４２

亿元。

２０１３

年上半年开工的保障项目有

６

个，截止

２０１４

年

３

月

３１

日，收到进度款

０．３２

亿元。

２０１３

年下半年开工的保障项目共

１６

个，截止

２０１４

年

３

月

３１

日，收到进度款

１．４３

亿元。

２０１４

年

１

季度开工的保障项目共

３

个，截止

２０１４

年

３

月

３１

日，收到进度款

０．００

亿元。

目前土地保障条款下项目回款基本正常，个别项目存在收款延期的情况，但目前还没有因为

政府在付款节点无法付款，导致土地保障条款启动的情况发生，延期付款的项目有营口

３６

条道路

项目及奥体中心项目、烟台市植物园项目和滨州秦皇河二期项目等。

截止到

２０１４

年

３

月

３１

日，公司保障类重点项目的工程进度及收款情况如下：

单位：亿元

城

市

项目名称

合同

额

期初

２０１４

年

１－３

月 期末

收款情

况

累计

收入

应收

账款

余额

存货

余额

累计

收款

本期

收入

本期

结算

本期

收款

累计

收入

应收

账款

余额

存货

余额

累计

结算

累计

按合

同应

收

累计

收款

合

同

欠

收

款

滨

州

滨州秦皇

河二期

１．１２ ２．１７ ０．６７ １．３２ ０．１８ ０．１８ － － ２．３６ ０．６７ １．５１ ０．８５ ０．６０ ０．１８ ０．４２

存 在 甲

方 付 款

部 分 滞

后

滨州秦皇

河二期水

秀工程

０．７４ ０．０６ － ０．０６ － ０．０２ － － ０．０８ － ０．０８ － ０．０４ － ０．０４

存 在 甲

方 付 款

部 分 滞

后

丹

东

丹东东港

大东沟项

目及四角

公 园 、 高

速 路 、 东

港口项目

５．４２ ４．０７ ０．４１ １．２８ ２．３９ ０．１６ － － ４．２３ ０．４１ １．４３ ２．８０ ２．４４ ２．３９ ０．０６

基 本 符

合 合 同

收 款 条

件。

贵

安

贵州省贵

安新区园

林景观工

程

１．５３ ０．５８ － ０．５８ － ０．１５ ０．３６ ０．３６ ０．７２ － ０．３７ ０．３６ － ０．３６

未 到 收

款节点。

海

宁

海宁市两

山一水城

市景观工

程

０．８１ ０．６３ ０．１３ ０．５０ － ０．０３ － － ０．６６ ０．１３ ０．５３ ０．１３ － － －

未 到 收

款节点。

汉

中

汉中道路

景观工程

一期

０．７０ ０．６０ － ０．６０ －

－

０．１４

－ － ０．４６ － ０．４６ － － －

未 到 收

款节点。

汉中翠屏

路景观工

程

０．８２ ０．４１ － － ０．４１ － ０．４１ － －

未 到 收

款节点。

湖

州

湖州吴兴

区山漾生

态湿地景

观工程

１．５２ ０．７７ － ０．７７ － ０．０１ － － ０．７８ － ０．７８ － － －

未 到 收

款节点。

简

阳

简阳鳌山

公园

５．５６ １．５１ － １．３６ ０．１５ ０．３５ － － １．８７ － １．７２ ０．１５ － ０．１５

未 到 收

款节点。

开

封

开封黑岗

口水库项

目

５．４６ １．７３ － １．１５ ０．５８ ０．４５ ０．０２ ０．０２ ２．１８ － １．５８ ０．６０ ０．６０ ０．６０ －

该 项 目

在施中，

尚 有 部

分 产 值

在 甲 方

审批中，

基 本 符

合 合 同

收 款 条

件。

兰

州

兰州新区

湖滨区绿

化项目

２．８０ １．９５ － １．０９ ０．８６ － ０．０９ ０．０９ １．９５ － １．００ ０．９５ ０．９５ ０．９５ －

该 项 目

在 办 理

一审中，

部 分 过

程 产 值

在 甲 方

审批中，

符 合 合

同 收 款

条件。

兰州经十

三路工程

１．５０ １．１０ － １．１０ － － ０．４１ ０．４１ １．１０ － ０．７０ ０．４１ ０．４１ ０．４１ －

该 项 目

在施中，

尚 有 部

分 产 值

在 甲 方

审批中，

符 合 合

同 收 款

条件。

兰州市民

广场工程

０．８０ ０．３６ － － ０．３６ － － － ０．３６ － － ０．３６ ０．３６ ０．３６ －

已结算

兰州新区

经十路工

程

０．２０ ０．１６ － ０．１６ － － ０．０１ ０．０１ ０．１６ － ０．１５ ０．０１ ０．０１ －

未 到 收

款节点。

连

云

港

连云港徐

圩项目

１．２４ １．３２ ０．４４ ０．３３ ０．５４ ０．０１ － ０．０３ １．３３ ０．４１ ０．３４ ０．９８ ０．５８ ０．５８ －

符 合 合

同 收 款

条件，且

存 在 提

前 收 款

现象。

连云港新

城一标

３．０１ １．１１ － １．０６ ０．０５ ０．０４ ０．１０ ０．１０ １．１６ － １．０１ ０．１５ － ０．１５

未 到 收

款节点。

连云港连

云新城一

期商务公

园景观工

程

－ ０．３２ － ０．３２ － ０．０７ ０．０２ ０．０２ ０．３９ － ０．３８ ０．０２ － ０．０２

未 到 收

款节点。

连云港海

滨大道中

侧分带景

观工程

０．０８ － ０．０８ － ０．０１ ０．０９ － ０．０９ － － －

未 到 收

款节点。

临

汾

临汾涝洰

河项目

１．４７ １．４９ － ０．９９ ０．５０ ０．１５ － １．６５ － １．１５ ０．５０ ０．５０ ０．５０ －

该 项 目

在施中，

符 合 合

同 收 款

条件。

柳

州

柳州市柳

东大厦项

目

０．５０ ０．４５ － ０．１０ ０．３５ ０．００ － ０．４５ － ０．１０ ０．３５ ０．３６ ０．３５ ０．０１

基 本 符

合 合 同

收 款 条

件。

南

宁

南宁五象

湖公园项

目

５．０９ ４．８８ － ２．３８ ２．５０ ０．１０ － ４．９８ － ２．４８ ２．５０ ２．５０ ２．５０ －

符 合 合

同 收 款

条件。

南

通

南通滨海

文化广场

０．０８ ０．０７ － ０．０５ ０．０３ － ０．０７ － ０．０５ ０．０３ ０．０３ ０．０３ －

符 合 合

同 收 款

条件。

宁

德

宁德中央

公园

５．３０ ０．１７ － ０．１７ ０．００ ０．１７ － ０．１７ － －

未 到 收

款节点。

郫

县

成都市郫

县清水河

滨河景观

工程

２．８５ １．３６ ０．３７ ０．５０ ０．５０ ０．１９ － ０．０２ １．５６ ０．３５ ０．６９ ０．８６ － ０．５２

未 到 收

款节点。

青

岛

青

岛

青岛世园

会国际园

项目

０．７６ ０．５９ ０．０１ ０．２１ ０．３６ ０．０３ ０．０５ ０．０６ ０．６２ － ０．１９ ０．４３ ０．４３ ０．４３ －

符 合 合

同 收 款

条件。

青岛世园

会 茶 香

园、 农艺

园项目

０．４７ ０．４７ ０．１２ ０．０７ ０．２８ ０．０１ － － ０．４８ ０．１２ ０．０８ ０．４０ ０．２８ ０．２８ －

符 合 合

同 收 款

条件。

泉

州

泉州市泉

港一期项

目

０．６４ ０．０７ － ０．０７ － ０．０５ ０．０５ ０．０７ － ０．０３ ０．０５ ０．０４ ０．０５ －

符 合 合

同 收 款

条件。

沈

阳

沈阳沈本

旅游大道

景观工程

－ ０．８６ － ０．５６ ０．３０ ０．０１ － ０．８８ － ０．５８ ０．３０ ０．３０ ０．３０ －

该 项 目

在施中，

符 合 合

同 收 款

条件。

沈阳市三

四环路

－ ０．４１ － ０．２９ ０．１２ ０．０１ － ０．４２ － ０．３０ ０．１２ ０．１２ ０．１２ －

符 合 合

同 收 款

条件。

沈阳佟沟

河水系景

观工程

－ ０．０１ － ０．０１ － ０．０１ － ０．０１ － － －

沈阳市浑

河西峡谷

景观工程

０．１５ － ０．０２ ０．１３ － ０．１５ － ０．０２ ０．１３ ０．１３ ０．１３ －

符 合 合

同 收 款

条件。

沈阳金属

新材料产

业园

－ ０．３２ － ０．２４ ０．０８ － ０．３２ － ０．２４ ０．０８ ０．０８ ０．０８ －

符 合 合

同 收 款

条件。

温

州

温州黄石

山茅竹岭

雕塑公园

项目

０．９０ １．２５ － ０．２５ １．００ １．２５ － ０．２５ １．００ １．００ １．００ －

该 项 目

正 在 办

理 竣 工

验收，基

本 符 合

合 同 收

款条件。

温州瓯海

牛山公园

工程

０．８５ ０．１０ － ０．１０ － ０．０５ ０．１５ － ０．１５ － － －

未 到 收

款节点。

西

安

西安沣河

治理一期

ａ

标

０．１６ ０．１１ ０．０５ ０．０１ ０．０５ ０．００ － － ０．１２ ０．０５ ０．０１ ０．１０ ０．０５ ０．０５ －

符 合 合

同 收 款

条件。

襄

阳

襄阳项目

７．２０ ２．１７ － １．６７ ０．５０ ０．１７ ０．０６ ０．０６ ２．３４ － １．７８ ０．５６ ０．５６ ０．５６ －

该 项 目

在施中，

基 本 符

合 合 同

收 款 条

件。

襄阳东津

内环线项

目

１．９５ １．２５ － １．２５ － ０．２５ １．５１ － １．５１ － － －

未 到 收

款节点。

烟

台

烟台市植

物园

５．７６ ３．３３ １．９５ ０．７８ ０．６０ ０．０４ － － ３．３７ １．９５ ０．８２ ２．５５ １．５３ ０．６０ ０．９３

甲 方 付

款滞后，

正 在 积

极 推 进

甲 方 付

款

鹰

潭

鹰潭市民

公园景观

工程

０．５６ ０．１４ － ０．１４ － ０．０３ ０．１７ － ０．１７ － － －

未 到 收

款节点。

营

口

营口

３６

条

道路项目

及奥体中

心

８．１４ ７．４５ ４．２０ ０．９４ ２．３０ ７．４５ ４．２０ ０．９４ ６．５０ ３．５０ ２．３０ １．２０

甲 方 付

款滞后，

正 在 积

极 推 进

甲 方 付

款

张

家

口

张家口新

区中央景

观大道工

程

２．５１ １．８８ － １．８３ ０．０５ ０．０２ ０．４３ ０．４３ １．９０ － １．４２ ０．４８ ０．５８ ０．４８ ０．１０

基 本 符

合 合 同

收 款 条

件。

南

昌

南昌乌沙

河沿河景

观工程

２．４５ ０．０６ ０．０６ － ０．０６ － － －

未 到 收

款节点。

长

沙

长沙斑马

湖项目

２．２０ ０．７１ ０．２７ ０．４４ － ０．１５ － ０．１６ ０．８７ ０．１１ ０．６０ ０．２７ － ０．１６ －

未 到 收

款节点。

合计

８３．０８ ４８．２４ ８．６２ ２４．８６ １４．７６ ３．０６ １．５９ １．８２ ５１．３１ ８．３９ ２６．３３ ２４．９８ １７．９７ １６．５８ ２．７５ －

注：因个别项目实际收款大于合同应收款，合计数中累计收款

＋

合同欠收款大于累计按合同应

收。

三、应收账款坏账准备计提情况

公司应收账款坏账准备计提方法：对于期末单项余额大于

２０００

万以上的应收账款，单独进行

减值测试，如发生减值的，根据未来现金流入的现值低于账面余额的金额，计提减值准备；对于期

末单项余额

２０００

万以上经测试未减值以及

２０００

万以下的应收账款，按照账龄计提减值准备，计提

的比例

１

年以内、

１－２

年、

２－３

年、

３－４

年、

４－５

年、

５

年以上的比例分别为

５％

、

１０％

、

１０％

、

３０％

、

５０％

、

１００％

。

公司对各账龄段坏账准备计提比例是根据公司的业务特点制定的，公司收款模式为

５－３－２

（即

过程中收已完成工程量的

５０％

，最终结算收

３０％

，结算

１

年或

２

年后收

２０％

）或

６－２－２

（同上），公司根

据工程的过程认量和最终结算来确认应收账款，例如，工程施工过程中工程认量

１０００

万，公司确认

应收账款

１０００

万，根据合同约定收款

５００

万，应收账款余额

５００

万，根据合同约定，这部分款项需待

最终结算或质保期后收款。由于公司项目周期一般在

１

年左右，工程最终结算周期为半年至

１

年，因

此应收账款账龄大部分在

３

年以内。综上所述，我们认为

３

年以内的应收账款符合公司业务的一般

特点，计提的比例为

５％

和

１０％

。

截止目前还没有发生大额应收账款实际无法收回的情况， 公司应收账款全部根据账龄计提。

２０１１

年、

２０１２

年、

２０１３

年，

２０１４

年

３

月

３１

日

３

年以内应收账款占比分别为

９６．２％

和

９６．４％

、

９３．８％

和

９３．４％

。根据公司未审计数据，

２０１４

年

３

月

３１

日，累计计提的应收账款坏账准备是

３．１１

亿元。

四、工程结算进展情况

从结算来看，由于公司承接的市政园林项目通常为政府财政资金投入，结算体系较为复杂，结

算流程和结算时间较长。一般过程结算需要

３

至

６

个月，而项目的最终结算需经监理单位审计、第三

方审计、财政部门审计确认等过程，整个结算周期半年到一年时间。公司不存在与发包方就工程

量、工程质量存在重大分歧或纠纷的情况

２０１４

年

１－３

月，完成最终结算

１８

，

４１９

万元（不包含完工项目以前年度进度结算额），其中

２０１２

年

底前完工项目结算

４

，

１９０

万元，

２０１３

年底前完工项目结算

１３

，

７７１

万元，

２０１４

年

３

月

３１

日完工项目结

算

４５８

万元；完成进度结算

１１

，

８６７

万元，其中

２０１４

年

３

月

３１

日在施项目完成进度结算

１１

，

８６７

万元，合

计完成结算

３０

，

２８６

万元。

截止

２０１４

年

３

月

３１

日，公司工程存货（已完工未结算）余额

４５５

，

２２６

万元，其中

２０１２

年底前完工

项目工程存货（已完工未结算）余额

９２

，

９４１

万元、

２０１３

年完工项目工程存货（已完工未结算）余额

５６

，

８１４

万元、

２０１４

年

３

月

３１

日完工项目工程存货（已完工未结算）余额

３

，

９２２

万元、

２０１４

年

３

月

３１

日在

施项目工程存货（已完工未结算）余额

３０１

，

５４９

万元，基本符合合同约定的结算时间。

１

、

２０１２

年底前完工重点项目结算情况

单位：亿元

城市 项目

期初

本期（

２０１４

年

１－３

月）

期末

累计收

入

存货余

额

本期收

入

本期结

算

累计收

入

存货余

额

累计结

算

累计收

款

应收账

款余额

北京 北京康乐公园项目

０．８１ ０．１６ － ０．０４ ０．８１ ０．１２ ０．７０ ０．５７ ０．１３

滨州

山东滨州（园林）

１．０９ ０．３９ － － １．０９ ０．３９ ０．７０ ０．５３ ０．１７

滨州黄五、黄十二路

１．７３ ０．１３ － － １．７３ ０．１３ １．６０ ０．８０ ０．８０

滨州小广场工程

０．２１ ０．２１ － － ０．２１ ０．２１ － － －

大同

大同南环东延附属绿

化工程

０．４２ ０．１８ － － ０．４２ ０．１８ ０．２４ ０．２４ －

大同东城墙绿化带项

目

０．７８ ０．４３ － － ０．７８ ０．４３ ０．３５ ０．３５ －

大同市文瀛湖景观工

程

９．６４ ２．８７ － － ９．６４ ２．８７ ６．７７ ４．６３ ２．１４

鄂尔多

斯

鄂尔多斯罕台公园

０．２９ ０．１６ － － ０．２９ ０．１６ ０．１３ ０．０９ ０．０４

济宁

济宁湿地公园

０．８５ ０．４０ － － ０．８５ ０．４０ ０．４５ ０．１８ ０．２７

济宁森林公园

０．４０ ０．４０ － － ０．４０ ０．４０ － － －

晋中

潇河公园一期景观工

程

１．２４ － － － １．２４ － １．２４ ０．６２ ０．６２

沈阳

浑南南北轴项目三标

段

１．３５ ０．４０ － － １．３５ ０．４０ ０．９４ ０．３９ ０．５６

唐山

唐山环城水系工程

０．９７ ０．４３ － － ０．９７ ０．４３ ０．５４ ０．３７ ０．１７

唐山曹妃甸花海景观

工程

０．４６ ０．１６ － － ０．４６ ０．１６ ０．３０ ０．１３ ０．１７

曹妃甸滨海大道工程

０．３５ ０．３５ － － ０．３５ ０．３５ － ０．０１ －

潍坊 白浪河十标段

０．１５ ０．１１ － － ０．１５ ０．１１ ０．０４ ０．０４ －

乌兰察

布市

霸王河景观工程

１．４４ ０．７４ － ０．１０ １．４４ ０．６４ ０．８０ ０．８０ －

长春 长春雾开河项目

０．３０ ０．１５ － － ０．３０ ０．１５ ０．１５ ０．１５ －

株洲 株洲神农城项目

５．２９ １．０６ － － ５．２９ １．０６ ４．２２ ４．１８ ０．０４

淄博

淄博市植物园绿化提

升改造工程

０．７１ ０．１８ － － ０．７１ ０．１８ ０．５３ ０．３９ ０．１４

合计

２８．４８ ８．９１ － ０．１４ ２８．４８ ８．７７ １９．７２ １４．４８ ５．２５

２

、

２０１３

年完工重点项目结算情况

单位：亿元

城市 项目

期初

本期（

２０１４

年

１－３

月）

期末

累计收

入

存货余

额

本期收

入

本期结

算

累计收

入

存货余

额

累计结

算

累计收

款

应收账

款余额

滨州 明珠广场工程

０．６３ ０．３９ － － ０．６３ ０．３９ ０．２４ ０．２４ －

大同

大同遗址公园

０．３２ ０．２０ ０．０２ － ０．３４ ０．２２ ０．１２ ０．０７ ０．０５

大同御河西岸公园项目

０．２７ ０．１６ － － ０．２７ ０．１６ ０．１１ ０．０８ ０．０３

大同安置区

Ｓ４Ｓ５

绿化项目

０．２４ ０．１１ － － ０．２４ ０．１１ ０．１３ ０．０７ ０．０６

丹东 丹东御山水一期会所项目

０．１９ ０．１３ － － ０．１９ ０．１３ ０．０６ ０．０６ －

锦州 锦州世园会一期

５．５３ － － － ５．５３ － ５．５３ ２．７１ ２．８１

兰州

兰州新区湖滨区绿化项目

１．９５ １．０９ － ０．０９ １．９５ １．００ ０．９５ ０．９５ －

兰州经十三路工程

１．１０ １．１０ － ０．４１ １．１０ ０．７０ ０．４１ ０．４１ －

兰州新区经十路工程

０．１６ ０．１６ － ０．０１ ０．１６ ０．１５ ０．０１ ０．０１ －

临汾

临汾政府大院景观工程

０．４５ ０．１７ － － ０．４５ ０．１７ ０．２８ ０．２８ －

临汾尧都公园

１．３２ ０．１２ － － １．３２ ０．１２ １．２０ ０．６１ ０．５９

青岛 胶南相公山河改造工程

０．４０ ０．１３ － ０．０６ ０．４０ ０．０７ ０．３３ ０．３３ －

沈阳

沈阳浑南新城

４

条道路项目

２．０１ ０．８０ － － ２．０１ ０．８０ １．２１ ０．４６ ０．７５

沈阳浑南道路三期（

６７８

标）

项目

０．９０ ０．３５ ０．０２ ０．３７ ０．９２ － ０．９２ ０．２１ ０．７１

沈阳苏家屯区雪莲街景观

工程项目

０．３２ ０．１７ － － ０．３２ ０．１７ ０．１５ ０．１５ －

沈阳康平中央公园项目

０．８３ ０．３７ ０．０２ ０．３９ ０．８５ － ０．８５ ０．４１ ０．４４

沈阳万润会馆园林景观绿

化工程项目

０．１０ ０．１０ － ０．０２ ０．１０ ０．０８ ０．０２ ０．０２ －

沈阳市三四环路

０．４１ ０．２９ ０．０１ － ０．４２ ０．３０ ０．１２ ０．１２ －

沈阳金属新材料产业园

０．３２ ０．２４ － － ０．３２ ０．２４ ０．０８ ０．０８ －

腾冲 腾冲玛御谷项目

０．２３ ０．１１ － － ０．２３ ０．１１ ０．１３ ０．１３ －

温州

温州黄石山茅竹岭雕塑公

园项目

１．２５ ０．２５ － － １．２５ ０．２５ １．００ １．００ －

武汉 武汉马影河景观工程

０．４５ ０．１６ － － ０．４５ ０．１６ ０．２９ ０．２９ －

合计

１９．３９ ６．６１ ０．０８ １．３６ １９．４７ ５．３４ １４．１４ ８．７０ ５．４４

３

、

２０１４

年完工重点项目结算情况 单位：亿元

城市 项目

期初

本期（

２０１４

年

１－３

月）

期末

累计收

入

存货余

额

本期收

入

本期结

算

累计收

入

存货余

额

累计结

算

累计收

款

应收账

款余额

沈阳

沈阳临空旅游区沈本产业

大道

０．５３ ０．３１ － － ０．５３ ０．３１ ０．２２ ０．２２ －

合计

０．５３ ０．３１ － － ０．５３ ０．３１ ０．２２ ０．２２ －

４

、

２０１４

年在施重点项目结算情况

单位：亿元

城市 项目

期初

本期（

２０１４

年

１－３

月）

期末

累计收

入

存货余

额

本期收

入

本期结

算

累计收

入

存货余

额

累计结

算

累计收

款

应收账款

余额

滨州 滨州南秦皇河项目

２．９１ １．３２ ０．１８ － ３．１０ １．５１ １．５９ ０．６７ ０．９２

成都

成都市郫县清水河滨河景

观工程

１．３６ ０．５０ ０．１９ － １．５６ ０．６９ ０．８６ ０．５２ ０．３５

大同

大同南城墙外侧工程

０．８２ ０．３９ ０．０１ － ０．８３ ０．４０ ０．４３ ０．３０ ０．１３

大同行政中心

２．３２ ０．７２ ０．０９ － ２．４０ ０．８０ １．６０ ０．２６ １．３４

丹东

丹东东港大东沟项目

３．５２ ０．８２ ０．１６ － ３．６８ ０．９８ ２．７０ ２．３９ ０．３２

东港四角公园、高速路、东

港口项目

０．５５ ０．４６ － － ０．５５ ０．４６ ０．０９ － ０．０９

贵阳

贵州省贵安新区园林景观

工程

０．５８ ０．５８ ０．１５ ０．３６ ０．７２ ０．３７ ０．３６ ０．３６ －

海宁

海宁市两山一水城市景观

工程

０．６３ ０．５０ ０．０３ － ０．６６ ０．５３ ０．１３ － ０．１３

海宁鹃湖公园一期景观工

程

－ － ０．３８ － ０．３８ ０．３８ － － －

汉中

汉中道路景观工程一期

０．６０ ０．６０ －０．１４ － ０．４６ ０．４６ － － －

汉中翠屏路景观工程

－ － ０．４１ － ０．４１ ０．４１ － － －

湖州

湖州吴兴区山漾生态湿地

景观工程

０．７７ ０．７７ ０．０１ － ０．７８ ０．７８ － － －

简阳 简阳鳌山公园

１．５１ １．３６ ０．３５ － １．８７ １．７２ ０．１５ ０．１５ －

开封 开封黑岗口水库项目

１．７３ １．１５ ０．４５ ０．０２ ２．１８ １．５８ ０．６０ ０．６０ －

连云

港

连云港徐圩项目

１．３２ ０．３３ ０．０１ － １．３３ ０．３４ ０．９８ ０．５８ ０．４１

连云港新城一标

１．１１ １．０６ ０．０４ ０．１０ １．１６ １．０１ ０．１５ ０．１５ －

连云港连云新城一期商务

公园景观工程

０．３２ ０．３２ ０．０７ ０．０２ ０．３９ ０．３８ ０．０２ ０．０２ －

临汾 临汾涝洰河项目

１．４９ ０．９９ ０．１５ － １．６５ １．１５ ０．５０ ０．５０ －

南宁 南宁五象湖公园项目

４．８８ ２．３８ ０．１０ － ４．９８ ２．４８ ２．５０ ２．５０ －

宁德 宁德中央公园

０．１７ ０．１７ ０．００ － ０．１７ ０．１７ － － －

青岛 青岛世园会国际园项目

０．５９ ０．２１ ０．０３ ０．０５ ０．６２ ０．１９ ０．４３ ０．４３ －

沈阳

沈阳康平环湖路景观工程

１．０９ ０．５５ ０．１１ ０．０７ １．２０ ０．５９ ０．６１ ０．６１ －

沈阳沈本旅游大道景观工

程

０．８６ ０．５６ ０．０１ － ０．８８ ０．５８ ０．３０ ０．３０ －

沈阳浑南农业示范园

０．３８ ０．１７ ０．０１ － ０．３９ ０．１８ ０．２１ ０．１０ ０．１１

太原

太原市并州路道路绿化工

程

０．１９ ０．１２ ０．００ － ０．１９ ０．１２ ０．０７ ０．０７ －

太原市太行路道路绿化工

程

１．１５ ０．５９ ０．３９ － １．５４ ０．９８ ０．５６ ０．５６ －

襄阳

襄阳南渠项目

０．１４ ０．１０ ０．０３ － ０．１７ ０．１３ ０．０４ ０．０４ －

襄阳习家池项目

０．７３ ０．４４ ０．０４ － ０．７８ ０．４８ ０．３０ ０．３０ －

襄阳月亮湾项目

０．７４ ０．６０ ０．０７ ０．０３ ０．８１ ０．６３ ０．１８ ０．１８ －

襄阳市彩石路景观工程

０．２２ ０．２２ ０．０２ ０．０３ ０．２４ ０．２１ ０．０３ ０．０３ －

襄阳东津内环线项目

１．２５ １．２５ ０．２５ － １．５１ １．５１ － － －

襄阳鱼梁洲环岛路项目

０．１６ ０．１６ ０．００ － ０．１６ ０．１６ － － －

烟台 烟台市植物园

３．３３ ０．７８ ０．０４ － ３．３７ ０．８２ ２．５５ ０．６０ １．９５

鹰潭 鹰潭市民公园景观工程

０．１４ ０．１４ ０．０３ － ０．１７ ０．１７ － － －

营口 营口

３６

条道路项目

７．０６ ０．９４ － － ７．０６ ０．９４ ６．１２ ２．３０ ３．８２

张家

口

张家口新区中央景观大道

工程

１．８８ １．８３ ０．０２ ０．４３ １．９０ １．４２ ０．４８ ０．４８ －

长沙 长沙斑马湖项目

０．７１ ０．４４ ０．１５ － ０．８７ ０．６０ ０．２７ ０．１６ ０．１１

淄博

淄博张店新城区齐盛公园

景观工程

０．３８ ０．３８ ０．００ ０．０７ ０．３８ ０．３２ ０．０７ ０．０７ －

临淄民间博物馆景观工程

－ － ０．１３ － ０．１３ ０．１３ － － －

合计

４７．６３ ２３．９３ ４．００ １．１７ ５１．６３ ２６．７６ ２４．８７ １５．２０ ９．６７

五、工程存货（已完工未结算）跌价准备计提情况

公司对工程存货（已完工未结算）跌价准备计提依据和方法如下：

１

、在施项目，对于预计总收入大于预计总成本的项目，不计提存货跌价准备；预计总收入小于

预计总成本的项目，已完工部分的损失在累计毛利中反映，未完工部分的预计损失计提存货跌价

准备。截止目前，在施项目中，无预计总收入小于预计总成本的项目，未计提存货跌价准备。

预计总收入依据合同总收入确定，预计总成本根据项目施工方案和苗木及其他材料、劳务、机

械等成本要素的市场价格确定。当工程合同发生变更、奖励、索赔等情形时，对预计总收入和预计

总成本进行相应调整。

２

、已完工项目，每期期末，根据上报的工程结算金额或可取得的甲方最新审核结果，与已确认

累计收入进行比较，上报或甲方审核金额大于已确认累计收入，不做账务处理；上报或甲方审核金

额小于已确认累计收入的，根据差额冲减当期收入。

对以上测试未减值且超过

２

年未结算的项目，按照账龄法计提减值准备。截止到

２０１４

年

３

月

３１

日，公司存货跌价准备余额

１

，

０４２

万元。

六、风险提示

１

、尽管目前公司未发生坏账损失，但存在因结算延期而导致收款延迟的情况，存在工程款不

能及时回收的风险。公司将加强结算的考核与管理工作，推动工程结算的及时进行，加快应收账款

的回收；

２

、公司土地保障模式推进顺利，目前尚未出现需出让保障地块来支付工程款的情形，但受地

方政府债务压力的影响，仍然存在应收账款无法及时回收的潜在风险。公司将密切关注业务的资

金状况及保障地块的保障能力，确保土地保障模式的有效性；

３

、公司目前尚未执行的框架协议金额较大，但受政府资金状况、设计方案调整、施工场地准备

以及极端气候等因素的影响，存在落地速度放缓，工程工期延长的风险；

４

、本公告内容中涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

2014年5月23日
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传真：（

０２１

）

３３６２７９６２

联系人：赵良

客户服务中心电话：

４００８８－５００９９

（三）律师事务所和经办律师

律师事务所：通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路

６８

号时代金融中心

１９

楼

负责人：韩炯

电话：（

０２１

）

３１３５８６６６

传真：（

０２１

）

３１３５８６００

经办律师：秦悦民、王利民

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路

１３１８

号星展银行大厦

６

楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路

１３１８

号星展银行大厦

６

楼

法定代表人：杨绍信电话：（

０２１

）

２３２３８８８８

传真：（

０２１

）

２３２３８８００

联系人：傅琛慧

经办注册会计师：汪棣、傅琛慧

四、基金的名称

本基金名称：华安中小盘成长股票型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式。

六、基金的投资目标

通过主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。

七、基金的投资方向

本基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产

支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中，股票投资的比例范围为基金资产的

６０％－９５％

；债券、权

证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为

０－４０％

；现金

或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在

５％

以上。 本基金将不低于

８０％

的股票资产投资于国内

Ａ

股市场

上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票。

基金管理人每半年将对中国

Ａ

股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到总流通市值

７０％

的股

票归入中小盘股。基金因所持有股票价格的相对变化而导致中小盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内，但基金管理人

应在合理期限内进行调整，最长不超过

６

个月。

此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如

法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持

有人大会审议。

八、基金的投资策略

本基金主要依靠基金管理人的研究优势，将科学有效的选股方法与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以及组合

风险管理的全过程之中，在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司成长发展的基础上，积极把握备选股

票的投资机会，为基金份额持有人获取较高的中长期资本增值。

１

、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的各种数量模

型工具，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定合适的资产配置比例。同时，本基金将定期或不

定期地进行资产配置调整，以达到规避风险及提高收益的目的。

２

、股票投资策略

本基金认为，公司未来盈利的增长是股价上涨的主要驱动因素，因此将优先投资于现时估值水平较低、具有持续高成长

潜力的中小盘股票。

首先，本基金将采用定性分析与定量分析的方法，主要选择成长潜力较大的中小市值上市公司，列入本基金的初步备选

股票库。在选股的量化指标中，主要考虑包括主营利润增长率、息税前利润增长率、净资产收益率、价值成长比率、市净率、市

盈率等指标。

然后，本基金将对有成长潜力的上市公司进行进一步案头研究和实地调研，深入研究企业的基本面。在此过程中，本基金

管理人将凭借其研究平台，由研究员对上市公司基本面进行深度研究，结合定量分析的结果对上市公司做出综合评估。同时，

对企业在未来两到三年的成长性做出预测，优选成长性高、有持续成长能力、价值被市场相对低估的公司，纳入本基金的股票

备选库。

其中，在公司基本面的分析上，基金管理人将着重考察：

（

１

）公司所处的行业未来发展前景及公司在本行业内地位分析；

（

２

）产品市场分析，包括产品定价能力分析、上下游产品分析、替代产品分析，考察企业是否能充分把握行业发展的机遇、

保持领先；

（

３

）公司的竞争力分析，包括公司管理者素质及应变能力、市场营销能力、技术创新能力、品牌、专利权、客户资源等；

（

４

）公司财务状况及财务管理能力分析；

（

５

）公司潜在风险及应对措施分析。

除此之外，本基金还可以部分投资于其他具有高成长潜力的股票，这部分股票由研究员提交投资建议报告，经基金经理

或投资决策委员会审议后确定。

最后，基金经理将在股票备选库中通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机，在股价的波动中

适时实现收益。

３

、债券投资策略

本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种，基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢

价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券

组合。

在选择国债品种中，本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险，根据利率预测模型构造最佳期限结构

的国债组合；在选择金融债、企业债品种时，本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发

行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约

／

担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，

综合考虑可转债的市场流动性等因素，决定投资可转债的品种和比例，捕捉其套利机会。

４

、权证投资策略

本基金在实现权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行

投资，以追求较稳定的当期收益。

５

、资产支持证券的投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法

律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳

定收益。

６

、其他衍生工具投资策略

本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本

基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：

４０％×

天相中盘成长指数

＋４０％×

天相小盘成长指数

＋２０％×

中债

－

国债总指数。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合

用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是积极成长型股票基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于混

合型基金、债券基金和货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于

２０１４

年

４

月

１８

日复核了本报告中的财务指标、净值表现

和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至

２０１４

年

３

月

３１

日。

１

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（

％

）

１

权益投资

３

，

４０２

，

８５６

，

２２３．３０ ７８．６４

其中：股票

３

，

４０２

，

８５６

，

２２３．３０ ７８．６４

２

固定收益投资

２１９

，

８３５

，

０００．００ ５．０８

其中：债券

２１９

，

８３５

，

０００．００ ５．０８

资产支持证券

－ －

３

贵金属投资

－ －

４

金融衍生品投资

－ －

５

买入返售金融资产

３９９

，

７５０

，

２７４．６３ ９．２４

其中：买断式回购的买入返售金融资产

－ －

６

银行存款和结算备付金合计

９６

，

３９１

，

４２４．３９ ２．２３

７

其他资产

２０８

，

５４２

，

０３６．３３ ４．８２

８

合计

４

，

３２７

，

３７４

，

９５８．６５ １００．００

２

报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（

％

）

Ａ

农、林、牧、渔业

－ －

Ｂ

采矿业

－ －

Ｃ

制造业

２

，

１３７

，

１１９

，

７２７．４５ ４９．６１

Ｄ

电力、热力、燃气及水生产和供应业

３４

，

６８３

，

０００．００ ０．８１

Ｅ

建筑业

－ －

Ｆ

批发和零售业

１６０

，

２７７

，

９４３．０８ ３．７２

Ｇ

交通运输、仓储和邮政业

－ －

Ｈ

住宿和餐饮业

－ －

Ｉ

信息传输、软件和信息技术服务业

３４３

，

２６４

，

０２３．８３ ７．９７

Ｊ

金融业

－ －

Ｋ

房地产业

３４３

，

４３１

，

１７４．７８ ７．９７

Ｌ

租赁和商务服务业

２２９

，

３３０

，

６８４．００ ５．３２

Ｍ

科学研究和技术服务业

－ －

Ｎ

水利、环境和公共设施管理业

６０

，

５１０

，

０００．００ １．４０

Ｏ

居民服务、修理和其他服务业

－ －

Ｐ

教育

－ －

Ｑ

卫生和社会工作

－ －

Ｒ

文化、体育和娱乐业

９４

，

２３９

，

６７０．１６ ２．１９

Ｓ

综合

－ －

合计

３

，

４０２

，

８５６

，

２２３．３０ ７８．９９

３

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

占基金资产净值比例

（

％

）

１ ６００３５２

浙江龙盛

１８

，

０００

，

０００ ２９２

，

６８０

，

０００．００ ６．７９

２ ６００５８５

海螺水泥

１３

，

９９９

，

８５５ ２２８

，

７５７

，

６３０．７０ ５．３１

３ ６００３１２

平高电气

１４

，

９９９

，

９８１ １８９

，

５９９

，

７５９．８４ ４．４０

４ ６００７０３

三安光电

８

，

０００

，

０００ １８２

，

０００

，

０００．００ ４．２２

５ ０００６２５

长安汽车

１７

，

３９９

，

９９５ １６６

，

５１７

，

９５２．１５ ３．８７

６ ６００８８７

伊利股份

４

，

６００

，

０２９ １６４

，

８１９

，

０３９．０７ ３．８３

７ ６０００８９

特变电工

１７

，

９９９

，

９５０ １６２

，

１７９

，

５４９．５０ ３．７６

８ ３００００２

神州泰岳

５

，

９９９

，

９７５ １４０

，

６９９

，

４１３．７５ ３．２７

９ ３０００５８

蓝色光标

２

，

６６６

，

６０６ １３３

，

３３０

，

３００．００ ３．１０

１０ ６００１７５

美都控股

２１

，

５９９

，

９０９ １３２

，

１９１

，

４４３．０８ ３．０７

４

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（

％

）

１

国家债券

－ －

２

央行票据

－ －

３

金融债券

２１９

，

８３５

，

０００．００ ５．１０

其中：政策性金融债

２１９

，

８３５

，

０００．００ ５．１０

４

企业债券

－ －

５

企业短期融资券

－ －

６

中期票据

－ －

７

可转债

－ －

８

其他

－ －

９

合计

２１９

，

８３５

，

０００．００ ５．１０

５

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）

占基金资产净值比例

（

％

）

１ １３０２１８ １３

国开

１８ ５００

，

０００ ５０

，

０００

，

０００．００ １．１６

２ ０７０２０５ ０７

国开

０５ ５００

，

０００ ４９

，

９９５

，

０００．００ １．１６

３ １３０３０８ １３

进出

０８ ５００

，

０００ ４９

，

９４５

，

０００．００ １．１６

４ １３０２２７ １３

国开

２７ ５００

，

０００ ４９

，

９２５

，

０００．００ １．１６

５ １２０４０９ １２

农发

０９ ２００

，

０００ １９

，

９７０

，

０００．００ ０．４６

６

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

截止本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

７

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

截止本报告期末，本基金未持有贵金属。

５．８

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

截止本报告期末，本基金未持有权证。

９

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

９．１

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

９．２

本基金投资股指期货的投资政策

无。

１０

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

１０．１

本基金投资国债期货的投资政策

无。

１０．２

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

１０．３

本基金投资国债期货的投资评价

无。

１１

投资组合报告附注

１１．１

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到

公开谴责、处罚的情况。

１１．２

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

１１．３

其他资产构成

序号 名称 金额（元）

１

存出保证金

２

，

６３４

，

８９１．０８

２

应收证券清算款

１９８

，

９４２

，

０５２．７８

３

应收股利

－

４

应收利息

６

，

７３４

，

９２１．２０

５

应收申购款

２３０

，

１７１．２７

６

其他应收款

－

７

待摊费用

－

８

其他

－

９

合计

２０８

，

５４２

，

０３６．３３

１１．４

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

１１．５

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收

益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截止时间

２０１３

年

１２

月

３１

日）

阶段

净值

增长率

①

净值增长率

标准差

②

业绩比较基

准收益率

③

业绩比较基准收

益率标准差

④

①－③ ②－④

自

２００７

年

４

月

１０

日（合同生效日）起至

２００７

年

１２

月

３１

日止

７３．０４％ １．７７％ ５２．４０％ １．８４％ ２０．６４％ －０．０７％

自

２００８

年

１

月

１

日起至

２００８

年

１２

月

３１

日止

－５７．６８％ ２．５９％ －５２．６５％ ２．５３％ －５．０３％ ０．０６％

自

２００９

年

１

月

１

日起至

２００９

年

１２

月

３１

日止

８４．３１％ １．６６％ ７６．９４％ １．７４％ ７．３７％ －０．０８％

自

２０１０

年

１

月

１

日起至

２０１０

年

１２

月

３１

日止

１．６９％ １．３３％ ７．４１％ １．３７％ －５．７２％ －０．０４％

自

２０１１

年

１

月

１

日起至

２０１１

年

１２

月

３１

日止

－２９．８４％ １．１５％ －２７．６２％ １．１６％ －２．２２％ －０．０１％

自

２０１２

年

１

月

１

日起至

２０１２

年

１２

月

３１

日止

３．４２％ １．０５％ １．１９％ １．２１％ ２．２３％ －０．１６％

自

２０１３

年

１

月

１

日起至

２０１３

年

１２

月

３１

日止

－１．１６％ １．２８％ ９．４６％ １．０９％ －１０．６２％ ０．１９％

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

１

、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的

１．５％

年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷

当年天数

Ｈ

为每日应计提的基金管理费

Ｅ

为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首

日起

２

个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

２

、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的

０．２５％

年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷

当年天数

Ｈ

为每日应计提的基金托管费

Ｅ

为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首

日起

２

个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（二）与基金销售有关的费用

１

、申购费用

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金， 包括全国社会

保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新

的养老基金类型， 基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围， 并按规定向中国证监会备

案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔

５００

元。

其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示：

（

１

）投资者选择交纳前端申购费，申购费按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔

分别计算。具体费率如下：

申购金额（

Ｍ

） 申购费率

Ｍ＜１００

万

１．５０％

１００

万

≤Ｍ＜５００

万

１．００％

Ｍ≥５００

万 每笔

１０００

元

（

２

）投资者选择交纳后端申购费，申购费率按持有时间递减，申购费率见下表：

持有期限

Ｙ

后端申购费率

Ｙ＜１

年

１．８０％

１

年

≤Ｙ＜２

年

１．５０％

２

年

≤Ｙ＜３

年

１．２０％

３

年

≤Ｙ＜４

年

１．００％

４

年

≤Ｙ＜５

年

０．５０％

Ｙ≥５

年

０．００

注：一年指

３６５

天，两年为

７３０

天，依此类推。

（

３

）本基金的申购费用不列入基金资产。

２

、赎回费用

（

１

）在基金开放日常申购、赎回以后，赎回费率如下：

持有期

Ｙ

赎回费率

Ｙ＜１

年

０．５０％

１

年

≤Ｙ＜２

年

０．２５％

Ｙ≥２

年

０

注：一年指

３６５

天，两年为

７３０

天，依此类推。

对于投资者在基金退市前持有的基金份额及集中申购所得基金份额，持有期自基金开放日常申购、赎回之日起计算。赎

回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。所收取赎回费的

２５％

归入基金资产，其余用于支付注册登记费、销售手续

费等各项费用。

（

２

）为尽可能保证原份额持有人享有份额补偿，对于投资者在基金开放日常申购、赎回之日起

１

年以内申请赎回的，赎回

基金份额优先冲抵在赎回时间点之前申购的基金份额。投资者在基金开放日常申购、赎回之日起

１

年以后申请赎回的基金份

额，赎回确认时，按照先进先出原则进行处理。

３

、转换费用

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。

转出基金赎回费

＝

转出份额

×

转出基金当日基金份额净值

×

转出基金赎回费率

转出金额

＝

转出份额

×

转出基金当日基金份额净值

－

转出基金赎回费

基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：

基金转换申购补差费

＝ ｍａｘ

［（转入基金的申购费

－

转出基金的申购费），

０

］，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如

为负数则取

０

转入金额

＝

转出金额—基金转换申购补差费

转入份额

＝

转入金额

÷

转入基金当日基金份额净值

其中：

转入基金的申购费

＝

［转出金额

－

转出金额

／

（

１＋

转入基金的申购费率）］或转入基金固定收费金额

转出基金的申购费

＝

［转出金额

－

转出金额

／

（

１＋

转出基金的申购费率）］或转出基金固定收费金额

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

注

１

：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。

注

２

：关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。

（三）其他费用

１

、基金财产拨划支付的银行费用；

２

、基金合同生效后的信息披露费用；

３

、基金份额持有人大会费用；

４

、基金合同生效后的会计师费和律师费；

５

、基金的证券交易费用；

６

、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用中第

１

至

７

项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期

基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失， 以及处理与基金运作无关的

事项发生的费用等不列入基金费用。《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等

费用不从基金财产中支付。

（五）费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率、基金托管费率，

无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日的

３

个工作日前在至少一种指定媒体上刊登公告。

（六）基金的税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、

《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金

的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

章节 主要更新内容

三、基金管理人 更新了基金管理人的部分信息。

四、基金托管人 更新了基金托管人的基本情况。

五、相关服务机构 更新了部分的直销机构和代销机构信息。

十一、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

十二、基金的业绩 更新了基金合同生效以来的投资业绩。

二十三、 对基金投资人的服

务

１

、六

－６

，删除

ＷＡＰ

服务，更新表格；

２

、七

－７

，删除

ＷＡＰ

服务，更新表格。

二十四、其他应披露事项 披露了自

２０１３

年

１０

月

１０

日至

２０１４

年

４

月

１０

日期间本基金的公告信息。

华安基金管理有限公司

二○一四年五月二十四日


