

(上接B33版)

2023年及2024年,公司及同行业公司存货跌价准备/合同履约成本减值准备/发出商品减值准备占存货/合同履约成本发出商品金额比例情况如下:

单位:万元

序号	项目	2023年	1-2月	323.66	245.74	存货	/	预计	2024年	/
								2023年	2024年	
25	大数据研发平台	AI省肿瘤医院	2023年	-	-	-	-	-	-	/
26	嘉和医研科院	B13省传染病院	2020年	3-4年	280.00	242.28	存货	/	/	/
27	嘉和医研科院	A9省T2医院综合信息平台	2023年	1-2月	309.90	240.55	存货	/	/	/
28	嘉和医研科院	B42省第一人民医院综合信息平台	2023年	1-2月	304.96	240.15	存货	28	/	/
29	第三方系统服务	HCIS海森生研院	2024年	1-2月	300.00	238.03	试运行	/	61.70	/
30	嘉和医研科院	A10省传染病院综合信息平台	2022年	2-3月	280.00	235.80	上线	启动	1.24	目前项目尚未进入实施阶段
合计					11,699.38	10,211.09		/	1,672.07	/

(二)按合同/同履约成本计提金额大小、主要项目名称、客户名称、合同金额、项目进度、减值金额及计提依据如图所示,并说明是否存合同/客户/项目集中大额减值的情形。截至2024年,公司合同履约成本及合同准备的金额及占比情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	客户名称	合同金额	合同履约成本	截至2024年1月1日余额	减值金额	减值比例
1	临床医学数据整合与分析平台	T13学院	962.00	1,128.82	待验收	315.47	100.00%
2	嘉和医研科院	B1市中心人民医院	980.00	739.77	上项目	256.58	100.00%
3	嘉和医研科院	E9省卫生健康委员会	442.00	379.64	试运行	241.35	100.00%
4	嘉和医研科院	B4省传染病院	89.80	23.18	调阅端	198.99	部分功能单端触发,投入人力较少
5	业务系统改造	B38省人民医院	409.00	548.46	上项目	171.41	100.00%
6	数据智能技术服务	J1总院第一医学中心	358.80	316.30	待验收	169.72	项目需求高,投入人力多,现项目已基本完成,但未验收
7	嘉和医研科院	B49省卫生健康委员会	225.00	142.96	上项目	163.67	项目涉及多家医院实施,投入人力较多
8	嘉和医研科院	B4市中医院	91.00	232.56	待验收	153.36	部分功能单端触发,投入人力较少
9	嘉和医研科院	C16省人民医院	90.00	146.51	待验收	134.21	第二阶段对端接,时间周期长
10	嘉和医研科院	A5省肿瘤医院	180.00	167.27	待验收	125.41	实施项目需内部变更,对已上线版本进行修改,未完成本项目
11	互联网医疗	B44市妇幼保健院	100.00	71.67	待验收	109.08	项目二期两期,一期项目内容未完成,二期项目未完成
12	互联网医疗	H7市肛肠医院	98.20	194.03	上项目	104.88	部分功能单端触发,开发成本较高
13	五级电子病历系统	A5省肿瘤医院	250.00	219.57	待验收	95.40	整体实施周期较长,人工成本高
14	医质耗材工具集	D21院	115.20	176.95	接口对接	89.73	客户对产品需求,研发和推广人员较少
15	投诉评价	MS省另外心胸外科	125.00	174.36	待验收	89.15	项目评审,涉及功能多,人工成本高
16	基于电子病历五级	B41口腔(中西医结合)	370.00	298.22	上项目	86.89	电子病历高级版模块内改版,现项目已基本完成,但未验收
17	嘉和医研科院	B45省人民医院	58.84	23.18	待验收	82.07	部分功能单端触发,投入人力较少
18	嘉和医研科院	B40市第四人民医院	360.00	330.35	待验收	81.72	项目已上线,但存在明显异常情况,一是系统出现死机,二是系统出现故障,三是存在安全隐患,四是存在明显异常情况。
19	嘉和医研科院	B14省第一附属医院	422.50	403.73	试运行	80.88	重点客户,投入人力较多
20	嘉和医研科院	B14省人民医院	255.00	252.32	接口对接	74.91	涉及项目多,需对第三方系统进行集成,现项目已基本完成,但未验收
21	嘉和医研科院	B14省人民医院	206.00	233.44	上项目	74.63	涉及项目多,需对第三方系统进行集成,现项目已基本完成,但未验收
22	嘉和医研科院	B21省人民医院	39.00	106.06	待验收	72.12	整体功能模块较多,人工成本高
23	嘉和医研科院	B14市第一附属医院	87.70	74.94	待验收	63.28	受总包项目影响,项目周期长,客户对项目需求高,投入人力多
24	嘉和医研科院	B14市中心人民医院	300.00	238.03	试运行	61.70	项目周期长,第三项不配合变更,对项目周期影响大
25	嘉和医研科院	A1省肿瘤医院	40.50	40.46	试运行	61.62	项目周期长,第三项不配合变更,对项目周期影响大
26	嘉和医研科院	C11省人民医院	80.00	71.99	待验收	61.61	项目周期长,系统不稳定,系统复联,实施周期长
27	嘉和医研科院	D21省附属医院	165.00	134.84	上项目	61.47	多项目上线,实施进度慢
28	嘉和医研科院	B7市中医院	7.30	7.2748	/	3,483.69	/
合计						7,304.34	7,274.78

经自查,公司不存在单一客户或客户集中度大额减值的情况。

截至2024年,公司发出商品主要项目(发出商品余额前三十名)如下:

单位:万元

序号	项目名称	客户名称	合同金额	合同履约成本	截至2024年1月1日余额	减值金额	减值比例
1	金蝶供应链管理软件V7.0	BB市C17市人民医院	2022/10/25	322.74	50,010.30	55,422.59	97.95%
2	外采维修(心电采集设备五维康C-12)	B21特色医学中心	2024/1/5	191.81	-	-	-
3	新增端口	B11市C25区人民医院	2023/9/30	190.07	-	-	-
4	医质管理信息系统	G1公司	2023/10/20	162.83	17.72	-	-
5	开放平台集成系统	B11市C25区人民医院	2023/12/19	154.00	-	-	-
6	统一支付平台,华医虚拟化套件	B11市C25区人民医院	2024/1/24	150.44	2.48	-	-
7	人险理赔等案件	B11市C25区人民医院	2023/4/28	108.30	-	-	-
8	PACS、LIS	B11市C25区人民医院	2022/9/15	89.70	-	-	-
9	重症监护管理系统	B11市C25区人民医院	2023/2/7	83.95	-	-	-
10	移动护理系统	华为B2-WZ0平板电脑	2022/8/3	83.79	-	-	-
11	互联网医疗软件V1.0	B11市C25区人民医院	2022/10/25	79.65	1.32	-	-
12	移动护理系统	B11市C25区人民医院	2023/6/12	76.11	1.26	-	-
13	系统集成技术服务	B11市C25区人民医院	2022/4/28	75.47	75.47	-	-
14	手术床系统	B11市C25区人民医院	2023/3/17	65.84	-	-	-
15	应用开发(软硬件集成)	B11市C25区人民医院	2023/12/19	61.13	-	-	-
16	数据库管理平台	B11市C25区人民医院	2023/3/17	60.62	-	-	-
17	数据库采样(支持SGI路由器)	B11市C25区人民医院	2024/4/8	58.41	6.19	-	-
18	服务器、交换机、融合存储群集	B11市C25区人民医院	2022/12/19	54.87	-	-	-
19	合理化管理	C20省人民医院	2024/8/5	51.33	0.85	-	-
20	糖尿病足附属附属院和美嘉美康复	B12大附属一附属医院	2024/12/29	44.85	-	-	-
21	医保付费系统V2.0	A1省C21市人民医院	2022/10/24	47.79	-	-	-
22	PACS、LIS、病理	B40市人民医院	2023/10/23	47.79	-	-	-
23	ICU监护系统	B11市C25区人民医院	2023/12/31	47.79	-	-	-
24	门禁系统	C20省人民医院	2024/8/6	47.17	0.78	-	-
25	综合声嘶	B12大附属873区医院	2024/8/6	46.95	-	-	-
26	分时段预约挂号系统(包含硬件)	C20省人民医院	2024/8/6	44.81	-	-	-
27	急救药品	B40市人民医院	2024/12/30	44.60	5.24	-	-
28	急救药品	B13市C25区人民医院	2024/12/30	42.48	-	-	-
29	医保控管系统	B11市C25区人民医院	2022/12/26	41.59	-	-	-
30	综合声嘶	B40市人民医院	2024/3/5	39.82	-	-	-
合计					11,300.20	11,110.30	

(四)结合以上分析,从行业供需变化、市场价格变化及客户需求变化,同行业公司情况角度,分别分析2024年合同履约成本计提情况。

公司合同履约成本及发出商品对主要项目(发出商品余额前三十名)如下:

单位:万元

序号	项目名称	客户名称	发货时间	发出商品金额	货值准备金	合同履约成本

</tbl