

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2026-002

英科再生资源股份有限公司 关于变更部分募投项目暨调整相关 募投项目资产用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 原拟投资项目：“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”。实施主体为英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”全资子公司 Intco Malaysia Sdn Bhd（马来西亚英科），总投资约80,000万元，拟投入募集资金总额40,000万元。

● 拟变更后募投项目：“年产500万m²新型装饰建材项目”。实施主体为公司全资孙公司山东英朗环保科技有限公司，总投资15,000万元，拟投入募集资金总额14,263.84万元。

● 变更募集资金投向的金额：本次拟变更募集资金账户余额为14,263.84万元，占公司首次公开发行募集资金净额的比例如1.71%，原拟投资项目募集资金账户余额为4,051.19万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000.00万元。本次拟变更募集资金投向的金额为14,263.84万元，剩余1,787.35万元（具体以实际金额为准）将继续用于10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目。

● 调整相关募投项目资产用途：为提升公司整体资产使用效率，拟结合实际生产需要，将“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”部分购置的设备在公司各基地之间灵活调配使用。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2026年12月，新项目预计将实现投产。

一、变更募集资金投资项目的基本情况

公司本次募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目，基本情况如下：

项目名称	实施主体	募集资金承诺投资金额(万元)	募集资金实际投入金额(万元)
1.1 利用塑料瓶高质化再生项目	(以下简称“英科再生资源股份有限公司”或“英科再生”)	40,000.00	999.13
1.2 变更募集资金投资项目	Intco Malaysia Sdn Bhd(马来西亚英科)	14,263.84	14,263.84
2.1 安装车间及配套设施购置项目	Intco Malaysia Sdn Bhd(马来西亚英科)	15,000.00	15,000.00
3.1 生产厂房及配套设施购置项目	山东英朗环保科技有限公司(以下简称“山东英朗”)	8,000.00	8,000.71
4.1 办公设备购置项目	英科再生资源股份有限公司(以下简称“英科再生”)	3,000.00	3,000.00
合计		80,000.00	15,000.00

注：“塑料回收再利用设备研发和生产项目”经2022年年度股东大会审议通过，变更为“年产3万吨高性能再生塑料综合利用项目”。具体内容详见公司于2023年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》(公告编号：2023-020)。

(三)原募投项目的情况

原拟投资项目“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”，实施主体为公司全资子公司 Intco Malaysia Sdn Bhd(马来西亚英科)，投资总额约80,000万元，拟投入募集资金总额40,000万元，截至2025年12月31日，该项目已投入募集资金25,330.67万元人民币。

(四)拟变更后募投项目的情况

拟变更后募投项目为“年产500万m²新型装饰建材项目”，实施主体为公司全资孙公司山东英朗环保科技有限公司，总投资15,000万元，拟投入募集资金总额14,263.84万元。

(五)审议情况

公司于2026年1月22日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议、第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该项目出具了无异议的核查意见。本次变更不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。

募集资金投资项目基本情况表

单位:万元 币种:人民币

投资项目		2026年预计投资金额	
固定资产		77,154.96	
流动资金		45,854.84	
募集资金金额		2021年1月22日	
涉及变更的项目金额		14,263.84	
涉及变更的项目占比		21.7%	

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目		2026年预计投资金额	
原拟投资项目		50,000.00	
拟变更后募投项目		15,000.00	
差额		35,000.00	
变更募集资金金额		14,263.84	
变更募集资金金额占比		40.1%	

1.“截止公告日计划累计投入募集资金金额”为截至2026年1月22日计划累计投入募集资金总额，包含已投入的25,330.67万元及未投入的1,787.35万元（具体以实际金额为准）。

2.“已投入金额”为截至2026年1月22日累计投入募集资金金额。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

原拟投资项目实施主体为公司全资子公司 Intco Malaysia Sdn Bhd(马来西亚英科)。实施地点为马来西亚拉庆县万律市皇冠城，总投资约8亿元人民币，拟投入募集资金4亿元人民币。

截至2025年12月31日，项目投资情况如下：

单位:万元 币种:人民币

项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金拟投入计划时间	已投入金额	募集资金余额	项目状态	是否达到预定可使用状态
10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目	80,000.00	40,000.00	2023.07-2026.12	27,118.02	25,330.67	延	否

注：募集资金累计投入金额主要用于购置土地、生产设备、材料费。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“天创时尚”）股票于2026年1月20日、1月21日、1月22日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 公司“天创时尚”于2026年1月20日、1月21日、1月22日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——交易类退市实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情形。

● 截至2026年1月22日，“天创时尚”股票市净率为4.78，同行业纺织服饰（申万）市净率平均值约为2.7，“天创时尚”收盘价12.05元/股较1月16日收盘价9.26元/股上涨已超30%，同期上证指数累计上涨0.50%，存在公司股票短期涨幅严重高于上证指数涨幅、市场情绪过热的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

● 截至2026年1月22日，“天创时尚”收盘价格为340.895元/张，相对于面值溢价盈达240.90%，转股溢价率247.68%，存在溢价率过高的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

● 公司已于2025年12月27日披露了控制权拟发生变更相关事宜，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。上述控制权变更涉及协议转让让步事项需取得相关部门的合规性认定意见，并在中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。本次权益变动能否获得批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性，提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

● 本次股权变更事项完成后，安徽先睿投资控股有限公司（以下简称“安徽先睿”）及其实际控制人胡先根将在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。在此权益变动完成后36个月内，无通过重大资产重组方式向上公司注入安徽先睿及其股东、实际控制人及关联方持有的资产的计划。

● 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除已公开披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。

公司股票及可转债交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年1月20日、1月21日、1月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。

公司股票及可转债交易异常波动的具体原因

公司股票及可转债交易异常波动系因公司控股股东拟发生变更，导致公司股票及可转债交易价格出现异常波动情形。

公司股票及可转债交易异常波动的具体情况

公司股票及可转债交易异常波动系因公司控股股东拟发生变更，导致公司股票及可转债交易价格出现异常波动情形。

公司股票及可转债交易异常波动的具体原因

公司股票及可转债交易异常波动系因公司控股股东拟发生变更，导致公司股票及可转债交易价格出现异常波动情形。