
(上接 B85 版)

附表

１

：

募集资金使用情况对照表

编制单位

：

常州亚玛顿股份有限公司

２０１３

年度 单位

：

人民币万元

募集资金总额

１５２

，

０００．００

本年度

投入募

集资金

总额

１８

，

３８６．８３

报告期内变更用途的募集资金总额

已 累 计

投 入 募

集 资 金

总额

７６

，

２１５．６６

累计变更用途的募集资金总额

１３

，

８９７．１０

累计变更用途的募集资金总额比例

９．１４％

承诺投资项目和

超募资金投向

是否已变更

项目

（

含部分

变更

）

募集资金

承诺投资

总额

调整后投

资总额

（

１

）

本年度投

入金额

截至期末

累计投入

金额

（

２

）

截至期

末投资

进度

（

％

）（

３

）

＝

（

２

）

／

（

１

）

项目达到

预定可使

用状态日

期

本年度

实现的

效益

是否达

到预计

效益

项目可行

性是否发

生重大变

化

承诺投资项目

１．

光伏镀膜玻璃技

术改造项目

否

６

，

８００．００ ６

，

８００．００ １６５．３５ ４

，

３１０．６３ ６３．３９

２０１３

年

６

月

８１０．２４

是

２．

研发检测中心项

目

否

１１

，

４９４．１０ １１

，

４９４．１０ １

，

９９１．６７ ４

，

６９１．７４ ４０．８２

２０１４

年

６

月

否

３．

超薄双玻光伏建

筑 一 体 化

（

ＢＩＰＶ

）

组件生产项目

是

９８

，

９６１．５０ ９８

，

９６１．５０ １６

，

２２９．８１ ３４

，

２１３．２９ ３４．５７

２０１４

年

１２

月

－６８８．５７

否

承 诺 投 资 项 目 小

计

１１７

，

２５５．６０ １１７

，

２５５．６０ １８

，

３８６．８３ ４３

，

２１５．６６

超募资金投向

１．

归还银行贷款

１３

，

０００．００ １３

，

０００．００ １３

，

０００．００ １００．００

２．

补充流动资金

２０

，

０００．００ ２０

，

０００．００ ２０

，

０００．００ １００．００

超 募 资 金 投 向 小

计

３３

，

０００．００ ３３

，

０００．００ ３３

，

０００．００

合计

１５０

，

２５５．６０ １５０

，

２５５．６０ １８

，

３８６．８３ ７６

，

２１５．６６

未 达 到 计 划 进 度

或 预 计 收 益 的 情

况和 原 因

（

分

具体项目

）

研发检测中心项目建设原计划达到可使用状态日期为

２０１２

年

１０

月

，

现推迟到

２０１４

年

６

月

，

原因如下

：

该项目土建工

程按原项目计划进度按期完成

，

但由于相关主要研发检测设备尚未购置到位

，

因此需要延长该项目完工

、

验收时间

。

自

２０１１

年底以来

，

因欧债危机

、

欧美

“

双反

”

的不利影响

，

以及国内产能面临供大于求的

“

过剩

”

局面

，

光伏市场行情持续低

迷

，

为提高募集资金使用效率

，

节约成本

，

公司对于研发检测设备的选型

、

技术参数等进行了严格地考察和认证

。

同时

，

由于设备没有标准的配置

，

因此许多设备需根据公司提出的技术参数要求进行设备的改造和调试

，

从而影响了项目施

工进度

。

项 目 可 行 性 发 生

重 大 变 化 的 情 况

说明

２０１３

年

１２

月

２３

日

，

公司第二届董事会第五次会议全票审议通过了

《

关于终止募投项目

“

光伏镀膜玻璃技术改造项目

”

的议案

》，

主要原因是公司镀膜加工业务的下游企业经营状况发生变化

，

继续对光伏镀膜玻璃技术改造项目投资会造成

产能不能得到充分利用

，

同时公司在现有镀膜玻璃业务的基础上扩大产品种类和深度

，

加大公司自主产品线的比重和

投资力度

，

本着成本节约及有效利用募集资金的原则

，

保证资金使用的效率及效果

，

公司决定终止光伏镀膜玻璃技术改

造项目

。

超募资金的金额

、

用 途 及 使 用 进 展

情况

本次募集资金总额

１５２

，

０００．００

万元

，

扣除发行费用后募集资金净额为

１４６

，

８６８．００

万元

，

较募集资金投资项目资金需求

４２

，

４９４．１０

万元超募资金

１０４

，

３７３．９０

万元

。

公司于

２０１１

年

１０

月

２４

日召开公司第一届董事会第十次会议

，

审议通过了

《

关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案

》，

公司使用超募资金

３３

，

０００．００

万元用以归还银行贷

款和永久性补充流动资金

。

公司于

２０１２

年

１２

月

７

日召开公司第二次临时股东大会

，

审议通过了

《

关于公司变更募集资

金投资项目的议案

》，

公司将原募投项目

“

新建

９００

万平方米

／

年光伏镀膜玻璃产业化项目

”

整体变更为

“

超薄双玻光伏

建筑一体化

（

ＢＩＰＶ

）

组件生产项目

”，

项目计划总投资

９８

，

９６１．５０

万元

，

其中

１３

，

８９７．１０

万元来源于原募投项目剩余募集

资金

，

８２

，

１４９．７０

万元来源于超募资金

，

剩余部分来源于自筹资金

，

公司于

２０１３

年

３

月

１９

日将江苏银行朝阳支行的超

募账户

（

账号

８２２００１８８００００４５６７８

）

予以注销

，

于

２０１３

年

１

月

１０

日将中国建设银行常州市化龙巷支行的超募账户

３２００１６２８７３６０５９１２３４５６

注销

，

并将上述

２

个账户内的超募资金全数转入广发银行常州分行的募集资金专户

（

账号

１３６８０１５１６０１０００２０６２

）

中

。

募 集 资 金 投 资 项

目 实 施 地 点 变 更

情况

无

募 集 资 金 投 资 项

目 实 施 方 式 调 整

情况

无

募 集 资 金 投 资 项

目 先 期 投 入 及 置

换情况

公司为确保募投项目建设计划顺利实施

，

在首次公开发行股票募集资金到位之前

，

已以自筹资金预先投入募投项目的

建设

。

截至

２０１１

年

１０

月

３１

日

，

公司已以自筹资金

４７

，

７５８

，

４４０．００

元预先投入募投项目

“

新建

９００

万

ｍ２ ／

年光伏镀膜玻

璃产业化项目

”，

以自筹资金

１４

，

８４７

，

２２９．５９

元预先投入募投项目

“

光伏镀膜玻璃技术改造项目

”，

以自筹资金

５

，

２４５

，

３７９．１４

元预先投入募投项目

“

研发检测中心项目

”，

合计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为

６７

，

８５１

，

０４８．７３

元

。

南京立信永华会计师事务所有限对公司首次公开发行股票募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况

进行了鉴证

，

并出具了宁信会专字

（

２０１１

）

第

０３１９

号

《

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告

》。

募

集资金到位后

，

公司以

６７

，

８５１

，

０４８．７３

元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金

。

２０１１

年

１２

月

１９

日

，

公司第一

届董事会第十一次会议审议通过了该事项

。

上述转换事项已于

２０１１

年

１２

月完成

。

用 闲 置 募 集 资 金

暂 时 补 充 流 动 资

金情况

无

项 目 实 施 出 现 募

集 资 金 结 余 的 金

额及原因

公司于

２０１３

年

１２

月

２３

日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了

《

关于终止募投项目

“

光伏镀膜玻璃技术改造项

目

”

的议案

》。

根据公司产品市场需求的变化

，

为保证募集资金的有效使用

，

切实维护投资者利益

，

公司决定终止募投项

目

“

光伏镀膜玻璃技术改造项目

”。

截至

２０１３

年

１１

月

３０

日

“

光伏镀膜玻璃技术改造项目

”

已使用募集资金

４

，

３１０．３

万

元

，

其专户余额扣除应付未付款项后为

２

，

２０３．２４

万元

（

含利息收入

）。

前述议案已于

２０１４

年

１

月

１４

日经过本公司

２０１４

年度第一次临时股东大会审议通过

。

尚 未 使 用 的 募 集

资金用途及去向

尚未使用的募集资金将用于完成募投项目

，

其存放于募投资金三方监管专户

。

公司现正在围绕发展战略

，

积极开展项目

调研和论证

，

争取尽快制定剩余超募资金的使用计划

。

募 集 资 金 使 用 及

披 露 中 存 在 的 问

题或其他情况

由于公司财务人员误操作将光伏镀膜玻璃技术改造项目的募集资金

２

，

８３０

，

８００．００

元用于非募投项目

，

该笔款项已于当

年归还至光伏镀膜玻璃技术改造项目募集资金专户中

。
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常州亚玛顿股份有限公司

（

以下简称

“

公司

”）

于

２０１４

年

０４

月

２５

日召开的第二届董

事会第七次会议审议通过了

《

关于终止募投项目

“

研发检测中心项目

”

的议案

》。

根据公司

产品市场需求的变化

，

为保证募集资金的有效使用

，

切实维护投资者利益

，

公司决定终止

募投项目

“

研发检测中心项目

”。

截至目前

“

研发检测中心项目

”

已使用募集资金

５

，

５２５．８９

万元

，

其专户余额扣除应付未付款项后为

５

，

９９１．７６

万元

（

含利息收入

）。

上述该项目实际

结余募集资金将继续存放于公司募集资金专用账户中

，

公司将根据实际生产经营的需要

及时

、

审慎选取新募集资金投资项目并按照

《

深圳证券交易所股票上市规则

》、《

深圳证券

交易所中小企业板规范运作指引

》

等规则要求由公司股东大会审议安排剩余募集资金投

向

。

一

、

首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会

“

证监许可

［

２０１１

］

１４７１

号

”

文核准

，

公司采用网下向询价

对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式

，

在深圳证券交易所向社会公开发行人

民币普通股

（

Ａ

股

）

４

，

０００

万股

，

发行价为每股人民币

３８

元

。

募集资金总额为

１

，

５２０

，

０００

，

０００

元

，

扣除发行费用人民币

５１

，

３２０

，

０００

元

，

募集资金净额为人民币

１

，

４６８

，

６８０

，

０００

元

。

上述募集资金到位情况已经由南京立信永华会计师事务所有限公司审验

，

并出具了宁信

会验字

（

２０１１

）

０１１０

号

《

验资报告

》。

二

、

公开募集资金投资项目情况

依据公司首次公开发行股票招股说明书承诺

，

上述募集资金公司将分别投向以下项

目

：

序号 投资项目 项目投资总额

（

万元

）

１

新建

９００

万平方米

／

年光伏镀膜玻璃产业化项目

２４

，

２００

２

光伏镀膜玻璃技术改造项目

６

，

８００

３

研发检测中心项目

１１

，

４９４．１

合计

４２

，

４９４．１

２０１２

年

１１

月

２０

日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了

《

关于公司拟变更募

集资金投资项目的议案

》，

在原募投项目

“

新建

９００

万平方米

／

年光伏镀膜玻璃产业化项

目

”

基础上延伸产业链

，

将项目整体变更为

“

超薄双玻光伏建筑一体化

（

ＢＩＰＶ

）

组件生产项

目

”，

将原募投项目

“

新建

９００

万平方米

／

年光伏镀膜玻璃产业化项目

”

剩余募集资金

１３

，

８９７．１０

万元

（

包含银行利息

）

全部用于

“

超薄双玻光伏建筑一体化

（

ＢＩＰＶ

）

组件生产项目

”

建设

；“

超薄双玻光伏建筑一体化

（

ＢＩＰＶ

）

组件生产项目

”

建设期

２４

个月

，

计划投资额

９８

，

９６１．５０

万元

，

其中涉及变更募集资金投向

１３

，

８９７．１０

万元

，

差额部分公司将通过使用超募

资金及自筹资金的方式解决

。

上述议案于

２０１２

年

１２

月

７

日经过本公司

２０１２

年度第二

次临时股东大会审议通过

。

２０１３

年

１２

月

２３

日公司第二届董事会第五次会议审议通过了

《

关于终止募投项目

“

光伏镀膜玻璃技术改造项目

”

的议案

》。

公司决定终止募投项目

“

光伏镀膜玻璃技术改造

项目

”。

截至当时

“

光伏镀膜玻璃技术改造项目

”

已使用募集资金

４

，

３１０．３

万元

，

其专户余

额扣除应付未付款项后为

２

，

２０３．２４

万元

（

含利息收入

）。

上述该项目实际结余募集资金

将继续存放于公司募集资金专用账户中

。

上述议案于

２０１４

年

０１

月

１３

日经过本公司

２０１４

年度第一次临时股东大会审议通过

。

三

、

关于募投项目研发检测中心项目的实际情况和终止的原因说明

公司募投项目研发检测中心项目总体目标是定位在光伏减反玻璃

、

ＴＣＯ

玻璃二种产

品

，

对二种产品八个方面内容进行自主研发

，

力争提高现有使用光伏减反玻璃的晶硅光

伏电池组件的输出功率

、

由

≥２．５％

进一步提高至

≥３．０％

、

探索研发高性能

ＡＺＯ

磁控溅

射靶材规模化生产及

ＡＺＯ

透明导电玻璃规模化生产技术

。

该项目计划为分阶段建设

，

经

过前期投资建设

，

研发检测中心大楼及相关配套设施建设完成

，

并且已经采购部分研发

设备和检测设备

。

目前

，

该项目已经实现光伏减反玻璃的晶硅光伏电池组件的输出功率

由

≥２．５％

提升至

≥３．０％

，

该部分研究成果已经应用于目前光伏减反玻璃生产过程中

。

截

止目前该募投项目累计投资

５

，

５２５．８９

万元

。

鉴于目前市场需求的变化

，

继续按照原计

划实施将会造成投资过剩

。

为了保障募集资金的有效使用

，

公司拟终止研发检测中心项

目的投入

，

截至目前研发检测中心项目的募集资金专户余额为

５

，

９９１．７６

万元

。

关于终止募投项目研发检测中心项目的主要原因

：

由于光伏行业严峻的市场环境

，

多晶硅组件价格的大幅下降

，

薄膜组件的价格与多

晶硅组件比较已无任何成本优势

，

同时薄膜市场也未有突破性的技术创新

，

市场对薄膜

电池关注度下降

，

薄膜市场的未来也成为未知数

。

为此

，

公司根据市场的需求及时调整研

发检测中心项目的研究方向

，

决定不再进行

ＴＣＯ

玻璃领域的深入研究

。

公司本着成本节约及有效利用募集资金的原则

，

为保证资金使用的效率及效果

，

拟

申请终止该项目投资

。

该项目剩余资金可用于公司其他项目投资

，

为股东取得更高的回

报

。

四

、

该笔募集资金的后续安排

公司将根据生产经营的需要对该笔剩余的募集资金进行科学

、

合理的后续安排

，

新

的投资项目将根据相关法律

、

法规

，

公司的相关管理制度进行审慎决策

。

五

、

相关审核及批准程序

（

一

）

董事会决议情况

２０１４

年

０４

月

２５

日

，

公司第二届董事会第七次会议全票审议通过了

《

关于终止募投

项目

“

研发检测中心项目

”

的议案

》，

受光伏市场需求变化的影响

，

为保证募集资金的有效

使用

，

切实维护股东利益

，

公司决定终止募投项目

“

研发检测中心项目

”。

该募投项目扣除

应付未付款项后节余募集资金为

５

，

９９１．７６

万元

（

含利息收入

），

仍存专户管理

，

公司将根

据生产经营的需要对该募集资金作合理

、

合规的后续安排

。

该议案尚需提交公司

２０１３

年度股东大会审议

。

（

二

）

监事会决议情况

２０１４

年

０４

月

２５

日

，

公司第二届监事会第七次会议审议通过了

《

关于终止募投项目

“

研发检测中心项目

”

的议案

》，

监事会认为

：

董事会决定终止募投项目研发检测中心项

目

，

符合对市场形势的正确判断

，

符合公司整体利益的需要

，

不存在损害中小股东利益的

情形

。

同意终止募投项目研发检测中心项目的投资

，

同意将该议案提交公司股东大会审

议

。

（

三

）

独立董事意见

经核查

，

我们一致认为

：

公司对

“

研发检测中心项目

”

进行终止

，

是根据当前市场形势

的变化对项目实施计划作出的及时调整

，

以规避市场风险

，

有利于保证募集资金的合理

、

合规使用

，

不会损害中小股东的权益

，

符合公司发展的需要

。

同时

，

本次终止募投项目公司履行了必要的审批程序

，

符合相关法律

、

法规的规定

，

不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况

。

我们同意公司终止募投项目

“

研

发检测中心项目

”，

并同意将本议案提交公司

２０１３

年度股东大会审议

。

（

四

）

保荐机构意见

１

、

公司此次终止募投项目

“

研发检测中心项目

”

经公司董事会

、

监事会审议通过

，

独

立董事针对上述事项发表了独立意见

，

公司履行了必要的审批程序

，

相关事项符合

《

深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

》、《

公司章程

》

及

《

公司募集资金管理办

法

》

的相关规定

。

本事项还需提交股东大会审议批准

。

２

、

公司终止募投项目

“

研发检测中心项目

”

不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情况

。

综上

，

本保荐机构对公司本次终止募投项目事项无异议

。

六

、

报备文件

１

、

第二届董事会第七次会议决议

２

、

第二届监事会第六次会议决议

３

、

独立董事对关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

４

、

中国中投证券有限责任公司关于常州亚玛顿股份有限公司终止募投项目

“

研发检

测中心项目

”

的核查意见

特此公告

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十八日

证券代码:002623� � �证券简称:亚玛顿 公告编号:2014-16

常州亚玛顿股份有限公司关于举行

2013 年度报告网上业绩说明会通知的公告

������本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据

《

深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定

》

和

《

深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引

》

的规定

，

常州亚玛顿股份有限公司将于

２０１４

年

５

月

９

日

（

星期五

）

１５

：

００－１７

：

００

在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行

２０１３

年度报告业绩说明会

。

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行

，

投资者可登陆全景

网投资者关系互动平台

（

ｈｔｔｐ

：

／ ／ ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ

）

参与本次业绩说明会

。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有

：

公司董事长兼总经理林金锡先生

、

副总经

理林金汉先生

、

独立董事周国来先生

、

董事会秘书刘芹女士

、

财务负责人陈少辉先生

、

保

荐代表人魏德俊先生

。

欢迎广大投资者积极参与

。

特此公告

。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2014 年 4 月 28 日

证券代码:002623� � � �证券简称:亚玛顿 公告编号:2014-17

常州亚玛顿股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会通知的公告

�����本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经常州亚玛顿股份有限公司

（

以下简称

“

公司

”）

第二届董事会第七次会议审议通过

，

决定召开公司

２０１３

年度股东大会

，

现将召开本次股东大会的有关事项公告如下

：

一

、

召开会议的基本情况

：

１

、

召集人

：

公司董事会

２

、

会议召开的合法

、

合规性

：

２０１４

年

４

月

２５

日经第二届董事会第七次会议审议通过

了

《

关于召开

２０１３

年度股东大会的议案

》。

本次股东大会会议召开符合有关法律

、

行政法

规

、

部门规章

、

规范性文件和

《

公司章程

》。

公司独立董事周国来先生

、

于培诺先生和武利

民先生将在本次股东大会上作述职报告

。

３

、

会议召开日期和时间

：

２０１４

年

５

月

２３

日上午

９

：

３０

，

会期半天

。

４

、

会议召开方式

：

现场方式

５

、

股权登记日

：

２０１４

年

５

月

１９

日

６

、

出席对象

：

（

１

）

截至

２０１４

年

５

月

１９

日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东

。

上述股东可亲自出席股东大会

，

也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

，

该股东代理人不必是本公司股东

。

（

２

）

本公司董事

、

监事和高级管理人员

，

保荐代表人

。

（

３

）

本公司聘请的律师

。

７

、

会议地点

：

江苏省常州市天宁区青龙东路

６３９

号常州亚玛顿股份有限公司三楼会

议室

二

、

会议审议事项

：

１

、

审议

《

关于公司

２０１３

年度董事会工作报告

》；

２

、

审议

《

关于公司

２０１３

年度监事会工作报告

》；

３

、

审议

《

关于公司

２０１３

年度财务决算报告

》；

４

、

审议

《

关于公司

２０１３

年度利润分配的预案

》；

５

、

审议

《

关于公司

２０１３

年年度报告及摘要的议案

》；

６

、

审议

《

关于公司

２０１４

年度申请银行综合授信额度的议案

》

７

、

审议

《

关于续聘

２０１４

年度审计机构的议案

》；

８

、

审议

《

关于修订

＜

公司章程

＞

的议案

》；

９

、

审议

《

关于终止募投项目

“

研发检测中心项目

”

的议案

》；

１０

、

审议

《

关于公司未来三年

（

２０１４

年

－２０１６

年

）

股东回报规划的议案

》；

上述

１０

项议案已经公司

２０１４

年

４

月

２５

日召开的第二届董事会第七次会议以及第

二届监事会第六次会议审议通过

，

具体内容请详见公司刊登于

《

证券时报

》、《

证券日报

》、

《

上海证券报

》、《

中国证券报

》

及巨潮资讯网

（

ｈｔｔｐ

：

／ ／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

）

的相关公告

。

三

、

出席现场会议登记办法

：

１

、

登记时间

：

２０１４

年

５

月

２２

日 上午

９

：

００

—

１１

：

００

，

下午

１３

：

００

—

１７

：

００

２

、

登记地点

：

公司证券事务部

３

、

登记办法

：

（

１

）

自然人股东持本人身份证

、

股东账户卡

、

持股凭证等办理登记手续

。

（

２

）

法人股东凭营业执照复印件

（

加盖公章

）、

单位持股凭证

、

法人授权委托书和出席

人身份证原件办理登记手续

；

委托代理人凭本人身份证原件

、

授权委托书

、

委托人证券账

户卡及持股凭证等办理登记手续

。

（

３

）

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记

（

须在

２０１４

年

５

月

２２

日

下午

５

点前送达或传真至公司

），

不接受电话登记

。

四

、

其他事项

：

（

一

）

本次股东大会会议会期预计为半天

。

（

二

）

出席会议股东或股东代理人的交通

、

食宿等费用自理

。

（

三

）

出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点

，

并携带身

份证明

、

股票账户卡

、

授权委托书等原件

，

以便验证入场

。

（

四

）

会务联系方式

：

江苏省常州市天宁区青龙东路

６３９

号本公司证券事务部

。

邮政编码

：

２１３０２１

联 系 人

：

刘芹

、

金振华

联系电话

：（

０５１９

）

８８８８００１５－８３５３

联系传真

：（

０５１９

）

８８８８００１７

五

、

备查文件

（

一

）

公司第二届董事会第七次会议决议

；

（

二

）

公司第二届监事会第六次会议决议

。

特此公告

。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2014 年 4 月 28 日

附件

１

：

授权委托书

附件

２

：

股东参会登记表

附件

１

：

常州亚玛顿股份有限公司

２０１３ 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生

（

女士

）

代表我单位

（

本人

）

参加常州亚玛顿股份有限公司

２０１３

年度股东大会

，

并代为行使表决权

，

其行使表决权的后果均由我单位

（

本人

）

承担

。

委托人

（

签名

／

盖章

）：

委托人身份证号

／

营业执照号

：

委托人持有股数

：

委托人股东账号

：

受托人签名

：

受托人身份证号码

：

委托日期

：

年 月 日

本公司

／

本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

：

序号 议案名称 同意 反对 弃权

１

《

关于公司

２０１３

年度董事会工作报告

》

２

《

关于公司

２０１３

年度监事会工作报告

》

３

《

关于公司

２０１３

年度财务决算报告

》

４

《

关于公司

２０１３

年度利润分配的预案

》

５

《

关于公司

２０１３

年年度报告及摘要的议案

》

６

《

关于公司

２０１４

年度申请银行综合授信额度的议案

》

７

《

关于续聘

２０１４

年度审计机构的议案

》

８

《

关于修订

＜

公司章程

＞

的议案

》

９

《

关于终止募投项目

“

研发检测中心项目

”

的议案

》

１０

《

关于公司未来三年

（

２０１４

年

－２０１６

年

）

股东回报规划的议案

》

附注

：

１

、

如委托人未对上述议案的表决做出明确指示

，

则受托人有权按照自己的意思进行

表决

。

２

、

如欲投赞成票议案

，

请在

“

同意

”

栏内相应地方填上

“

√

”；

如欲投票反对议案

，

请在

“

反对

”

栏内相应地方填上

“

√

”；

如欲投票弃权议案

，

请在

“

弃权

”

栏内相应地方填上

“

√

”。

３

、

授权委托书按以上格式自制均有效

；

单位委托须加盖单位公章

。

附件

２

：

常州亚玛顿股份有限公司

2013年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名

／

法人股东姓名

个人股东身份证号

／

法人股东营业执照号码

法人股东法定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席会议人员的姓名

／

名称 是否委托

代理人姓名 代理人身份证号

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮箱

股东签字

／

法人股东盖章

１

、

请用正楷字填上全名及地址

（

须与股东名册上所载相同

）

２

、

已填妥及签署的参会股东登记表

，

应于

２０１４

年

５

月

２２

日

（

星期四

）

１７

：

００

之前送达

、

邮寄或传真方式到公司

，

不接受电话登记

。

３．

上述参会股东登记表的剪报

、

复印件或按以上格式自制均有效

。
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湖北宜昌交运集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

一

、

对外投资概述

（

一

）

对外投资的基本情况

２０１３

年

１

月

１６

日

，

湖北宜昌交运集团股份有限公司

（

以下简称

“

公司

”

或

“

本公司

”）

与宜

昌三峡新起点旅游有限公司

（

以下简称

“

新起点旅游

”）、

湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公

司

、

宜昌市新恒基投资开发有限公司

（

以下简称

“

新恒基

”）

签署了

《

宜昌西陵峡口风景区生态文化

旅游开发投资合作意向书

》。

具体内容详见

２０１３

年

１

月

１７

日刊登在巨潮资讯网

（

ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．

ｃｎ

）

及

《

上海证券报

》、《

中国证券报

》、《

证券时报

》、《

证券日报

》

的

《

关于签署投资意向协议书的公

告

》。

自签署投资意向协议以后

，

公司项目专班继续对项目投资的可行性进行了研究

，

并跟踪了相

关各方的投资意向

。

根据公司项目专班与相关各方的进一步协商结果

，

本公司拟以

１００００

万元的

货币资金对新起点旅游进行增资

，

新恒基拟以

１０００

万元货币资金对新起点旅游进行增资

，

增资

后新起点旅游成为本公司的控股子公司

，

拟以新起点旅游为主体开展西陵峡口风景区文化旅游

项目的投资建设和开发经营

。

（

二

）

董事会审议议案的表决情况

２０１４

年

４

月

２４

日

，

公司召开了第二届董事会第十八次会议

，

本次会议审议通过了

《

关于投

资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案

》。

议案表决结果

：

９

票赞成

、

０

票反对

、

０

票弃权

。

（

三

）

本议案经董事会审议通过后

，

由董事会授权管理层与相关方签署与对外投资及工商登

记的法律文件

。

根据

《

公司章程

》

的规定

，

本议案无需提交股东大会表决

。

（

四

）

本次对新起点旅游进行增资的行为

，

不构成关联交易

，

也不构成

《

上市公司重大资产重

组管理办法

》

规定的重大资产重组行为

。

二

、

交易对方介绍

增资协议方的基本情况如下

：

公司全称

：

宜昌市新恒基投资开发有限公司

注册资本

：

１５０００

万元

注册地址

：

宜昌市夷陵大道

５８－５－１００８

号

法定代表人

：

江斌

公司类型

：

有限责任公司

（

自然人投资或控股

）

经营范围

：

房地产开发

、

经营

；

房屋租赁

、

物业管理

；

建筑材料

、

通讯器材

、

金属材料

、

文化用

品

、

日用百货

、

日杂用品

、

电工器材

、

纺织品

、

工艺美术品

、

家用电器

、

音像制品

、

办公自动化

、

五金

工具销售

；

商品房代理销售

。

三

、

投资标的的基本情况

（

一

）

新起点旅游的基本情况

宜昌三峡新起点旅游有限公司由长江三峡风景名胜区宜昌管理局

（

以下简称

“

宜昌管理局

”）

投资设立

。

经湖北省国土资源厅和宜昌市财政局批准

，

２０１４

年

４

月

１０

日宜昌管理局和宜昌市财

政经济开发投资公司

（

以下简称

“

宜昌财投

”）

签订增资协议

，

双方以土地使用权作价出资

，

共同对

新起点旅游增资扩股

，

增资完成后宜昌管理局出资比例为

５５．９４％

；

宜昌财投出资比例为

４４．０６％

。

基本情况如下

：

公司名称

：

宜昌三峡新起点旅游有限公司

注册资本

：

４７８２．１２

万元

注册地址

：

湖北省宜昌市西陵区南津关

法定代表人

：

梁宜

公司类型

：

有限责任公司

经营范围

：

旅游景点开发及经营

；

工艺美术品开发

、

生产

、

销售

；

酒店管理

；

建筑工程施工

。

新起点旅游现为峡口风景区主要营业类项目的经营主体

。

经过近三年的努力

，

新起点旅游采

用自营

、

承租经营等模式对峡口风景区相关资源进行了整合经营

，

取得了一定成效

。

新起点旅游

最近一年又一期的主要财务指标如下

（

以下数据未经审计

） ：

单位

：

万元

项目 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润

２０１３

年度

２４５２．５６ １７９５．７０ ６５５．８６ ２１４６．１３ －２２１．０８

２０１４

年一季度

２３２７．２２ １２２９．６６ １０９７．５５ ４５０．５９ ３６．９４

（

二

）

新起点旅游现有股东的基本情况

１

、

长江三峡风景名胜区宜昌管理局

长江三峡风景名胜区宜昌管理局是根据市政府

（

宜文

〔

２０１０

〕

１

号

）

批准设立的

，

宜昌市人民

政府派出机构

，

主要职责是

：

拟订风景区保护

、

管理的地方性政策和管理办法

，

并组织实施

；

负责

行使综合行政管理和社会管理职责

；

对整个风景区规划区域的旅游开发项目

、

基础设施建设及相

关社会事务

，

牵头负责统一协调管理

；

参与风景区内的规划编制

、

国土资源保护

、

环境保护

、

文物

保护

、

森林资源保护等工作

。

长江三峡风景名胜区宜昌管理局主要情况如下

：

住所

：

湖北省宜昌市西陵区南津关

机关法人

：

柳兵

组织机构代码证号

：

４２０１７８７６－１

２

、

宜昌市财政经济开发投资公司

宜昌高新技术产业开发区管理委员会是宜昌财投唯一出资人

，

持有宜昌财投

１００％

股权

。

宜

昌财投负责实施高新区的基础设施建设和公用事业服务

，

其主营业务包括宜昌市和宜昌高新区

的基础设施项目建设

、

土地开发及运营

、

自来水供应

、

金融服务

、

旅游

、

物业租赁及其他物流仓储

业务等

。

宜昌市财政经济开发投资公司的主要情况如下

：

注册地址

：

宜昌市发展大道

７

号

法定代表人

：

李晓荣

注册资本

：

壹亿肆仟捌佰万元

企业类型

：

全民所有制企业

（

三

）

宜昌西陵峡口风景区概况

宜昌西陵峡口风景区位于宜昌市西郊的长江三峡东端入口

，

距宜昌市中心

４

公里

，

离三峡

国际机场

２０

公里

，

与宜昌市火车站相隔

５

公里

，

市内旅游专线车直达风景区

，

交通便利

。

西陵

峡口风景区是规划的宜昌三峡旅游新区的重要组成部分和核心景区

，

东起葛洲坝

，

西至三峡大

坝

，

总面积

１４２

平方公里

，

为国家

４Ａ

级旅游区

，

景区旅游资源丰富

，

历史文明悠久

，

是楚文化的

发祥地之一

。

西陵峡口风景区目前已开发的景区景点有七处

：

三游洞

、

世外桃源

（

桃花村

、

白马

洞

）、

龙泉洞

、

野浪谷

、

嫘祖庙

、

三峡猴溪

。

三游洞为峡口风景区核心景点

，

是湖北省著名名胜古迹

和重点文物保护单位

，

也为国家

４Ａ

级景区

。

（

四

）

公司和新恒基增资扩股前后新起点旅游的股权结构

：

投资方名称

湖北宜昌交运集团

股份有限公司

长江三峡风景

名胜区宜昌管理局

宜昌市财政经济

开发投资公司

宜昌新恒基投资

开发有限公司

增资前

投资额

２

，

６７５．１７

万元

２

，

１０６．９５

万元

股权比

例

５５．９４％ ４４．０６％

增资后

投资额

１０

，

０００

万元

２

，

６７５．１７

万元

２

，

１０６．９５

万元

１

，

０００

万元

股权比

例

６３．３６％ １６．９５％ １３．３５％ ６．３４％

四

、

对外投资目的

、

存在的风险及对公司的影响

（

一

）

对外投资目的

投资该项目可以充分利用西陵峡口风景区的优势旅游资源

，

丰富公司现有的旅游产品结构

和旅游产业要素

；

将公司现有的道路客运经营优势

，

与景区旅游资源优势相结合

，

扩大水陆旅游

客运业务规模

，

拓展景区经营类业务

、

旅游地产业务

，

构建集旅游交通

、

景区营运

、

旅游酒店

、

旅游

餐饮

、

景区游乐为一体的综合旅游服务产业链

，

形成旅游产业核心竞争力

。

（

二

）

对外投资的资金来源

本次对外投资的资金为公司自有资金

。

（

三

）

项目投资可行性研究情况

１

、

新起点旅游获得的特许授权及项目投资的盈利模式

（

１

）

新起点旅游获得的特许授权

２０１４

年

３

月

３１

日

，

新起点旅游获得了长江三峡风景名胜区宜昌管理局的书面特许经营授

权

，

授权内容包括

：

———

景区基础设施建设提档升级建设和维护管理

；

———

旅游小镇建设开发经营

、

下牢溪景区的深度开发经营

；

———

景区游客接待

、

景区内部交通

、

旅游商品和纪念品销售

、

旅游酒店餐饮住宿服务

、

游艇

、

索道及其他游乐服务等景区服务类项目的运营

。

２０１４

年

４

月

１

日

，

新起点旅游与长江三峡风景名胜区宜昌管理局签订了

《

宜昌西陵峡口风

景区生态文化旅游项目委托建设及授权经营协议

》，

对双方的权利和义务进行了具体约定

，

包括

：

新起点旅游在授权期限内基础设施项目的建设内容

、

产权归属

，

委托建设和维护管理服务费用的

收取

，

景区开发项目和景区经营项目的实施

，

以及新起点旅游享有的优惠政策等

。

（

２

）

盈利模式

项目投资的盈利模式包括两个部分

：

一是在协议有效期内

，

长江三峡风景名胜区宜昌管理局

按照约定的标准向新起点旅游支付委托建设和维护管理的费用

；

二是通过授权经营的景区游客

接待

、

景区内部交通

、

旅游商品和纪念品销售

、

旅游酒店餐饮住宿服务

、

游艇

、

索道及其他游乐服

务等项目获取收入和利润

。

２

、

可行性研究数据

（

１

）

项目投资内容及规模

投资内容包括

：

景区交通基础设施的新建和改建

，

入口形象区

（

服务区

）

公用设施即经营服务

设施的新建和改建

，

三游洞景区

、

三峡猴溪景区的环境治理

、

公用设施及服务设施的新建和改建

，

智慧景区软硬件建设

，

以及景区内的基础设施建设及配套项目的新建和改建

。

由于景区开发项目

条件具备的时间尚不确定

，

项目投资和效益预测中未予考虑

。

根据规划和围绕

２０１６

年创建

５Ａ

级景区的要求

，

在

２０１４

年至

２０１６

年的三年时间里上述建

设项目的投资规模约为

２３

，

４５６．０３

万元

。

（

２

）

项目投资经济可行性数据

该项目达产年份

（

包含建设期为第

８

年

）

营业总收入

１３１９３

万元

，

利润总额

４８０５

万元

，

税后

净利润

３６０４

万元

。

项目静态投资回收期

９．９９

年

，

动态投资回收期

１２．７９

年

。

按照建设期

３

年

、

经营期

２７

年计算的财务内部收益率

１３．８９％

，

高于本项目可研的基准折现率

７％

，

本项目从经济

效益预测来看

，

具备可行性

。

（

四

）

对外投资风险提示

１

、

新起点旅游能否获得市政府及有关部门给予的优惠政策存在不确定性

；

２

、

如景区规划调整可能导致协议无法全部履行

，

或原有项目建设成本增加

；

３

、

因不可预见的外部因素影响

，

景区游客流量增长情况无法达到预期

，

从而导致预期收益降

低

；

４

、

本次投资完成后

，

新起点旅游将纳入公司合并报表范围

，

短期内对公司的财务状况和经营

成果不会产生重大影响

；

５

、

项目实施的实际经营情况

，

取决于未来经济环境

、

实际市场需求以及经营管理水平等多种

因素的影响

，

因此

，

上述测算数据能否实现具有较大不确定性

。

关于本项目经济效益和投资回报

的指标测算数据

，

不代表公司对该项目投资的盈利预测

，

不代表公司对投资者的承诺

，

请投资者

注意相关风险

。

五

、

公司将根据该投资项目实施的进展情况

，

及时履行信息披露义务

。

六

、

备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议

特此公告

。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十八日

证券代码:002627� � � � � � � �证券简称:�宜昌交运 公告编号:2014-013

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

（

以下称

“

公司

”）

于

２０１４

年

４

月

２４

日召开了公司第二届董

事会第十八次会议

，

本次会议审议通过了

《

关于提请召开

２０１３

年度股东大会的议案

》。

会议决定

于

２０１４

年

５

月

２９

日召开公司

２０１３

年度股东大会

，

现将有关事项通知如下

：

一

、

本次股东大会的基本情况

１

、

会议名称

：

湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会二

○

一三年度会议

２

、

会议召集人

：

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

３

、

会议召开时间

：

现场会议时间

：

２０１４

年

５

月

２９

日

（

星期四

）

上午

９

：

００

网络投票时间

：

２０１４

年

５

月

２８

日

—

２０１４

年

５

月

２９

日

其中

，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

２０１４

年

５

月

２９

日上午

９

：

３０－

１１

：

３０

，

下午

１３

：

００－１５

：

００

；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

２０１４

年

５

月

２８

日

１５

：

００

至

２０１４

年

５

月

２９

日

１５

：

００

期间的任意时间

。

４

、

现场会议召开地点

：

湖北省宜昌市港窑路

５

号本公司六楼会议室

５

、

会议召开方式

：

现场投票与网络投票相结合的方式

６

、

股权登记日

：

２０１４

年

５

月

２３

日

二

、

会议出席及列席人员

１

、

截至

２０１４

年

５

月

２３

日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司股东

（

或股东代表

、

代理人

）

均有权参加本次股东大会并行使表决权

；

不能出席现场会议

的股东可授权代理人出席会议和参加表决

（

被授权人不必为本公司股东

）；

２

、

公司董事

、

监事及高级管理人员

；

３

、

公司聘请的法律顾问

；

４

、

保荐机构代表及其他嘉宾

。

三

、

本次股东大会议题

会议将听取

《

２０１３

年度独立董事述职报告

》，

并审议以下议题

：

１

、

审议

《

２０１３

年度董事会工作报告

》；

２

、

审议

《

２０１３

年度监事会工作报告

》；

３

、

审议

《

２０１３

年度财务决算报告及

２０１４

年度财务预算方案

》；

４

、

审议

《

２０１３

年度利润分配方案

》；

５

、

审议

《

２０１３

年度报告及摘要

》；

６

、

审议

《

关于确认公司董事

、

监事及高级管理人员

２０１３

年度薪酬的议案

》；

７

、

审议

《

关于调整募投项目投资规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议

案

》；

８

、

审议

《

关于续聘立信会计师事务所

（

特殊普通合伙

）

为公司

２０１４

年度审计机构的议案

》。

上述议案均已经

２０１４

年

４

月

２４

日召开的公司第二届董事会第十八次会议

、

第二届监事会

第十五次会议审议通过

，

具体内容详见

２０１４

年

４

月

２８

日的巨潮资讯网

（

ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

）

及

《

证券时报

》、《

中国证券报

》、《

上海证券报

》、《

证券日报

》

公告

。

四

、

会议登记方法

１

、

登记时间

：

２０１４

年

５

月

２６

日至

２０１４

年

５

月

２７

日上午

８

：

３０

—

１１

：

３０

及下午

１４

：

００

至

１７

：

００

２

、

登记地点

：

湖北省宜昌市港窑路

５

号公司五楼证券事务部

。

３

、

自然人股东持本人身份证

、

股东账户卡

、

持股凭证等办理登记手续

；

４

、

法人股东持营业执照复印件

（

加盖公章

）、

股东账户卡

、

单位持股凭证

、

法人授权委托书及

出席人身份证办理登记手续

；

５

、

委托代理人凭本人身份证

、

授权委托书

、

委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续

；

６

、

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记

（

须在

２０１４

年

５

月

２７

日下午

１７

：

００

点前送达或传真至公司

），

不接受电话登记

。

信函登记通讯地址

：

湖北省宜昌市港窑路

５

号宜昌交运证券事务部

（

信封请注明

“

股东大会

”

字样

），

邮编

：

４４３００３

；

传真号码

：

０７１７－６４４３８６０

。

五

、

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台

，

包括深圳证券交易所交易系统投票和互联

网投票

，

具体事项如下

：

（

一

）

采用交易系统投票的投票程序

１

、

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

：

２０１４

年

５

月

２９

日上午

９

：

３０－１１

：

３０

，

下午

１３

：

００－１５

：

００

，

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作

。

２

、

投票代码

：

３６２６２７

；

投票简称

：

宜运投票

３

、

股东投票的具体程序为

：

（

１

）

买卖方向为买入投票

；

（

２

）

在

“

委托价格

”

项下填报本次股东大会的议案序号

，

１００

代表总议案

，

１．００

元代表议案

１

；

２．００

元代表议案

２

，

以此类推

。

股东对

“

总议案

”

进行投票

，

视为对所有方案表达相同意见

。

每一议

案应以相应得价格分别申报

，

具体情况如下

：

议案

序号

议案名称

对应申报

价格

（

元

）

１００

总议案

１００．００

１

《

２０１３

年度董事会工作报告

》

１．００

２

《

２０１３

年度监事会工作报告

》

２．００

３

《

２０１３

年度财务决算报告及

２０１４

年度财务预算方案

》

３．００

４

《

关于

２０１３

年度利润分配的议案

》

４．００

５

《

２０１３

年度报告及摘要

》

５．００

６

《

关于确认公司董事

、

监事及高级管理人员

２０１３

年度薪酬的议案

》

６．００

７

《

关于调整募投项目投资规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议案

》

７．００

８

《

关于续聘立信会计师事务所

（

特殊普通合伙

）

为公司

２０１４

年度审计机构的议案

》

８．００

（

３

）

在

“

委托数量

”

项下填报表决意见

，

表决意见对应的申报股数为

：

表决意见 申报股数

赞成

１

股

反对

２

股

弃权

３

股

（

４

）

确认投票委托完成

；

（

５

）

对同一议案的投票只能申报一次

，

不能撤单

；

（

６

）

不符合上述规定的申报无效

，

深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理

；

（

７

）

股东通过网络投票系统重复投票的

，

以第一次有效投票为准

。

（

二

）

采用互联网投票的身份认证与投票程序

１

、

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

２０１４

年

５

月

２８

日

１５

：

００

至

２０１４

年

５

月

２９

日

１５

：

００

期间的任意时间

。

２

、

股东获取身份认证的具体流程

：

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证

。

（

１

）

申请服务密码登陆网址

ｈｔｔｐ

：

／ ／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

的

“

密码服务

”

专区

；

填写

“

姓名

”、“

身份

证号

”、“

证券帐户

”

等资料

，

设置

６－８

位的服务密码

；

如成功申请

，

系统会返回一个

４

位数字的激

活校验码

。

如激活指令是上午

１１

：

３０

之前发出的

，

则服务密码当日下午

１３

：

００

即可使用

；

如激活

指令是上午

１１

：

３０

之后发出的

，

则次日方可使用

。

服务密码激活后长期有效

，

参加其他公司网络

投票时不必重新激活

。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失

，

挂失后可重新申请

，

挂失方法与

激活方法类似

。

（

２

）

申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请

。

具体操作参见深交

所互联网投票系统

（

ｈｔｔｐ

：

／ ／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

）“

证书服务

”

栏目

。

３

、

股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址

ｈｔｔｐ

：

／ ／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

的互联网投票系

统进行投票

（

１

）

登陆网址

ｈｔｔｐ

：

／ ／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

，

在

“

上市公司网上股东大会列表

”

选择

“

湖北宜昌交运

集团股份有限公司

２０１３

年度股东大会投票

”；

（

２

）

进入后点击

“

投票登录

”，

选择

“

用户名密码登录

”，

输入您的

“

证券帐户号

”

和

“

服务密码

”；

已申领数字证书的股东可选择

ＣＡ

证书登陆

；

（

３

）

进入后点击

“

投票表决

”，

根据网页提示进行相应操作

；

（

４

）

确认并发送投票结果

。

六

、

投票规则

公司股东应严肃行使表决权

，

投票表决时

，

同一股份只能选择现场投票

、

网络投票两种投票

方式中的一种表决方式

，

不能重复投票

。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方

式

，

同一股份只能选择其中一种方式

。

如果出现重复投票将按以下规则处理

：

１

、

如果同一股份通过现场

、

网络重复投票

，

以第一次有效投票结果为准

；

２

、

如果同一股份通过网络多次重复投票

，

以第一次网络投票为准

。

七

、

联系方式

１

、

地址

：

宜昌市港窑路

５

号 公司五楼证券事务部

２

、

联系人

：

王凤琴

３

、

电话

：

０７１７－６４４３８６０

４

、

传真

：

０７１７－６４４３８６０

５

、

邮政编码

：

４４３００３

八

、

其他事项

会议时间半天

，

与会股东或代理人交通

、

住宿等费用自理

。

九

、

备查文件

１

、

公司第二届董事会第十八次会议决议

；

２

、

公司第二届监事会第十五次会议决议

。

附件

：

授权委托书

特此通知

。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月二十八日

授 权 委 托 书

兹授权委托先生

（

女士

）

代表本人

／

我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司

２０１３

年度股

东大会

，

并授权其全权行使表决权

。

对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下

：

序号 审议事项

表决意见

关联股东

回避表决

赞成 反对 弃权

１ ２０１３

年度董事会工作报告

２ ２０１３

年度监事会工作报告

３ ２０１３

年度财务决算报告及

２０１４

年度财务预算方案

４

关于

２０１３

年度利润分配的议案

５ ２０１３

年度报告及摘要

６

关于确认公司董事

、

监事及高级管理人员

２０１３

年度薪酬的议案

７

关于调整募投项目投资规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的

议案

８

关于续聘立信会计师事务所

（

特殊普通合伙

）

为公司

２０１４

年度审计机构的议案

委托人姓名

（

签名或盖章

）：

委托人身份证号码

（

法人股东营业执照号码

）：

委托人持股数

：

委托人股东账号

：

被委托人姓名

：

被委托人身份证号码

：

委托日期

：

有效期限

：

自签署日至本次股东大会结束

2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

宜昌交运全体股东

：

根据

《

深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

》

及相关格式指引的规定

，

本公司

将

２０１３

年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下

：

一

、

募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可

［

２０１１

］

１６０４

号核准

，

本公司委托主承销商华龙证券股

份有限公司

（

以下简称

“

华龙证券

”）

首次公开发行人民币普通股

（

Ａ

股

）

３

，

３５０

万股

（

每股面值

１

元

），

发行价格为每股

１３．００

元

，

共募集资金人民币

４３

，

５５０

万元

。

扣除承销和保荐费用

２

，

２００

万元

（

承销和保荐费用总计

２

，

４００

万元

，

前期已支付

２００

万元

）

后的募集资金人民币

４１

，

３５０

万元

，

由

主承销商华龙证券于

２０１１

年

１０

月

２６

日汇入本公司账户

。

另减除保荐费用

（

前期已支付

２００

万

元

）、

律师费

、

审计费

、

法定信息披露及路演推介等其他发行费用

７８６．４０

万元

，

公司本次实际募集

资金净额为人民币

４０

，

５６３．６０

万元

，

经大信会计师事务有限公司验证

，

已由其出具大信验字

［

２０１１

］

２－００４２

号

《

验资报告

》。

二

、

募集资金存放和管理情况

（

一

）

募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用

，

保护投资者权益

，

本公司依照

《

公司法

》、《

证券法

》、《

深圳

证券交易所股票上市规则

》、《

中小企业板上市公司募集资金管理细则

》

的有关规定

，

结合公司实

际情况

，

制定了

《

湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理办法

》（

以下简称

“《

管理办法

》”），

该

《

管理办法

》

于

２０１１

年

１１

月

１６

日经本公司第二届董事会第三次会议审议通过

。

（

二

）

募集资金专户存储情况

公司已与保荐人华龙证券有限责任公司

、

兴业银行股份有限公司宜昌分行于

２０１１

年

１１

月

２３

日

、

２０１１

年

１２

月

２７

日共同签署了

《

募集资金三方监管协议

》

及补充协议

，

由本公司在该银行

开设

１

个专户存储募集资金

，

并将该专户下的

４

，

７００．００

万元以定期存单方式存放

，

该专户资金

已使用完毕已于

２０１２

年

１２

月

２６

日销户

；

公司已与保荐人华龙证券有限责任公司

、

中国农业银

行股份有限公司三峡伍家支行于

２０１１

年

１１

月

２３

日

、

２０１１

年

１２

月

２７

日共同签署了

《

募集资金

三方监管协议

》

及补充协议

，

由本公司在该银行开设

１

个专户存储募集资金

，

并将该专户下的

８

，

０００．００

万元以定期存单方式存放

；

公司已与保荐人华龙证券有限责任公司

、

中国银行股份有限公

司宜昌东山支行于

２０１１

年

１１

月

２３

日

、

２０１１

年

１２

月

２７

日共同签署了

《

募集资金三方监管协议

》

及补充协议

，

由本公司在该银行开设

１

个专户存储募集资金

，

并将该专户下的

１

，

２００．００

万元以

定期存单方式存放

，

该专户资金已使用完毕已于

２０１２

年

８

月

６

日销户

；

公司已与子公司宜昌长

江高速客轮有限责任公司

、

保荐人华龙证券有限责任公司

、

招商银行股份有限公司宜昌支行于

２０１１

年

１１

月

２３

日

、

２０１１

年

１２

月

２７

日共同签署了

《

募集资金四方监管协议

》

及补充协议

，

由本

公司在该银行开设

１

个专户存储募集资金

，

并将该专户下的

９

，

０００．００

万元以定期存单方式存

放

。

２０１３

年度

，

募集资金项目投入金额合计

３４１．７２

万元

，

均系直接投入承诺投资项目

。

截止

２０１３

年

１２

月

３１

日

，

本公司募集资金账户余额为

９

，

７６６．８４

万元

，

其中活期存款账户余额为

９

，

７６６．８４

万元

，

具体如下表

：

开户银行 银行账号

存储余额

（

元

）

定期存单 活期 合计

中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行

３７５３０１０４００１０４５５ ６９

，

１２７

，

４９８．９１ ６９

，

１２７

，

４９８．９１

招商银行股份有限公司宜昌分行

７１７９００００７９１０９０４ ２８

，

５４０

，

８９０．２２ ２８

，

５４０

，

８９０．２２

合 计

９７

，

６６８

，

３８９．１３ ９７

，

６６８

，

３８９．１３

本公司对募集资金的使用实行专人审批

，

以保证专款专用

。

三

、

本年度募集资金的实际使用情况

（

一

）

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表

。

（

二

）

募集资金投资项目

（

以下简称

“

募投项目

”）

无法单独核算效益的原因及其情况

１

、

宜昌汽车客运中心站项目因尚处于客源培育期

，

旅客流量规模尚未达产

，

暂未实现盈利

；

２

、

鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目因公司投资该项目后

，

众多社会投资者也新增运

力投入到公路旅游客运中

，

加上汉宜铁路客运专线通车后

，

部分原有运力也转向旅游客运

，

导致

市场竞争日趋激烈

，

项目盈利能力下滑明显

。

３

、

新型三峡游轮旅游客运项目未达到计划进度的项目原因为分期分步投入

。

（

三

）

募集资金投资项目的实施地点

、

实施方式变更情况

募资金投资项目 实施地点 实施方式 是否变更

宜昌汽车客运中心站项目 宜昌市 自建 否

鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目 宜昌市 自建 否

新型三峡游轮旅游客运项目 宜昌市 自建 否

（

四

）

募投项目先期投入及置换情况

１

、

２０１１

年

１１

月

１６

日公司第二届董事会第三次会议通过

《

用募集资金置换预先已投入募集

资金投资项目自筹资金的议案

》，

公司以募集资金

１１

，

１３９．２１

万元置换公司预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金

１１

，

１３９．２１

万元

，

其中宜昌汽车客运中心站项目

８

，

８９６．０８

万元

，

新型三峡

游轮旅游客运项目

１０６６．１５

万元

，

鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目

１１７６．９８

万元

。

２

、

２０１２

年

２

月

１０

日

，

公司第二届董事会第四次会议通过

《

用募集资金置换预先已投入募集

资金投资项目自筹资金的议案

》，

同意以

３１３６．６６

万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项

目的自筹资金

３１３６．６６

万元

，

其中新型三峡游轮旅游客运项目置换前期投入金额

４５１．８８

万元

，

宜

昌汽车中心站项目置换前期投入金额

２

，

６８４．７８

万元

。

（

五

）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内无

。

（

六

）

节余募集资金使用情况

本报告期内无

。

（

七

）

超募资金使用情况

２０１２

年

９

月

５

日公司第二届董事会第九次会议审议通过

《

关于使用超募资金履行对控股子

公司出资和补充流动资金铁议案

》：

超募资金全部补充流动资金

，

其中

４

，

５２６．００

万元用于三峡游

轮中心的二期出资

。

（

八

）

尚未使用的募集资金用途和去向

存放于募集资金专户

。

（

九

）

募集资金使用的其他情况

宜昌交运于

２０１３

年

９

月

５

日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会

议

，

审议通过

《

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案

》，

并于

２０１３

年

９

月

２３

日与

中国农业银行股份有限公司三峡伍营分理处签订了理财产品协议

，

使用闲置募集资金

８

，

０００

万

元购买

《

中国农业银行

“

金额钥匙

·

本利丰

”

２０１３

年第

３１２

期贵宾专享人民币理财产品

》，

２０１３

年

１２

月回收本金

８

，

０００

万元及理财收益

９８．４３

万元

。

四

、

变更募投项目的资金使用情况

（

一

）

变更募集资金投资项目情况表

本报告期内无

。

（

二

）

变更募集资金投资项目的具体原因

本报告期内无

。

（

三

）

变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期内无

。

（

四

）

募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期内无

。

五

、

募集资金使用资产负债表日后事项

２０１４

年

４

月

２４

日公司召开了第二届董事会第十八次会议

，

审议通过了

《

关于调整鄂西生态

文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议

案

》：

拟调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额

，

投资金额由

１１

，

１００

万

元调减至

４

，

５８５．２０

万元

，

并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资

金

。

该议案还需提交股东大会表决

。

六

、

专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于

２０１４

年

４

月

２４

日批准报出

。

附表

：

募集资金使用情况对照表

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十八日

附表

：

募集资金使用情况对照表

编制单位

：

湖北宜昌交运集团股份有限公司

２０１３

年度 单位

：

人民币万元

募集资金总额

４０

，

５６３．６０

本年度投入

募集资金总

额

３４１．７２

报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投入

募集资金总

额

２６

，

６１４．３６

累计变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项

目和超募资

金投向

是否已

变更项

目

（

含

部分变

更

）

募集资金承

诺投资总额

调整后投资

总额

（

１

）

本年度

投入金

额

截至期末累

计投入金额

（

２

）

截至期末投

入进度

（

％

）

（

３

）

＝

（

２

）

／

（

１

）

项目达到预

定可使用状

态日期

本年度实

现的效益

是否

达到

预计

效益

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化

宜昌汽车客

运中心站项

目

未发生

１３

，

７１１．００ １３

，

７１１．００ １３

，

７１１．００ １００．００ ２０１２．１２．０１ －３８２．５３

未达

到

否

鄂西生态文

化旅游圈公

路旅游客运

项目

未发生

１１

，

１００．００ １１

，

１００．００ ３４１．７２ ４

，

５８５．２０ ４１．３１

分期分步投

入

３１．０２

未达

到

否

新型三峡游

轮旅游客运

项目

未发生

１１

，

０００．００ １１

，

０００．００ ８

，

３１８．１６ ７５．６２

分期分步投

入

４６０．２９

未达

到

否

合计

３５

，

８１１．００ ３５

，

８１１．００ ３４１．７２ ２６

，

６１４．３６

未 达 到 计 划

进 度或 预 计

收 益 的 情 况

和 原 因

（

分

具体项目

）

１

、

宜昌汽车客运中心站项目因尚处于客源培育期

，

旅客流量规模尚未达产

，

暂未实现盈利

；

２

、

鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目因公司投资该项目后

，

众多社会投资者也新增运力投入到公路旅游客

运中

，

加上汉宜铁路客运专线通车后

，

汉宜沿线部分原有运力也转向旅游客运

，

导致市场竞争日趋激烈

，

项目盈利能

力下滑明显

；

３

、

新型三峡游轮旅游客运项目未达到计划进度的项目原因为分期分步投入

。

项 目 可 行 性

发 生 重 大 变

化 的 情况 说

明

报告期内无

超 募资金 的

金额

、

用 途

及 使用 进 展

情况

报告期内无

募集资金 投

资项 目 实 施

地 点 变 更 情

况

报告期内无

募集资金 投

资项 目 实 施

方 式 调 整 情

况

报告期内无

募集资金 投

资项 目 先 期

投 入 及 置 换

情况

２０１１

年

１１

月

１６

日公司第二届董事会第三次会议通过

《

用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议

案

》，

公司以募集资金

１１

，

１３９．２１

万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

１１

，

１３９．２１

万元

，

其中宜昌汽

车客运中心站项目

８

，

８９６．０８

万元

，

新型三峡游轮旅游客运项目

１０６６．１５

万元

，

鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项

目

１１７６．９８

万元

。

２０１２

年

２

月

１０

日

，

公司第二届董事会第四次会议通过

《

用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金

的议案

》，

同意以

３１３６．６６

万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

３１３６．６６

万元

，

其中新型三峡游

轮旅游客运项目置换前期投入金额

４５１．８８

万元

，

宜昌汽车中心站项目置换前期投入金额

２

，

６８４．７８

万元

。

用闲 置 募 集

资金暂 时 补

充 流 动 资 金

情况

报告期内无

项 目 实 施 出

现 募集 资 金

结 余 的 金 额

及原因

报告期内无

尚 未 使用 的

募集资 金 用

途及去向

存放于募集资金专户

募集资金 使

用及 披 露 中

存 在 的 问 题

或其他情况

２０１２

年

９

月

５

日公司第二届董事会第九次会议审议通过

《

关于使用超募资金履行对控股子公司出资和补充流动资金

铁议案

》：

超募资金全部补充流动资金

，

其中

４

，

５２６．００

万元用于三峡游轮中心的二期出资

；

宜昌交运于

２０１３

年

９

月

５

日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议

，

审议通过

《

关于使用部分闲置募集资金购买银行

理财产品的议案

》，

并于

２０１３

年

９

月

２３

日与中国农业银行股份有限公司三峡伍营分理处签订了理财产品协议

，

使用

闲置募集资金

８

，

０００

万元购买

《

中国农业银行

“

金额钥匙

·

本利丰

”

２０１３

年第

３１２

期贵宾专享人民币理财产品

》，

２０１３

年

１２

月回收本金

８

，

０００

万元及理财收益

９８．４３

万元

。


