
（上接 B138版）

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1

、本报告期内，本公司实际使用

2011

年首次公开发行股票募集资金人民币

2,473.64

万元，具体情况详

见附表

1

《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2

、本报告期内，本公司实际使用

2015

年

1

月非公开发行股票募集配套资金人民币

7,667.00

万元，具体

情况详见附表

2

《

2015

年

1

月非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表》。

3

、本报告期内，本公司实际使用

2015

年

12

月非公开发行股票募集配套资金人民币

11,198.58

万元，具

体情况详见附表

3

《

2015

年

12

月非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1

、

2011

年首次公开发行股票

2013

年

6

月

7

日，本公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟变更部分募集投资项

目资金用途及实施地点的议案》。

2013

年

6

月

24

日，本公司召开的

2013

年第一次临时股东大会审议通过该

议案。 具体情况如下：

（

1

）变更技术研发中心建设项目的实施地点

将技术研发中心建设项目实施地点由海南省三亚市迎宾大道

488

号公司现有厂区空地变更为海南省

三亚市崖城镇创意产业园，该项目未改变实施主体、建设内容和实施方式。

由于公司现有总部、研发中心与本部搅拌站合署办公，且处于三亚市吉阳镇规划的主要住宅区域，整体

发展空间受限，为公司未来长期发展考虑，公司将该募集资金投资项目实施地点变更至公司新建总部基地

三亚市崖城镇创意产业园。

（

2

）变更新型墙体材料的投入

变更原计划投入新型墙体材料的募集资金，包括：

儋州新型墙体材料厂原计划投入的募集资金金额

5,787.68

万元、澄迈新型墙体材料厂原计划投入的募

集资金金额

6,374.45

万元、 琼海新型墙体材料厂剩余募集资金

298.69

万元以及该项目利息费用

399.69

万

元， 共计募集资金

12,860.51

万元。 其中

8,199.46

万元变更为用于商品混凝土示范生产基地及总部基地项

目，剩余募集资金

4,661.05

万元用于永久性补充流动资金。

原儋州新型墙体材料厂、澄迈新型墙体材料厂截至

2013

年

5

月

31

日已经使用的募集资金

1,334.40

万

元，公司将用自有资金予以替换补足。

公司将新型墙体材料生产网点建设项目—儋州新型墙体材料厂的实施主体由三亚润泽新型建筑材料

有限公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由儋州市木棠工业园区变更为海南省三亚市崖

城镇创意产业园区，原承诺投资金额

5,787.68

万元全额变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目。

新型墙体材料生产网点建设项目—澄迈新型墙体材料厂的实施主体由三亚润泽新型建筑材料有限公

司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由澄迈县老城经济开发区变更为海南省三亚市崖城镇

创意产业园区，原承诺投资金额

6,374.45

万元，其中

2,113.09

万元变更为商品混凝土示范生产基地及总部

基地项目。

新型墙体材料生产网点建设项目—琼海新型墙体材料厂，因压缩生产规模和筹备搬迁，实施主体由三

亚润泽新型建筑材料有限公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由琼海市上墉墟嘉博路东

侧变更为海南省三亚市崖城镇创意产业园区，原承诺金额

5,647.92

万元，已经投入金额

5,349.23

万元，剩余

募集资金金额

298.69

万元变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目。

合计变更募集资金金额为

8,199.46

万元，经过上述变更后，剩余募集资金人民币

4,661.05

万元（含利息

费用

399.69

万元）永久性补充流动资金。

2

、

2013

年公开发行公司债券

2013

年公开发行

2012

年公司债券募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况

3

、

2015

年

2

月非公开发行股票

2015

年

2

月非公开发行募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况。

4

、

2015

年

12

月非公开发行股票

2015

年

12

月非公开发行募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1

、

2011

年首次公开发行股票

2011

年

8

月

11

日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募

集资金投资项目的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金

5,961.40

万元置换预先已利用自筹资金投入

商品混凝土生产网点建设项目、新型墙体材料生产网点建设项目的资金

5,961.40

万元。 本公司已经于

2011

年

8

月

15

日将募集资金

5,961.40

万元转入公司结算账户。

2

、

2015

年

1

月及

2015

年

12

月非公开发行股票募集配套资金无投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

1

、

2011

年首次公开发行股票

本公司于

2012

年

10

月

11

日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了 《关于使用部分节余募集

资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将商品混凝土生产网点建设项目节余募集资金共计

1,011.50

万

元用于永久补充流动资金。

本公司于

2012

年

11

月将节余募集资金人民币

1,000.00

万元永久补充公司的流动资金。

本公司于

2015

年

12

月将募集资金账户中国工商银行股份有限公司三亚分行 （账户号：

2201026229020323736

）注销，账户余额人民币

280,457.90

元转入公司结算账户。

本公司于

2013

年

6

月

7

日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟使用剩余募集资金

永久补充流动资金的议案》， 同意公司将新型墙体材料项目变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项

目后剩余募集资金人民币

4,661.05

万元永久性补充流动资金。 本公司

2013

年

6

月

24

日召开的

2013

年第

一次临时股东大会审议通过该议案。

本公司于

2013

年

6

、

7

月分别将剩余募集资金人民币

4,000.00

万元及

661.05

万元永久性补充流动资

金。

本公司于

2015

年

5

月将募集资金账户中国光大银行股份有限公司三亚分行 （账户号：

78990188000161465

）注销，账户余额人民币

1,908.69

元转入公司结算账户。

2

、

2015

年

1

月及

2015

年

12

月非公开发行股票募集配套资金不存在将募集资金投资项目节余资金用

于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

1

、

2011

年首次公开发行股票

本公司

2011

年

8

月

11

日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动

资金的议案》，同意使用超募资金人民币

2,845.907

万元永久性补充流动资金。本公司已经于

2011

年

8

月

16

日将全部超募资金永久性补充流动资金。

2

、

2013

年公司债券、

2015

年

1

月及

2015

年

12

月非公开发行股票募集配套资金无超募资金之情形。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

（八）募集资金使用的其他情况

鉴于宏观经济持续下行及不断恶化的市场竞争环境，新型墙体材料加气砖、灰砂砖产品需求量日益下

降，经营连年亏损。公司为了提高资产使用效率及提升资产盈利能力，将投产市场前景较好的生态砖及晶英

石产品，故公司将原用于生产加气砖、灰砂砖的新型墙体材料生产网点建设项目—琼海新型墙体材料厂设

备等按照其账面净值

1,636.17

万元出售给本公司之子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司、琼海瑞泽晶英

石有限公司用于生产生态砖及晶英石产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表

4

《

2011

年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情

况表》。

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

1

、变更技术研发中心建设项目的实施地点

由于公司现有总部、研发中心与本部搅拌站合署办公，且处于三亚市吉阳镇规划的主要住宅区域，整体

发展空间受限，为公司未来长期发展考虑，公司将该募集资金投资项目实施地点变更至公司新建总部基地

三亚市崖城镇创意产业园。

2

、变更新型墙体材料的投入

2011

年下半年以来，由于国家房地产市场调控政策影响，房屋建设开工面积总量萎缩，导致新型墙体

材料市场需求增长减缓。 同时，由于新型墙体材料生产企业市场准入门槛不高，琼海、儋州、澄迈各地区分

别建成投产了很多同类砖厂，加之实心粘土砖禁而不绝，市场竞争进一步加剧。 此外，公司募集资金项目琼

海新型墙体材料厂

2011

年

8

月建成投产后至

2012

年末，经营效益未达到预期，导致新型墙体业务出现亏

损。

鉴于现有新型墙体材料市场竞争状况和公司新型墙体材料业务经营面临的现实困境，公司董事会和经

营层本着审慎和保护股东利益的原则，对现有新型墙体材料生产网点进行必要的产销规模控制和业务整

合，不再投入新的募集资金。 公司将“儋州新型墙体材料厂”和“澄迈新型墙体材料厂”变更为“商品混凝土

示范生产基地及总部基地项目”

,

主要用于建设商品混凝土搅拌站及总部基地，集中力量做强、做大商品混

凝土业务，加快商品混凝土搅拌站岛内站点合理布局，提高募集资金使用效率，提升公司市场竞争力和持续

发展能力。

公司第二届董事会第二十五次会议及

2013

年第一次临时股东大会审议通过募集资金变更议案。

(

三

)

未达到计划进度项目的情况

技术研发中心建设项目、总部基地项目原计划在

2015

年

12

月

31

日达到预定可使用状态，其中总部基

地项目

-

宿舍楼在

2015

年

12

月

31

日投入使用，技术研发中心建设项目、总部基地项目

-

办公楼经

2016

年

3

月

28

日召开的第三届董事会第二十次会议审议，董事会同意将其达到预定可使用状态日期调整至

2016

年

9

月

30

日。 该项目未达到计划原因系：目前正处于内部装修阶段，且研发设备和实验仪器暂未采购，项

目暂未达到预定可使用状态。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止

2015

年

12

月

31

日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表

1

：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表

2

：

2015

年

1

月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表

3

：

2015

年

12

月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表

4

：首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二○一六年三月二十八日

附表

1

：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司

2015

年度

单位：人民币万元

募集资金总额

38,101.49

本年度使用募集资

金总额

2,473.64

报告期内变更用途的募集资金总额

- -

累计变更用途的募集资金总额

- 12,860.51

已累计使用募集资

金总额

38,157.10

累计变更用途的募集资金总额比例

33.75%

承诺投资项目

和超募资金投向

是否

已变

更项

目

（

含

部分

变更

）

募集资

金承诺

投资总

额

调整后

投资总

额

（

1

）

本年度

投入金

额

截至期末

累计投入

金额

(2)

截至期

末投入

进度

（

%

）

(3)

=(2)/(1)

项目达到预

定可使用状

态日期

本年度实

现的效益

是否

达到

预计

效益

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化

承诺投资项目

儋州搅拌站 否

7,480.74 7,480.74 - 6,618.76 88.48

2012

年

5

月

31

日

-167.18

未达

到

（

注

1

）

否

澄迈搅拌站 否

8,077.45 8,077.45 - 8,082.60 100.06

2012

年

5

月

31

日

-65.18

未达

到

（

注

1

）

否

儋州新型墙体材料生产厂 是

5,787.68 - - - - - -

不适

用

是

澄迈新型墙体材料生产厂 是

6,374.45 - - - - - -

不适

用

是

琼海新型墙体材料生产厂 是

5,647.92 5,349.23 327.51 5,410.04 101.14

2011

年

8

月

31

日

-169.27

未达

到

（

注

1

）

是

技术研发中心建设项目 是

1,887.34 1,887.34 633.51 1,397.50 74.05

2016

年

9

月

30

日

（

注

2

）

-

不适

用

否

商品混凝土示范生产基地

及总部基地

否

- 8,199.46 1,484.38 8,113.00 98.95

生产基地

：

2013

年

1

月

1

日

；

总部基

地

：

宿舍楼

2015

年

12

月

31

日

；

办

公楼

：

2016

年

9

月

30

日

（

注

2

）

-41.96

未达

到

（

注

1

）

否

承诺投资项目小计

35,255.58 30,994.22 2,445.40 29,621.90 95.57

超募资金永久补充流动资

金

-- 2,845.91 - 2,845.91 -

节余募集资金永久性补充

流动资金

-- 4,661.05 0.19 4,661.24 -

节余募集资金永久性补充

流动资金

28.05 1,028.05

合计

35,255.58 38,501.18 2,473.64 38,157.10 99.11 -443.59

未达到 计划进 度或 预计 收

益的情况和原因

（

分具体项

目

）

注

1

、

儋州搅拌站

、

澄迈搅拌站

、

商品混凝土示范生产基项目

：

由于国家对房地产市场调控影响

，

房屋

建设开工面积总量萎缩

，

导致儋州

、

澄迈

、

崖城等地的商品混凝土市场需求增长减缓

，

募投项目的产

能未能充分释放

；

同时

，

儋州

、

澄迈

、

崖城等地区竞争激烈

，

商品混凝土销售价格偏低

，

因此

，

儋州

、

澄

迈

、

崖城搅拌站项目的经济效益未达到预期

。

琼海新型墙体材料生产厂项目

：

2011

年下半年以来

，

由

于国家房地产市场调控政策影响

，

房屋建设开工面积总量萎缩

，

导致新型墙体材料市场需求增长减

缓

；

同时

，

由于新型墙体材料生产企业市场准入门槛不高

，

琼海

、

儋州

、

澄迈等地区分别建成投产了

很多同类砖厂

，

加之实心粘土砖禁而不绝

，

市场竞争进一步加剧

，

琼海新型墙体材料厂的经济效益

未达到预期

。

注

2

、

技术研发中心建设项目

、

总部基地项目原计划在

2015

年

12

月

31

日达到预定可使用状

态

，

其中总部基地项目

-

宿舍楼在

2015

年

12

月

31

日投入使用

，

技术研发中心建设项目

、

总部基地

项目

-

办公楼经

2016

年

3

月

28

日召开的第三届董事会第二十次会议审议

，

董事会同意将其达到预

定可使用状态日期调整至

2016

年

9

月

30

日

。

该项目未达到计划原因系

：

目前正处于内部装修阶

段

，

且研发设备和实验仪器暂未采购

，

项目暂未达到预定可使用状态

。

项目可 行性发 生重 大变 化

的情况说明

由于新型墙体材料市场竞争状况和公司新型墙体材料业务经营面临的现实困境

，

公司董事会和经

营层本着审慎和保护股东利益的原则

，

对现有新型墙体材料生产网点进行必要的产销规模控制和

业务整合

，

对新型墙体业务不再投入新的募集资金

。

公司将儋州

、

澄迈两个新型墙体材料生产网点

建设项目变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目

。

新型墙体材料生产网点建设项目

—

琼

海新型墙体材料厂

，

因压缩生产规模和筹备搬迁

，

实施主体由三亚润泽新型建筑材料有限公司变更

为海南瑞泽新型建材股份有限公司

、

实施地点由琼海市上墉墟嘉博路东侧变更为海南省三亚市崖

城镇创意产业园区

，

原承诺金额

5,647.92

万元

，

已经投入金额

5,349.23

万元

，

剩余募集资金金额

298.69

万元变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目

。

鉴于宏观经济持续下行及不断恶化

的市场竞争环境

，

新型墙体材料加气砖

、

灰砂砖产品需求量日益下降

，

经营连年亏损

。

公司为了提

高资产使用效率及提升资产盈利能力

，

将投产市场前景较好的生态砖及晶英石产品

，

故公司将原用

于生产加气砖

、

灰砂砖的新型墙体材料生产网点建设项目

—

琼海新型墙体材料厂设备等按照其账

面净值

1,636.17

万元出售给本公司之子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司

、

琼海瑞泽晶英石有

限公司用于生产生态砖及晶英石产品

。

超募资金的金额

、

用途及使

用进展情况

具体详见三

、（

六

）

募集资 金投资 项目 实施 地

点变更情况

具体详见三

、（

二

）、

1

募集资 金投资 项目 实施 方

式调整情况

具体详见三

、（

二

）、

1

募集资 金投资 项目 先期 投

入及置换情况

具体详见三

、（

三

）

用闲置 募集资 金暂 时补 充

流动资金情况

无

项目实 施出现 募集 资金 结

余的金额及原因

具体详见三

、（

五

）

尚未使 用的募 集资 金用 途

及去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户

，

将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目

。

募集资 金使用 及披 露中 存

在的问题或其他情况

无

注：琼海新型墙体材料生产厂本期投入的金额系前期购置设备保证金本期支付等所致。

附表

2

：

2015年 1月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司

2015

年度

单位：人民币万元

募集资金总额

10,737.00

本年度投

入募集

资金总额

7,667.00

报告期内变更用途的募集资金总额

--

已累计投

入募集

资金总额

7,667.00

累计变更用途的募集资金总额

--

累计变更用途的募集资金总额比例

--

承诺投资项目

和超募资金投

向

是否已

变更项

目

（

含部

分变更

）

募集资

金承诺

投资总

额

调整后

投资总

额

(1)

本年度

投入金

额

截至期

末累计

投入金

额

(2)

截至期末

投资进度

（

%

）

(3)＝(2)/(1)

项目达到预

定可使用状

态日期

本年

度实

现的

效益

是否

达到

预计

效益

项目可

行性是

否发生

重大变

化

承诺投资项目

原料粉磨系统

节能技术改造

项目

否

2,405.00 2,405.00 898.19 898.19 37.35

2016

年

12

月

31

不适

用

不适

用

否

水泥粉磨系统

节能技术改造

项目

否

2,495.00 2,495.00 931.81 931.81 37.35

2016

年

12

月

31

不适

用

不适

用

否

补充流动资金 否

5,837.00 5,837.00 5,837.00 5,837.00 100.00

不适用

不适

用

不适

用

否

合计

10,737.00 10,737.00 7,667.00 7,667.00 71.41 -- -- -- --

未 达 到 计 划 进

度 或 预 计 收 益

的 情 况 和 原 因

（

分具体项目

）

截至目前

，

金岗水泥原料粉磨系统及水泥粉磨系统节能改造项目的投资备案登记

、

规划设计

、

设备招投

标及设备选型等工作已经完成

。

根据水泥生产企业的实际生产计划安排

，

预计在

2016

年进行具体的实

施安装工作

。

项 目 可 行 性 发

生 重 大 变 化 的

情况说明

项目可行性未发生重大变化

。

募 集 资 金 投 资

项 目 实 施 地 点

变更情况

无实施地点变更情况

。

募 集 资 金 投 资

项 目 实 施 方 式

调整情况

无实施方式调整情况

。

募 集 资 金 投 资

项 目 先 期 投 入

及置换情况

不适用

用 闲 置 募 集 资

金 暂 时 补 充 流

动资金情况

无

项 目 实 施 出 现

募 集 资 金 结 余

的金额及原因

不适用

尚 未 使 用 的 募

集 资 金 用 途 及

去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户

，

将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目

。

募 集 资 金 使 用

及 披 露 中 存 在

的 问 题 或 其 他

情况

无

附表

3

2015年 12公开发行股票募集资金使用情况对照表

制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司

2015

年度

单位：人民币万元

募集资金总额

23,198.58

本年度投

入募集

资金总额

11,198.58

报告期内变更用途的募集资金总额

--

已累计投

入募集

资金总额

11,198.58

累计变更用途的募集资金总额

--

累计变更用途的募集资金总额比例

--

承诺投资项目

和超募资金投

向

是否已

变更项

目

（

含部

分变更

）

募集资

金承诺

投资总

额

调整后

投资总

额

(1)

本年度投

入金额

截至期末

累计投入

金额

(2)

截至期末

投资进度

（

%

）

(3)＝(2)/(1)

项目达到预

定可使用状

态日期

本年

度实

现的

效益

是否

达到

预计

效益

项目可

行性是

否发生

重大变

化

承诺投资项目

恩平苗木基地

建设项目

否

12,000.00 12,000.00 - - -

2017

年

12

月

31

日

不适

用

不适

用

否

补充园林工程

施工业务营运

资金

否

11,198.58 11,198.58 11,198.58 11,198.58 100.00

不适用

不适

用

不适

用

否

合计

23,198.58 23,198.58 11,198.58 11,198.58 48.27 -- -- -- --

未 达 到 计 划 进

度 或 预 计 收 益

的 情 况 和 原 因

（

分具体项目

）

无

项 目 可 行 性 发

生 重 大 变 化 的

情况说明

项目可行性未发生重大变化

。

募 集 资 金 投 资

项 目 实 施 地 点

变更情况

无实施地点变更情况

。

募 集 资 金 投 资

项 目 实 施 方 式

调整情况

无实施方式调整情况

。

募 集 资 金 投 资

项 目 先 期 投 入

及置换情况

不适用

用 闲 置 募 集 资

金 暂 时 补 充 流

动资金情况

无

项 目 实 施 出 现

募 集 资 金 结 余

的金额及原因

不适用

尚 未 使 用 的 募

集 资 金 用 途 及

去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户

，

将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目

。

募 集 资 金 使 用

及 披 露 中 存 在

的 问 题 或 其 他

情况

无

附表

4

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司

2015

年度

单位：人民币万元

变更后的项

目

对应的原承

诺项目

变更后项

目拟投入

募集资金

总额

(1)

本年度

实际投

入金额

截至期末

实际累计

投入金额

(2)

截至期末

投资进度

（

%

）

(3)=

(2)/(1)

项目达到预定可

使用状态日期

本年度

实现的

效益

是否

达到

预计

效益

变更后的

项目可行

性是否发

生重大变

化

商品混凝土

示范生产基

地及总部基

地项目

新型墙体材

料生产网点

建设项目

8,199.46 1,484.38 8,113.00 98.95

生产基地

：

2013

年

1

月

1

日

；

总部基地

：

宿舍楼

2015

年

12

月

31

日

；

办公楼

：

2016

年

9

月

30

日

（

注

1

）

-41.96

否 否

剩余资金永

久性补充流

动资金

新型墙体材

料生产网点

建设项目

4,661.05 0.19 4,661.24 100.00 - -

不适

用

不适用

合计

12,860.51 1,484.57 12,774.24 87.79

变更原因

、

决

策 程 序 及 信

息 披 露 情 况

说明

（

分具体

项目

）

1

、

自

2011

年下半年以来

，

由于国家房地产市场调控政策影响

，

房屋建设开工面积总量萎缩

，

导致新型墙体

材料市场需求增长减缓

。

同时

，

由于新型墙体材料生产企业市场准入门槛不高

，

琼海

、

儋州

、

澄迈各地区分

别建成投产了很多同类砖厂

，

加之实心粘土砖禁而不绝

，

市场竞争进一步加剧

。

此外

，

公司募集资金项目琼

海新型墙体材料厂

2011

年

8

月建成投产后至

2012

年末

，

经营效益未达到预期

，

导致新型墙体业务出现亏

损

。

鉴于现有新型墙体材料市场竞争状况和公司新型墙体材料业务经营面临的现实困境

，

公司董事会和经

营层本着审慎和保护股东利益的原则

，

对现有新型墙体材料生产网点进行必要的产销规模控制和业务整

合

，

不再投入新的募集资金

。

公司将

“

儋州新型墙体材料厂

”

和

“

澄迈新型墙体材料厂

”

变更为

“

商品混凝土

示范生产基地及总部基地项目

”

,

主要用于建设商品混凝土搅拌站及总部基地

，

集中力量做强

、

做大商品混

凝土业务

，

加快商品混凝土搅拌站岛内站点合理布局

，

提高募集资金使用效率

，

提升公司市场竞争力和持

续发展能力

。

2

、

2013

年

6

月

24

日召开的

2013

年第一次临时股东大会决议审议通过

《

关于拟变更部分募集资金投资

项目资金用途及实施地点的议案

》，

同意将新型墙体材料生产网点建设项目变更为商品混凝土示范生产基

地及总部基地项目

。

未 达 到 计 划

进 度 或 预 计

收 益 的 情 况

和原因

（

分具

体项目

）

注

1

、

总部基地项目原计划在

2015

年

12

月

31

日达到预定可使用状态

，

其中总部基地项目

-

宿舍楼在

2015

年

12

月

31

日投入使用

，

总部基地项目

-

办公楼经

2016

年

3

月

28

日召开的第三届董事会第二十次会议审

议

，

董事会同意将其达到预定可使用状态日期调整至

2016

年

9

月

30

日

。

该项目未达到计划原因系

：

目前

正处于内部装修阶段

，

且研发设备和实验仪器暂未采购

，

项目暂未达到预定可使用状态

。

变更后的项目 可行 性发生 重

大变化的情况说明

无

证券代码：002596� � � �证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-027

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议召开通知于

2016

年

3

月

18

日以书面方式送达各位监事及其他相关出席人员。

2016

年

3

月

28

日，第三届监事会第十六次会议在

公司会议室召开。 本次会议由监事会主席盛辉先生召集，会议应参加监事

5

名，实到监事

5

名，董事会秘书

于清池先生列席了会议。 会议由盛辉先生主持，共有

5

名监事通过现场表决方式参与会议表决。 会议符合

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司

2015

年度监事会工作报告的议案》。

具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn

）。

本议案需提交公司

2015

年年度股东大会审议。

表决情况：

5

票同意，

0

票弃权，

0

票反对。

二、审议通过《关于公司

2015

年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司

2015

年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国

证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司

2015

年度的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司

2015

年年度股东大会审议。

表决情况：

5

票同意，

0

票弃权，

0

票反对。

三、审议通过《关于公司

2015

年度财务报告的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

2015

年度公司实现营业收入

1,775,285,689.83

元，较上年增

加

20.11%

；实现归属上市公司股东的净利润

78,963,867.32

元，较上年增加

90.32%

。

具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn

）。

本议案需提交公司

2015

年年度股东大会审议。

表决情况：

5

票同意，

0

票弃权，

0

票反对。

四、审议通过《关于公司

2015

年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司

2015

年度利润分配预案，符合公司利润分配政策和实际情况，有利于公司的

稳定发展，不存在损害公司及股东利益情况。

本议案属于特别决议事项，需提交公司

2015

年年度股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的

2/3

以上通过。

表决情况：

5

票同意，

0

票弃权，

0

票反对。

五、审议通过《关于公司

2015

年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：

1

、公司法人治理结构完善有效，内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构设置合理，能够保证

公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内

控制度管理的规范要求。

2

、《公司

2015

年度内部控制评价报告》的评价形式及内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指

引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，对目前公司

内部控制存在的问题，制定的整改计划具有较强的针对性和可操作性，有利于改善内部控制治理环境和提

升内部控制治理能力。

综上所述，我们认为公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。公司内部控制的自我评价报告

真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn

）。

表决情况：

5

票同意，

0

票弃权，

0

票反对。

六、审议通过《关于公司

2015

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司募集资金

2015

年度存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市

公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和

使用违规的情形。

具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn

）。

本议案需提交公司

2015

年年度股东大会审议。

表决情况：

5

票同意，

0

票弃权，

0

票反对。

七、审议通过《关于公司

2015

年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来

情况的专项审计报告》。

具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn

）。

本议案需提交公司

2015

年年度股东大会审议。

表决情况：

5

票同意，

0

票弃权，

0

票反对。

八、审议通过《关于公司

2016

年度预计经常性关联交易的议案》。

经审核，监事会同意公司：

1

、向琼海大兴投资有限公司、三亚大兴首邑投资有限公司、三亚广兴实业开

发有限公司、恩平市瑞祥房地产开发有限公司、海南大兴嘉瑞物业管理有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有

限责任公司、三亚四季海庭酒店有限公司和三亚玛瑞纳酒店有限公司提供园林工程、设计、养护服务全年不

超过

5,195

万元。

2

、接受三亚四季海庭酒店有限公司、三亚玛瑞纳酒店有限公司餐饮、住宿服务，全年交易

额不超过

350

万元。

3

、向佛山市高明金山混凝土有限公司、佛山市高明明建混凝土配送有限公司、恩平鑫泽

混凝土配送有限公司、恩平市君堂鑫泽混凝土有限公司、江门市新会区睦泽新型建材有限公司销售水泥全

年不超过

8,300

万元。 具体内容请浏览同日披露的《

2016

年经常性关联交易预计公告》。

本议案需提交公司

2015

年年度股东大会审议。

表决情况：

5

票同意，

0

票弃权，

0

票反对。

九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2016

年度审计机构的议案》。

经核查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资

格，在

2012

至

2015

年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业

操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的

财务状况和经营成果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2016

年度审计机构。

本议案需提交公司

2015

年年度股东大会审议。

表决结果：赞成

5

票，反对

0

票，弃权

0

票。

十、审议通过《关于公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项说明》。

经监事会认真核查：标的公司

2015

年度实现的扣除非经常性损益后净利润为人民币

26,334,985.84

元，

标的公司承诺的

2015

年度扣除非经常性损益净利润为人民币

50,000,000.00

元， 实际实现的利润数与承诺

利润数存在较大差异，未能完成承诺的盈利目标。

具体内容请浏览同日披露的《关于公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项说明暨

致歉公告》。

表决结果：赞成

5

票，反对

0

票，弃权

0

票。

十一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

经监事会认真核查，本次部分募集资金投资项目的延期，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上

市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。 同意公司将募集资金投资项

目“总部基地

-

办公楼”和“技术研发中心建设项目”的预定可使用状态日期延长至

2016

年

9

月

30

日，项目

投资总额和建设规模不变。

具体内容请浏览同日披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：赞成

5

票，反对

0

票，弃权

0

票。

备查文件：

经与会监事签字的公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月二十八日

证券代码：002596� � � �证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-034

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于

2016

年

3

月

28

日召开的第三届董事会第

二十次会议决议，由公司董事会召集举行，决定于

2016

年

4

月

19

日召开

2015

年年度股东大会（以下简称

“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1.

现场会议召开时间：

2016

年

4

月

19

日

14:30

网络投票时间：

2016

年

4

月

18

日

-2016

年

4

月

19

日

其中：（

1

） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2016

年

4

月

19

日交易日

9:30-

11:30

，

13:00-15:00

；

（

2

）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2016

年

4

月

18

日

15:00-2016

年

4

月

19

日

15:

00

期间的任意时间。

2．

股权登记日：

2016

年

4

月

13

日

3．

会议召开地点：海南省三亚市吉阳镇迎宾大道

488

号海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室

4．

会议召集人：公司董事会

5．

会议方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司将通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东应选择现场投票、网

络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.

出席对象：

（

1

）截至

2016

年

4

月

13

日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；

（

2

）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并代其

行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票；

（

3

）公司董事、监事、高级管理人员；

（

4

）公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项

1

、《关于公司

2015

年度董事会工作报告的议案》

2

、《关于公司

2015

年度监事会工作报告的议案》

3

、《关于公司

2015

年度财务报告的议案》

4

、《关于公司

2015

年度利润分配的议案》

5

、《关于公司

2015

年年度报告及其摘要的议案》

6

、《关于公司

2016

年度预计经常性关联交易的议案》（关联股东回避表决）

7

、《关于公司

2015

年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专

项审计报告》（关联股东回避表决）

8

、《关于公司

2015

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

9

、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2016

年度审计机构的议案》

上述议案

4

《关于公司

2015

年度利润分配的议案》属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的

2/3

以上通过。 其他议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的

1/2

以上通过。

上述所有议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过。内容详见

公司刊载于

2016

年

3

月

29

日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网

站巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn

）的

<

《海南瑞泽：第三届董事会第二十次会议决议公告》、《海南瑞泽：第三

届监事会第十六次会议决议公告》以及《海南瑞泽：

2015

年年度报告摘要》等文件。

公司监事会主席将就公司

2015

年监事会工作情况在本次股东大会上予以报告。 公司独立董事将在

2015

年年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则（

2014

年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议

案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的

董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%

以上股份股东以外的其他股东。 ）

三、参会方法

拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代

理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖

法人公章的授权委托书，于

2016

年

4

月

14

日至

15

日（具体时间为

9:00

—

12:00

，

14:00

—

18:00

）到三亚市吉

阳镇迎宾大道

488

号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部办理登记手续，传真及信函登记需经公司

确认后有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为

http://wltp.

cninfo.com.cn

）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、其他事项

登记地址：海南省三亚市吉阳镇迎宾大道

488

号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部

联 系 人：冯益贵

邮政编码：

572011

联系电话：

0898-88710266

传 真：

0898-88710266

本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。

附件：

1．

参加网络投票的具体操作流程

2．

股东登记表、授权委托书

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二○一六年三月二十八日

附件一：参加网络投票的具体操作流程：

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.

投票代码：

362596

。

2.

投票简称：“瑞泽投票”。

3．

投票时间：

2016

年

4

月

19

日的交易时间，即

9:30

—

11:30

和

13:00

—

15:00

；

4.

股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（

1

）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（

2

）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.

通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（

1

）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（

2

）选择公司会议进入投票界面；

（

3

）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．

通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（

1

）在投票当日，“瑞泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（

2

）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（

3

）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

100

元代表总议案，

1.00

元代表议案

1

，

2.00

元代表议案

2

，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外

的所有议案表达相同意见。

表

1

：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案名称

委托价格

（

元

）

议案 所有议案

100

1

《

关于公司

2015

年度董事会工作报告的议案

》

1.00

2

《

关于公司

2015

年度监事会工作报告的议案

》

2.00

3

《

关于公司

2015

年度财务报告的议案

》

3.00

4

《

关于公司

2015

年度利润分配的议案

》

4.00

5

《

关于公司

2015

年年度报告及其摘要的议案

》

5.00

6

《

关于公司

2016

年度预计经常性关联交易的议案

》

6.00

7

《

关于公司

2015

年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关

联方资金往来情况的专项审计报告

》

7.00

8

《

关于公司

2015

年度募集资金存放与使用情况的专项报告

》

8.00

9

《

关于续聘立信会计师事务所

（

特殊普通合伙

）

为公司

2016

年度审计机构的

议案

》

9.00

（

4

）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报

表决意见：

1

股代表同意，

2

股代表反对，

3

股代表弃权。

不采用累积投票制的议案：

表决意见类型 委托数量

同意

1

股

反对

2

股

弃权

3

股

（

5

）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票

表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决

意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（

6

）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.

互联网投票系统开始投票的时间为

2016

年

4

月

18

日下午

3

：

00

，结束时间为

2016

年

4

月

19

日下

午

3

：

00

。

2.

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指

引（

2014

年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联

网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

本单位（本人）系海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先

生

/

女士代表本单位（本人）出席于

2016

年

4

月

19

日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司

2015

年年度股

东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次会议议案的表决意见如下：

序号 议案名称

表决意见

同意 反对 弃权

1

《

关于公司

2015

年度董事会工作报告的议案

》

2

《

关于公司

2015

年度监事会工作报告的议案

》

3

《

关于公司

2015

年度财务报告的议案

》

4

《

关于公司

2015

年度利润分配的议案

》

5

《

关于公司

2015

年年度报告及其摘要的议案

》

6

《

关于公司

2016

年度预计经常性关联交易的议案

》

7

《

关于公司

2015

年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资

金往来情况的专项审计报告

》

8

《

关于公司

2015

年度募集资金存放与使用情况的专项报告

》

9

《

关于续聘立信会计师事务所

（

特殊普通合伙

）

为公司

2016

年度审计机构的议案

》

注：

1

、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“

√

”为准，对同一审议事项

不得有两项或多项指示。 否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2

、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3

、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

委托人名称（姓名）：

证件号码： 委托人持股数量：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名： 证件号码：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日

附件二：股东登记表

截至

2016

年

4

月

13

日下午交易结束， 我公司 （个人） 持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票

________

股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司

2015

年年度股东大会。

姓名或名称：

身份证号码：

股东账号：

联系地址：

联系电话：

股东签字（盖章）：

年 月 日

证券代码：002596� � � �证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016－026

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议召开通知于

2016

年

3

月

18

日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于

2016

年

3

月

28

日在公司会议室召开。

本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事

9

人，出席会议董事

9

人，其中董事方天亮先生通讯表

决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司

2015

年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：

9

票同意，

0

票弃权，

0

票反对。

二、审议通过《关于公司

2015

年度董事会工作报告的议案》。

公司《

2015

年度董事会工作报告》的具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn

）。

本议案需提交公司

2015

年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《

2015

年度独立董事述职报告》，并将在公司

2015

年年度股东大会上述

职，具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn

）。

表决结果：赞成

9

票，反对

0

票，弃权

0

票。

三、审议通过《关于公司

2015

年年度报告及其摘要的议案》。

经核查，公司

2015

年年度报告及摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所的规定，所载资料真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容已于

2016

年

3

月

29

日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资

讯网（

www.cninfo.com.cn

）。

公司独立董事认真阅读和审核了公司

2015

年年度报告及摘要，并发表了同意的独立意见。具体内容披

露于指定信息披露网站巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn

）。

本议案需提交公司

2015

年年度股东大会审议。

表决结果：赞成

9

票，反对

0

票，弃权

0

票。

四、审议通过《关于公司

2015

年度财务报告的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

2015

年度公司实现营业收入

1,775,285,689.83

元，较上年增

加

20.11%

；实现归属上市公司股东的净利润

78,963,867.32

元，较上年增加

90.32%

。

具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn

）。

本议案需提交公司

2015

年年度股东大会审议。

表决结果：赞成

9

票，反对

0

票，弃权

0

票。

五、审议通过《关于公司

2015

年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司

2015

年度母公司实现净利润

2,264,518.07

元，根据

《中华人民共和国公司法》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》的相关规定，按照

10%

计提法定盈余公

积

226,451.81

元后，加上年初未分配利润

153,195,911.46

元，扣除上年已分配现金股利

5,361,560.87

元，截

至

2015

年

12

月

31

日，母公司累计未分配利润金额为

149,872,416.85

元，资本公积为

1,383,631,045.92

元。

2015

年利润分配预案：公司以利润分配预案披露时的总股本

324,458,886

股为基数，按每

10

股派发现

金股利人民币

0.30

元（含税），共计分配现金股利人民币

9,733,766.58

元，尚余未分配利润结转下一年。 本次

利润分配不进行资本公积金转增股本或送红股。

若在分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，

公司将按“分配总额不变”的原则进行相应的调整。

董事会认为公司

2015

年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策，也符合《公司法》、《公司

章程》及《上市公司监管指引第

3

号———上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司的长期发展。

公司独立董事认真审核了

2015

年利润分配预案，并发表如下独立意见：公司自上市以来一直重视对投

资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的

2015

年度利润分配预案充分考虑

了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益。我们同意本次利润分配

预案。

本议案属于特别决议事项，需提交公司

2015

年年度股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的

2/3

以上通过。

表决结果：赞成

9

票，反对

0

票，弃权

0

票。

六、审议通过《关于公司

2015

年度内部控制评价报告的议案》。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务

报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发

现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影

响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事、立信会计师事务所分别对《海南瑞泽新型建材股份有限公司

2015

年度内部控制评价报

告》出具了独立意见与内部控制鉴证报告，具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网（

www.

cninfo.com.cn

）。

表决结果：赞成

9

票，反对

0

票，弃权

0

票。

七、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。

《海南瑞泽新型建材有限股份公司内部控制规则落实自查表》的具体内容请投资者浏览指定信息披露

网站巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn

）。

表决结果：赞成

9

票，反对

0

票，弃权

0

票。

八、审议通过《关于公司

2015

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，公司募集资金

2015

年度存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金

存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情

形。

独立董事、保荐机构广发证券及会计师事务所对本报告发表了意见，《海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会关于

2015

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广发证券股份有限公司关于海南瑞泽新型

建材股份有限公司

2015

年度募集资金存放与使用情况之核查意见》及立信会计师事务所出具的《海南瑞泽

新型建材股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的具体内容请投资者浏览指定信息披露网

站巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn

）。

本议案需提交公司

2015

年年度股东大会审议。

表决结果：赞成

9

票，反对

0

票，弃权

0

票。

九、审议通过《关于公司

2015

年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来

情况的专项审计报告》。

公司独立董事及会计师事务所对本报告发表了意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于海南瑞

泽新型建材股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》具体内容请投资者浏览指

定信息披露网站巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn

）。

本议案需提交公司

2015

年年度股东大会审议。

表决结果：赞成

7

票，反对

0

票，弃权

0

票，回避

2

票，关联董事张海林、张艺林回避表决。

十、审议通过《关于公司

2016

年度预计经常性关联交易的议案》。

同意公司：

1

、向琼海大兴投资有限公司、三亚大兴首邑投资有限公司、三亚广兴实业开发有限公司、恩

平市瑞祥房地产开发有限公司、海南大兴嘉瑞物业管理有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司、三

亚四季海庭酒店有限公司和三亚玛瑞纳酒店有限公司提供园林工程、设计、养护服务全年不超过

5,195

万

元。

2

、接受三亚四季海庭酒店有限公司、三亚玛瑞纳酒店有限公司餐饮、住宿服务，全年交易额不超过

350

万元。

3

、向佛山市高明金山混凝土有限公司、佛山市高明明建混凝土配送有限公司、恩平鑫泽混凝土配送

有限公司、恩平市君堂鑫泽混凝土有限公司、江门市新会区睦泽新型建材有限公司销售水泥全年不超过

8,

300

万元。 具体内容请浏览同日披露的《

2016

年经常性关联交易预计公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯

网（

www.cninfo.com.cn

）。

本议案需提交公司

2015

年年度股东大会审议。

表决结果：赞成

7

票，反对

0

票，弃权

0

票，回避

2

票，关联董事张海林、张艺林回避表决。

十一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2016

年度审计机构的议案》。

经公司独立董事事前认可并发表独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相

关业务会计报表审计资格，在

2012

至

2015

年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审

计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客

观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2016

年度审计机构，年度报酬预计为人民币

140

万元，审计时发生的交通费、住宿费由公司另行支付。 立信

会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续为公司提供审计服务四个年度。

本议案需提交公司

2015

年年度股东大会审议。

表决结果：赞成

9

票，反对

0

票，弃权

0

票。

十二、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

独立董事及保荐机构广发证券对该事项发表了明确同意的意见。

与会全体董事一致同意公司将募集资金投资项目“总部基地

-

办公楼”和“技术研发中心建设项目”的预

定可使用状态日期延长至

2016

年

9

月

30

日，项目投资总额和建设规模不变。

具体内容请浏览同日披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：赞成

9

票，反对

0

票，弃权

0

票。

十三、审议通过《关于公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项说明》。

经核查，标的公司

2015

年度实现的扣除非经常性损益后净利润为人民币

26,334,985.84

元，标的公司承

诺的

2015

年度扣除非经常性损益净利润为人民币

50,000,000.00

元，实际实现的利润数与承诺利润数存在

较大差异，未能完成承诺的盈利目标。

公司出具了《关于公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项说明暨致歉公告》，公司

董事会会督促相关股东在规定期限内及时履行补偿义务。 立信会计师事务所出具了《关于海南瑞泽新型建

材股份有限公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项审核报告》，具体内容披露于指定

信息披露网站巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn

）

表决结果：赞成

9

票，反对

0

票，弃权

0

票。

十四、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司海口分行申请综合授信的议案》。

经审议，同意公司向中国光大银行股份有限公司海口分行申请综合授信人民币

6,750

万元，期限

12

个

月，用途为补充公司流动资金，借款利率按银企双方签署的《借款合同》相关条款约定为准。本次授信由公司

提供位于三亚市崖城镇创意产业园区

A41-1/2

地块， 面积为

66,666.52

平方米的工业用地土地使用权及地

上建筑物作为抵押担保（土地房屋权证号：三土房（

2013

）字第

00797

号）。同时由实际控制人张海林先生、张

艺林先生提供个人连带责任保证担保。 具体贷款、抵押手续及文件的签署由公司管理层实施办理。

表决情况：

9

票同意，

0

票弃权，

0

票反对。

十五、审议通过《关于召开公司

2015

年年度股东大会的议案》。

本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开， 关于

2015

年度股东大会通知的具体内容披露

于

2016

年

3

月

29

日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资

讯网（

www.cninfo.com.cn

）。

表决结果：赞成

9

票，反对

0

票，弃权

0

票。

备查文件

1

、经与会董事签署的公司第三届董事会第二十次会议决议；

2

、《公司

2015

年年度报告全文》、《公司

2015

年年度报告摘要》；

3

、《公司

2015

年度内部控制评价报告》；

4

、《公司董事会关于公司

2015

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

5

、《独立董事对第三届董事会第二十次会议相关内容发表的独立意见》；

6

、《广发证券股份有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司

2015

年度募集资金存放与使用情况

之核查意见》；

7

、《广发证券股份有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之

持续督导报告》；

8

、《广发证券股份有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易之持续督导报告》；

9

、《广发证券股份有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事

项

2015

年度募集资金存放与使用情况之核查意见》；

10

、立信会计师事务所（特殊普通合伙）：《海南瑞泽新型建材股份有限公司审计报告》；

11

、立信会计师事务所（特殊普通合伙）：《海南瑞泽新型建材股份有限公司募集资金年度存放与使用情

况鉴证报告》；

12

、立信会计师事务所（特殊普通合伙）：《海南瑞泽新型建材股份有限公司控股股东及其他关联方占用

资金情况的专项审计说明》；

13

、立信会计师事务所（特殊普通合伙）：《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产之标

的公司承诺盈利实现情况的专项审核报告》；

14

、立信会计师事务所（特殊普通合伙）：《海南瑞泽新型建材股份有限公司内部控制鉴证报告》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董 事 会

二○一六年三月二十八日

证券代码：002596� � � �证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016－032

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续

聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2016

年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司

2016

年度审计机构，聘期一年。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2012-2015

年度审计机构，期间能够遵照独立、客观、公正

的执业准则，较好地履行了应尽的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公

司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。 为保持审计工作连贯性及鉴于立信会计师事务所

（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和执业素质，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2016

年度审计机构，该事项尚需提交公司

2015

年年度股东大会审议。

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2016

年度审计机构，已经公司二分之一以上独立

董事事前认可并发表独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，

在

2012-2015

四年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操

守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财

务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2016

年度审计机构 。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，在

2012-2015

四年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，

审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状

况和经营成果，同意继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2016

年度审计机构。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董 事 会

二○一六年三月二十八日

证券代码：002596� � � � � � � � � �证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-029

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于

2016

年

3

月

28

日召开第三届董事会第二十次

会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首发之募集资金投资项目“总

部基地

-

办公楼”和“技术研发中心建设项目”的预定可使用状态日期延长至

2016

年

9

月

30

日，项目投资总

额和建设规模不变。 具体内容公告如下：

一、首发募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可

[2011]936

号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票

3,400

万股，发行价格为

12.15

元

/

股，共募集资金

41,310

万元，扣除发行费用

3,208.51

万元后，实际募集资金净额

为

38,101.49

万元。 中审国际会计师事务所有限公司已于

2011

年

6

月

27

日对公司首次公开发行股票的资

金到位情况进行了审验，并出具“中审国际验

[2011]010200198

”《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存

储。

二、首发募集资金使用情况

截止

2015

年

12

月

31

日，公司首发募集资金账户余额为人民币

864.72

万元，具体使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况：

单位：万元

承诺投资项目

是否已变更

项目

募集资金承诺

投资总额

调整后投资

总额

截至期末累计投

入金额

截至期末投入进

度

儋州搅拌站 否

7480.74 7480.74 6,618.76 88.48%

澄迈搅拌站 否

8,077.45 8,077.45 8,082.60 100.06%

儋州新型墙体材料生产厂 是

5,787.68 - 0 -

澄迈新型墙体材料生产厂 是

6,374.45 - 0 -

琼海新型墙体材料生产厂 是

5,647.92 5,349.23 5,410.04 101.14%

技术研发中心建设项目 是

1,887.34 1,887.34 1,397.50 74.05%

商品混凝土示范生产基地及总部基

地

否

8,199.46 8,113.00 98.95%

备注：

2013

年

6

月

7

日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟变更部分募集投资

项目资金用途及实施地点的议案》。 该议案于

2013

年

6

月

24

日经公司

2013

年第一次临时股东大会审议通

过。 具体情况如下：

1

、变更技术研发中心建设项目的实施地点：

将技术研发中心建设项目实施地点变更至公司新建总部基地三亚市崖城镇创意产业园。该项目未改变

实施主体、建设内容和实施方式。

2

、变更募集资金投资项目：

儋州新型墙体材料厂原计划投入的募集资金金额

6,936.44

万元、澄迈新型墙体材料厂原计划投入的募

集资金金额

7,293.21

万元、 琼海新型墙体材料厂剩余募集资金

226.58

万元以及该项目利息费用

399.69

万

元， 共计募集资金

12,860.51

万元。 其中

8,199.46

万元变更为用于商品混凝土示范生产基地及总部基地项

目，剩余募集资金

4,661.05

万元用于永久性补充流动资金。

具体内容见公司于

2013

年

6

月

8

日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》及《关

于变更部分募集资金投资项目资金用途的公告》。

（二）超募资金使用情况

公司于

2011

年

8

月

11

日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动

资金的议案》，同意使用超募资金人民币

2,845.907

万元永久性补充流动资金。本公司已经于

2011

年

8

月

16

日将全部超募资金永久性补充流动资金。

三、部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况

1

、部分募集资金投资项目延期的原因

技术研发中心建设项目、总部基地项目原计划在

2015

年

12

月

31

日达到预定可使用状态，其中总部基

地项目

-

宿舍楼在

2015

年

12

月

31

日投入使用，技术研发中心建设项目、总部基地项目

-

办公楼项目未达到

计划原因系：目前正在处于内部装修阶段，且研发设备和实验仪器暂未采购，项目暂未达到预定可使用状

态。

2

、部分募集资金投资项目延期的具体情况

鉴于以上原因，公司拟将募集资金投资项目“总部基地

-

办公楼”和“技术研发中心建设项目”的预定可

使用状态日期延长至

2016

年

9

月

30

日，项目投资总额和建设规模不变。 具体调整情况如下：

项目

本次调整前预计项目达到预

定可使用状态日期

本次调整后预计项目达到预

定可使用状态日期

项目可行性是否发生重大

变化

技术研发中心建设项目

2015

年

12

月

31

日

2016

年

9

月

30

日 否

总部基地

-

办公楼

2015

年

12

月

31

日

2016

年

9

月

30

日 否

四、部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

公司本次部分募集资金投资项目的延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的决定，仅涉及募投

项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集

资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相

关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、募集资金投资项目延期的审批情况

2016

年

3

月

28

日，公司第三届董事第二十次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司

部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“总部基地

-

办公楼”和“技术研发中心

建设项目”的预定可使用状态日期延长至

2016

年

9

月

30

日。

六、公司独立董事、监事会和保荐机构意见

1

、独立董事发表意见如下：公司本次部分募集资金投资项目的延期是根据外部条件和项目实际实施情

况作出的决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不

存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上

市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东利益。同意公司本次部分

募集资金投资项目的延期。

2

、公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，认为：

本次部分募集资金投资项目的延期，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的

有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目的

延期。

3

、公司保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见，认为：海南瑞泽延期完成技术研发中心建设项

目、总部基地建设项目的事项，已经董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了

必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法、合

规。综上，广发证券同意海南瑞泽将技术研发中心建设项目、总部基地建设项目达到预定可使用状态日期调

整至

2016

年

9

月

30

日。

七、备查文件

1

、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2

、公司第三届监事会第十六次会议决议；

3

、公司独立董事对第三届董事会第二十次会议相关内容发表的独立意见；

4

、广发证券股份有限公司关于公司

2015

年度募集资金存放与使用情况之核查意见。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十八日

2016年 3 月 29日 星期二
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