
B88信息披露 Disclosure2026年10月13日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750
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中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更

并以募集资金向控股子公司提供借款
形式实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●原项目情况：国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目，投资金额为33,300万元，其中投
入募集资金金额为 30,000万元，占地面积 2,476平方米，地上 7层、地下 1层，总建筑面积 20,332平方
米，主要功能定位为：细胞存储、制备、转化应用及大健康相关应用等，辅以相关研发、质检等配套功
能。●项目变更情况：国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目，投资金额变为48,300万元，其
中投入募集资金金额为 30,000万元，差额部分由公司自筹，占地面积 3,000平方米，地上 9层、地下 1
层，总建筑面积27,775平方米，变更后重点用于干细胞创新药品临床制备、规模化药品生产，以及个体
化 iPSC、通用型 iPSC制备和 iPSC CDMO生产，达到预定可使用状态时间为2029年12月。●变更募集资金投向的金额：本次变更不涉及投入募集资金金额的变化。●新项目预计正常投产并产生收益的时间：预计2030年投产和产生收入

一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金投资项目基本情况

募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称

募集资金总额

募集资金净额

募集资金到账时间

涉及变更投向的总金额

涉及变更投向的总金额占比

改变募集资金用途类型

2019年向特定对象非公开发行股份

44,699.99
44,444.99

2019年7月22日

0
0

□改变募集资金投向□改变募集资金金额□取消或者终止募集资金投资项目□改变募集资金投资项目实施主体□改变募集资金投资项目实施方式□实施新项目□永久补充流动资金√其他：_项目投资总额、项目建设内容、项目主要用途等
方面进行调整___

（二）本次变更的具体情况
公司经审慎论证，拟对募投项目“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”的项目投资总

额、项目建设内容、项目主要用途等方面进行调整，项目名称、项目实施主体维持不变。
原募投项目拟投资金额为33,300万元，计划投入募集资金金额为30,000万元，截至2026年6月30

日投入102万元。原项目占地面积2,476平方米，地上7层、地下1层，总建筑面积20,332平方米，主要功
能定位为：细胞存储、制备、转化应用及大健康相关应用等，辅以相关研发、质检等配套功能。

变更后募投项目拟投资金额为48,300万元，计划使用募集资金30,000万元，向实施主体控股子公
司协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和干细胞”）提供借款的方式实施本募投项目，差额部
分由公司自筹。变更后项目占地面积3,000平方米，地上9层、地下1层，总建筑面积27,775平方米，重
点用于干细胞创新药品临床制备、规模化药品生产，以及个体化 iPSC、通用型 iPSC制备和 iPSC CDMO
生产，达到预定可使用状态时间为2029年12月。

变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
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二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况1、原项目计划投资情况
公司于2022年6月10日召开2022年第二次临时股东大会审议通过将募投项目“精准医学智能诊

断中心项目”变更为“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”的相关事项。项目拟投资金额33,300万元，拟使用募集资金30,000万元，不足部分由公司自有资金补充。具体情况如下：
序号

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2

总投资

投资项目

建设投资

建筑工程费

设备购置及安装费

工程其他费用

基本预备费

铺底流动资金

投资额（万元）

32,597
17,082
13,300
1,266
949
703

33,300

占总投资比例

97.89%
51.30%
39.94%
3.80%
2.85%
2.11%
100%

募集资金投入额（万元）

30,000
17,082
12,018

900
0
0

30,000
项目建设周期约为2年（含前期工作时间），即2022年5月至2024年6月。
投资回收期及预计经济效益：项目主要包括免疫细胞存储及制备、脐血来源NK细胞存储及培养、

间充质干细胞培养、个体 iPS检测存储、通用 iPS中间品制备、个体 iNK/神经/胰岛细胞及通用 iNK制备
等业务，建成达产后年业务收入33,231.00万元，年均业务收入28,683.60万元，年均利润总额9,195.83
万元，税后年平均净利润7,816.45万元，投资利润率27.62%，税后内部收益率15.90%，税后静态投资回
收期7.22年（含建设期2年）。

后公司于2024年4月24日召开十一届十次董事会会议审议通过将项目达到预定可使用状态的时
间延期至2026年10月。2、原项目实际投资情况

截至2026年6月30日，“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”实际累计投入102万元。
期间先后在天津市滨海高新技术产业开发区行政审批局完成了项目备案，取得了天津市滨海高新技
术产业开发区规划和自然资源局颁发的《建设工程规划许可证》，取得了《岩土勘察报告》和《岩土勘察
报告审查合格证》，取得了天津滨海高新技术产业开发区人民防空办公室免建防空地下室的意见。同
时考虑到技术革新、工艺更新较快等因素，不同的功能定位、技术工艺路线对建筑的基础条件有不同
的需求，期间公司持续对设计功能进行重新优化、整理，以满足对行业技术前瞻性的功能要求，避免主
体建筑建成后再拆改等重复性投入造成建设资金的浪费。

虽然三期建设项目整体进度缓慢，但是公司始终在推动项目各项审批工作，同时持续根据行业监
管新规和业务发展需求对项目功能设计进行优化调整，以确保建成后的设施能够充分满足监管新规
要求下的业务开展需求。

（二）变更的具体原因
原“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”主要业务包括免疫细胞存储及制备、脐血来

源NK细胞存储及培养、间充质干细胞培养、个体 iPS检测存储、通用 iPS中间品制备、个体 iNK/神经/胰
岛细胞及通用 iNK制备等业务，主要功能定位为：细胞存储、制备、转化应用及大健康相关应用等，辅以
相关研发、质检等配套功能。但根据目前细胞领域的行业政策、公司细胞领域业务发展方向及细胞新
药的研发进展情况，原项目已不能满足公司对其的功能定位和业务需求。具体情况如下：2025年9月28日《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》经国务院第68次常务会议
通过并公布，自2026年5月1日起施行（简称“818号令”），“818号令”将对“细胞治疗业务”的监管，划
分为“生物医学新技术”的临床研究备案、审批、应用路线，和“药品/医疗器械”的核查、注册生产两条路
线。2026年 1月公布《中华人民共和国药品管理法实施条例》，2026年 5月 15日起施行（简称“828号
令”），此次修订覆盖了药品研发注册、生产、经营、使用到监管的全流程，引入市场独占期和数据保护
制度，强化MAH（药品上市许可持有人）全生命周期责任。相关条例加速推动细胞治疗领域业务的发
展，同时不同的管理路线对建筑的功能定位、基础条件（例如：结构承重、层高等）有不同的需求。

截至目前，公司自主研发药品VUM02/03注射液共获得11项不同适应症的临床试验默示许可。其
中获批进入 II期的适应症包括失代偿期肝硬化（获批开展 Ib/II期临床试验）、重型/危重型肺炎（获批开
展 II/III期临床试验）和肺炎后进展性肺纤维化（获批开展 IIa期临床试验）。VUM02注射液系使用经筛
选的健康新生儿脐带组织经体外分离、扩增、收获、冻存后制备成的现货型细胞悬液冷冻制剂。具备原
料易得、无伦理争议、免疫原性低等产业化优势。

另外公司在 iPSC（诱导多能干细胞）技术布局方面取得一定突破，自主制备的临床级HLA纯合子iPSC正式获得中国食品药品检定研究院（中检院）签发质量复核检验报告，并同步获得国家知识产权
局发明专利授权。这标志着 iPSC产品在质量、安全性与可控性方面通过了国家级别药品检验机构和审
查机构的权威认证，为公司在 iPSC药物研发和细胞库建设方面奠定了坚实基础。目前已基于两份HLA
纯合子脐带血来源，成功建立了4个核心细胞株。这两个HLA纯合子分型3个位点符合人群约占中国
人群的15%。后续公司将根据高频位点的HLA纯合子样本情况以及客户需求情况制备新的 iPSC细胞
株，以助力于基于 iPSC分化细胞产品的开发。同时公司自主研发的 iPSC先后获得FDA下属CDER及CBER的药物主文件（DMF）II型原料药备案资格，成为国内首个公开报道获此备案的 iPSC细胞原料
药。

因此，基于上述实际情况，公司拟在原规划基础上，对项目投资总额、项目建设内容、项目主要用
途等方面进行相应调整。

三、详细介绍新项目的具体内容
（一）项目变更的具体内容
为优化“精准医疗”产业链布局，提升产业化能力，以及结合公司细胞领域业务未来发展方向及细

胞新药的研发进展情况，公司拟对募投项目“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”的项目
投资总额、项目建设内容、项目主要用途等方面进行调整，项目名称、项目实施主体维持不变。

变更后募投项目拟投资金额为48,300万元，计划使用募集资金30,000万元，向协和干细胞提供借
款的方式实施本募投项目，差额部分由公司自筹。变更后项目占地面积3,000平方米，地上9层、地下1
层，总建筑面积27,775平方米，计划建设“细胞制备中心”，建成集干细胞创新药品临床制备、规模化药
品生产、个体化 iPSC制备、通用型 iPSC制备和 iPSC CDMO生产于一体的现代化细胞制备中心，形成规
模化、标准化、符合GMP要求的细胞产品产能，支撑企业“精准医疗”全产业链布局和联动创新示范基
地建设。

项目具体情况如下：1、项目总投资额48,300万元，其中使用募集资金30,000万元，差额部分由公司自筹。项目资金投
向如下：

序号

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3

总投资

投资项目

建设投资

建筑工程费

设备购置及安装费

工程其他费用

基本预备费

铺底流动资金

建设期利息

投资额（万元）

45,770.00
23,451.50
18,300.00
1,427.75
2,590.75
1,000.00
1,530.00

48,300.00

占总投资比例

94.76%
48.55%
37.89%
2.96%
5.36%
2.07%
3.17%

100.00%

募集资金投入额（万元）

30,000.00
21,000.00
8,000.00
1,000.00

0.00
0.00
0.00

30,000.00
2、投资进度、回收期、预计的经济效益

（1）投资进度
本项目建设工期约43个月，为提高建设效率，部分工作环节采用搭接并行方式组织实施，各阶段

具体时间及工作内容安排如下：
规划设计（2026年6月－2026年10月）：开展规划设计调整，完成规划许可重新申报；
前期手续（2026年9月－2027年4月）：办理环评、施工图设计及审查，组织施工招投标，办理施工

许可；
主体施工（2027年5月－2028年12月）：实施项目主体建筑工程建设；
装修采购（2028年8月－2029年10月）：开展内部装修、机电设备安装，完成生产设备采购；
调试验收（2029年11月－2029年12月）：完成设备调试检测，组织整体验收并开展试运行。
（2）投资回收期及预计经济效益
项目建成后收入来源主要包括：个体 iPSC检测存储收入、iPSC CDMO收入和干细胞相关新药销

售收入，其中干细胞相关新药销售为最主要收入来源，其次为 iPSC CDMO服务收入和个体 iPSC检测
存储收入。运营期总收入为402,533.61万元（含税），年均40,253.36万元。经测算，项目税后内部收益率13.25%、净现值10,434.02万元、税后静态投资回收期9.57年。3、项目的必要性分析

为顺利、高效、安全将细胞业务发展壮大，同时为满足天津自贸区联动创新示范基地建设对全闭
环管理环境的要求，协和干细胞拟按照新技术、产品工艺要求建设国家干细胞工程产品产业化基地三
期工程，在巩固原有业务、技术优势的基础上，拓展新型业务，增强核心竞争力和品牌价值，进一步提
升市场份额，为后续突破性新药临床试验、研究提供细胞保障，不断壮大基地建设，提升基地影响力。
项目建设有利于优化“精准医疗”产业链布局、加大研发投入及技术创新、壮大提升品牌影响力、带动
产业聚集发展。

本项目建设是协和干细胞落实母公司中源协和总体产业布局、完善“精准医疗”全产业链条的关
键举措。通过建设“细胞制备中心”，项目将建立关键技术平台，缩短科研成果向生产力转化的周期，为
细胞产品产业化提供技术支持；通过产品管线的不断加强，为下游细胞新适应症药品申报奠定基础。
项目建成后，企业将形成覆盖干细胞药品规模化生产、个体化及通用型 iPSC制备、iPSC CDMO等多元
业务格局，增强核心竞争力和品牌价值，为企业抢占细胞治疗产业化制高点提供必要载体，对企业发
展战略实现具有重要作用。4、项目的可行性分析

本项目总投资48,300.00万元，拟使用募集资金合计30,000万元，其中建设投资45,770.00万元，建
设期利息1,530.00万元，铺底流动资金1,000.00万元。建设投资包含工程费用41,751.50万元，工程建设
其他费用1,427.75万元，预备费2,590.75万元。经测算，项目运营期总收入为402,533.61万元（含税），年
均销售收入 40,253.36万元，年均总成本费用 24,687.14万元，年均税收 1,988.59万元，年均净利润 9,181.08万元，项目税后内部收益率13.25%，所得税后净现值11,434.02万元、税后静态投资回收期9.57
年。财务评价结果，项目具有财务可行性。

四、新项目的市场前景和风险提示
（一）项目市场前景2025年国内首款干细胞药品“艾米迈托赛注射液”获批上市，2026年全国首张干细胞《药品生产许

可证》核发，标志着我国干细胞产业正式进入商业化、规模化发展阶段，临床端、药企端对合规GMP级
规模化细胞制备产能需求呈倍数增长。目前国内具备成熟规模化、标准化细胞制备能力的企业稀缺，
行业供需失衡格局显著，本项目落地可精准填补区域及全国产能缺口，先发优势突出。

国内细胞治疗产品性价比优势显著。目前国内已上市CAT-T单次药品99-129万，干细胞药品疗
程费用约16万元，远低于海外37万美元（折合人民币约260万元）的定价水平，具备极强的本土化竞争
优势。同时，国内商业保险体系已逐步将CAR-T细胞治疗、干细胞再生医学治疗纳入报销范围，多地惠
民保、商业医疗保险持续扩容细胞治疗保障类目。随着国家医保局对高端创新医疗技术支付机制的持
续探索，细胞治疗产品患者支付压力将大幅降低，大众可及性显著提升，行业市场规模将持续放量增
长。

间充质干细胞（MSC）是再生医学领域应用最成熟、安全性最高的干细胞类型，全球已开展超1,000
项间充质干细胞临床试验，覆盖多疾病领域。随着临床研究持续深化，干细胞治疗应用场景已从移植
物抗宿主病，逐步拓展至糖尿病、心血管疾病、神经退行性疾病、自身免疫性疾病等慢性病、疑难病领
域，市场应用边界持续拓宽，增量空间持续打开。iPSC技术被评为“21世纪十大科技成就”之一，具备与胚胎干细胞相近的全能分化能力，可分化为
各类人体功能细胞，且无伦理争议、免疫原性低，是实现细胞治疗规模化、通用化生产的核心技术路
径。通用型 iPSC可批量制备标准化细胞制剂，大幅降低治疗成本，是未来细胞治疗产业化的核心方向。
根据PW Consulting《全球诱导多能干细胞（iPSC）市场行业研究报告》数据，2019年全球 iPSC市场规模
约 8052万美元，2025年已增长至 1.61亿美元，2019一 2025年复合年均增长率达 12.26%，行业稳步扩
容，商业化前景广阔。

（二）项目面临的风险
受宏观经济环境、行业政策调整、技术迭代演进等多重外部因素影响，本次新项目实施存在进度

延期、项目投资成本上升、市场增长不及预期、核心技术人员流失、行业技术路线发生变化等风险。
为防范和化解相关风险，公司拟实施以下应对措施积极应对：成立专项项目筹备组，严格按照项

目计划推进落地，聘请专业机构提供服务，最大限度缓释项目实施阶段各类风险；建立原材料安全库
存机制，配套预留流动资金，应对原材料供给短缺、价格上行风险；持续监测外部环境、行业政策与前
沿研发动态，综合运用拓展营销、优化产品结构、同步研发布局等手段，积极应对市场需求变化；强化
人才战略规划与培养，通过多种方式吸引、留存核心人才；持续完善科技创新体系，跟踪全球行业技术
发展，依托人才引进、技术引进、国际合作及学术研讨等途径，快速吸收前沿技术成果，保障公司紧跟
行业技术发展节奏。

五、使用募集资金向控股子公司提供借款及增设募集资金专户的情况概述
公司控股子公司协和干细胞为“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”的实施主体，根

据《监管规则适用指引一一发行类第6号》有关要求，为有序推进变更后的募投项目建设，公司拟以借
款方式实施本募投项目，使用募集资金30,000万元向协和干细胞提供借款。

同时计划增设协和干细胞募集资金专项账户，用于募投项目变更后相关募集资金的存储、使用和
管理，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司董事会授权经营层办理开立募集资金专项账户相关
具体事宜及与开户银行、独立财务顾问签订募集资金监管协议等具体事宜。公司将在签订募集资金监
管协议后，及时履行信息披露义务。

待协和干细胞募集资金专用账户开立后，公司根据募集资金投资项目建设阶段性实际需要，将募
集资金从公司募集资金专户划转至协和干细胞募集资金专户，用于支付项目款项。利息自资金进入协
和干细胞专户开始计算，借款利率将按照同期银行贷款利率(LPR)计算，借款期限根据项目实际需要确
定，借款可提前偿还，到期后可续借。协和干细胞其他股东将不对本项目同比例提供借款，提供借款的
募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。

六、新项目尚需有关部门审批情况
公司将根据调整后的项目方案及投资额对之前完成的固定资产投资备案进行变更审批；根据扩

大的建筑面积、调整后的建筑方案重新申报规划许可证，及进行核算申请调整容积率指标审批；依照
调整后的使用功能、产品工艺、原材料、设备及污染物情况进行环境影响评价报送审批；依规开展建设
前的各项审批，包括施工图审查、消防审查、质量安全备案及施工许可申报审批。

七、独立财务顾问对变更募集资金投资项目的意见
经核查，独立财务顾问东兴证券股份有限公司认为：1、本次部分募集资金投资项目变更并以募集资金向控股子公司提供借款形式实施募投项目的事

项系公司根据行业政策及自身发展需要做出的审慎决定。本次公司在原规划基础上，对项目投资总
额、项目建设内容、项目主体用途等方面进行相应调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生实质性影响。2、该事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年5月修
订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

综上，独立财务顾问对公司本次部分募集资金投资项目变更并以募集资金向控股子公司提供借
款形式实施募投项目的事项无异议。

八、关于本次变更提交股东会审议的相关事宜
本次变更事项已经公司第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和十二届三次临时董事会

会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二六年十月十三日

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-028

中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于变更经营范围并修订公司章程的

公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开公司十二届三

次临时董事会会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据经营发展需要和
实际情况，公司对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：

一、经营范围变更情况
根据公司经营发展的需要和实际情况，公司拟将经营范围由“一般项目：医学研究和试验发展；工

程和技术研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技术开发；化妆品批发；化妆品零售；
第一类医疗器械销售。以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”变更为“一般项目：医学研究和试验发展；工程
和技术研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技术开发；化妆品批发；化妆品零售；第
一类医疗器械销售；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；非居住房地
产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

二、《公司章程》修订情况
根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。修订对照情况如下：

序号

1

原条款

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项
目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验
发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发
和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技
术开发；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器
械销售。以自有资金从事投资活动；国内贸易代
理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

修订后

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般
项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和
试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技
术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与
治疗技术开发；化妆品批发；化妆品零售；第一类
医疗器械销售；以自有资金从事投资活动；国内
贸易代理；货物进出口；技术进出口；非居住房地
产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权管理层办理

工商变更登记等事宜，最终以市场监督管理部门登记为准。
《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二六年十月十三日

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-025

中源协和细胞基因工程股份有限公司
十二届三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十二届三次临时董事会会议于2026年10

月12日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2026年10月9日以电子邮件形式向全体董事
发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表
决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并以募集资金向
控股子公司提供借款形式实施募投项目的议案》；

本议案经公司十二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体详见同日公告《公司关于部分募集资金投资项目变更并以募集资金向控股子公司提供借款

形式实施募投项目的公告》。2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募投项目肿瘤标志物类诊断试剂开发项目延
期的议案》；

具体详见同日公告《公司关于募投项目肿瘤标志物类诊断试剂开发项目延期的公告》。3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详见同日公告《公司关于变更经营范围并修订公司章程的公告》。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》。
具体详见同日公告《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二六年十月十三日
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中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行

现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●受托方：华夏银行股份有限公司上海分行●投资种类：结构性存款●现金管理金额：1.2亿元●履行的审议程序：公司于2025年12月25日召开十一届二十四次临时董事会会议，审议通过了

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》。在不影响募集资金
投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现
金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使
用。●特别风险提示：本次投资的结构性存款产品为保本保最低收益型产品，属于安全性高的投资品
种，但产品浮动收益受市场多种因素的影响，收益存在不确定性。

一、现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部

分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为1.2亿元。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。其中募集资金的基本情况如下：

发行名称

募集资金到账时间

募集资金总额

募集资金净额

超募资金总额

募集资金使用情况(截至2026年6
月30日)

是否影响募投项目实施

2018年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非
公开发行股票

2019年7月22日

44,699.99万元

44,444.99万元

√不适用□适用：______万元

项目名称

募投项目“国家干细胞工程产
品产业化基地三期建设项目”

募投项目“肿瘤标志物类诊断
试剂开发项目”

募投项目“永久补充流动资金”

支付本次交易相关费用

□是 √否

累 计 投 入 进 度
（%）

0.34
92.93

100.00
100.00

达到预定可使用状态
时间

2026年10月

2026年12月

不适用

不适用

（四）投资方式1、现金管理产品的基本情况

产品名称

人民币单位
结构性存款2611132

受托方名
称

华夏银行
股份有限
公司上海
分行

产品
类型

结构
性存
款

产品期
限

65天

投资金
额

1.2 亿
元

收 益
类型

保 本
浮 动
收益

预 计 年 化 收
益率（%）

1.00-1.73

是 否
构 成
关 联
交易

否

是 否 符 合 安
全性高、流动
性好的要求

是

是 否 存 在 变
相 改 变 募 集
资 金 用 途 的

行为

否

2、现金管理合同主要条款

产品名称

产品挂钩标的

产品期限

投资及收益币种

产品性质

产品收益类型

募集期

成立日

结算日

到期日

观察期

产品结构要素

预期年化收益率

预期收益计算方法

人民币单位结构性存款2611132
产品代码：DWJGX2611132

中证指数有限公司编制的中证小盘 500指数(以下简称“中证 500指数”，指数代码
“000905.SH”)

65天（实际产品期限受制于银行提前终止条款）

人民币

结构性存款

保本保最低收益型

2026年10月12日－2026年10月12日（含）
（募集期最后一日17:30（含）后不可认购）

2026年10月14日，本产品自成立日起计算收益

2026年12月16日，产品年化收益率于当日确认

2026年 12月 18日，产品正常到期；如产品因故提前终止的，则到期日以华夏银行通
知为准。产品到期日当日不计算收益，华夏银行于到期日当日的16:00至22:30支付

本金及收益。

从成立日起至结算日的每个交易日，包含首尾两日

1、期初价格：成立日当日挂钩标的收盘价格2、结算日价格：结算日当日挂钩标的收盘价格3、执行价格1：期初价格×92.90%（按照舍位法精确到小数点后二位）4、执行价格2：期初价格×110.00%（按照舍位法精确到小数点后二位）

根据产品挂钩标的表现，预期年化收益率在1.00%至1.73%之间，最低可实现年化收
益率1.00%（详见“产品收益分析与计算”）：1、预期年化收益率分为保底收益率和浮动收益率两部分。其中保底收益率为1.00%，浮动收益率根据产品挂钩标的表现确定。2、若挂钩标的结算日价格大于或等于执行价格2，则浮动收益率=0.73%，预期年
化收益率=1.00%+0.73%=1.73%；3、若挂钩标的结算日价格大于或等于执行价格1且小于执行价格2，则浮动收益
率=0.69%，预期年化收益率=1.00%+0.69%=1.69%;4、若挂钩标的结算日价格小于执行价格1，浮动收益率=0%，则预期年化收益率=1.00%。

预期收益分为保底收益和浮动收益两部分。
预期收益=存款本金×保底收益率×产品期限÷365（按照舍位法精确到小数点后

两位）+存款本金×浮动收益率×产品期限÷365（按照舍位法精确到小数点后两位）

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号

1
2
3
4

合计

最近12个月内单日最高投入金额（万元）

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）

募集资金总投资额度（万元）

目前已使用的投资额度（万元）

尚未使用的投资额度（万元）

现金管理类型

结构性存款2511201
结构性存款2610487
结构性存款2610755
结构性存款2611132

实 际 投 入 金 额（万
元）

12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00

实 际 收 回 本 金
（万元）

12,000.00
12,000.00
12,000.00

-

实际收益（万元）

58.98
20.25
29.26

-
108.49

12,000.00
3.24

105.42
12,000.00
12,000.00

0.00

尚未收回本金金
额（万元）

0.00
0.00
0.00

12,000.00
12,000.00

二、审议程序2025年12月25日，公司召开十一届二十四次临时董事会会议审议通过了《关于使用暂时闲置的
募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》。公司独立财务顾问东兴证券股份有限公司
出具了无异议的核查意见。

三、现金管理风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司此次购买华夏银行股份有限公司上海分行的结构性存款产品，为保本保最低收益型产品，安

全性高，流动性好；但产品浮动收益受市场多种因素的影响，收益存在不确定性。
（二）风控措施1、随时密切关注受托方的重大动向，出现异常情况时须及时报告公司财务负责人、总经理、董事

长乃至董事会，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。2、独立董事和审计委员会有权定期或不定期对公司理财业务进行检查和监督，必要时有权聘请
独立的外部审计机构进行委托理财资金的专项审计。3、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号一一规范运作》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》、《委托理财管理制度》等有关规定办理相关
现金管理和委托理财业务以及履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用

计划。同时有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的利润，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司进行现金管理的产品将严格按照财政部发布的“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资

产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损
益”与“投资收益”科目。

特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司

二○二六年十月十三日

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-027

中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于募投项目肿瘤标志物类诊断试剂

开发项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行

股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号）核准文件，公司实际非公开发行人民
币普通股 27,815,801股，发行价格为 16.07元，募集资金总额为 446,999,922.07元，扣除相关发行费用
（包括承销费、审计验资费、律师费等）2,550,000.00元，公司实际募集资金净额444,449,922.07元。本次
募集资金已于2019年7月22日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的
实收情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]12010004号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到位后，已全部存储于募集资金专用账户内，公
司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目及募集资金使用情况
截至2026年6月30日，本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号

1
2
3
4

合计

项目名称

募投项目“国家干细胞工程产品
产业化基地三期建设项目”

募投项目“肿瘤标志物类诊断试
剂开发项目”

募投项目“永久补充流动资金”

支付本次交易相关费用

计划投资额

30,000.00
6,000.00
4,444.99
4,000.00

44,444.99

累计投入

102.00
5,575.81
4,444.99
4,000.00

14,122.80

原计划项目达到
预定可使用状态时间

2026年10月

2026年12月

不适用

不适用

-
三、本次募投项目延期的具体情况
（一）延期情况
公司本次延期的募集资金投资项目为“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”，结合目前公司募集资

金投资项目的实际实施进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、投资金额等不发生变更的情况下，
对项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

（二）延期原因
公司于2021年5月14日召开2020年年度股东大会审议通过募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开

发项目”实施方式变更的相关事项，委托北京中源维康基因科技有限公司（以下简称“北京中源维康”）
负责“人EGFR/KRAS/BRAF/NRAS/ERBB2/PIK3CA基因突变检测试剂盒（飞行时间质谱法）”（以下简
称“组织试剂盒”）和“人循环肿瘤DNA多基因突变联合检测试剂盒”（以下简称“血液试剂盒”）的研究
开发。期间因公共卫生事件影响，项目临床试验的整体进度均受到较大的影响。

组织试剂盒已于2026年2月获批 III类医疗器械注册证。
血液试剂盒已按照既定工作计划完成全部临床试验，后因国家药品监督管理局新颁布《抗肿瘤药

物的非原研伴随诊断试剂临床试验注册审查指导原则》，对临床试验的设计、评价体系等提出了更高
的要求，包括临床试验机构、入组人群、对比方法等，特别是提出了血液和组织配对样本准确性验证与
原研伴随诊断试剂的比较研究的评价方法。北京中源维康根据新要求与国家药品监督管理局相关部
门及四家医院临床中心对血液试剂盒的临床试验方案进行了多次反复沟通调整，修订方案新增试验
要求重新申报国家伦理审批，也影响了临床试验进度。

此外随着新的临床试验方案的逐步推进，样本入组也面临极高的难度。按照新的方案本次试验核
心需要新增血液和组织配对样本进行与原研试剂盒对照比较试验。首先这部分样品属于前瞻性样本
收集，且需要同一病人在一个月内同时收集血液及手术组织样本，难度很大。此外对于一些罕见突变，
例如T790M位点，根据新法规硬性要求，需要收集一定的阳性样本占比。严苛的样本数量及阳性比例
标准，大幅提升了临床受试者入组筛选难度，致使现阶段临床入组进度低于预期。北京中源维康正按
照修订方案新增试验要求积极推进临床试验，待临床试验完成后尽快向国家药品监督管理局提交注
册文件，后续还需发补及提交最终版注册文件等工作。

因此，根据项目目前实施进度，将项目达到预定可使用状态的时间延期至2028年12月。
（三）保障延期后按期完成的措施i加强与临床中心的密切沟通，及时解决临床试验样本入组过程中出现的问题；通过线上或线下

发布临床研究招募方案，提高入组效率。ii聘请第三方机构审评专家对质量管理体系进行预考核，对专家提出的问题提前进行整改，保证
正式体系考试时顺利通过，加速试剂盒报批进度。iii公司将加强对募投项目的管理，密切跟进募投项目的实施进度，对项目进行监督检查和评估，
确保募投项目质量、进度等。

四、对公司的影响及后续安排
公司本次募投项目延期调整是根据项目实际实施进展情况作出的审慎决定。本次对募投项目进

行延期，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资金额等的变更，项目实施的可行性未发生重大变
化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。本次对募投项目进行延
期调整不会对公司的正常经营产生实质性影响。

五、本次募投项目延期的审议程序
公司于2026年10月12日召开十二届三次临时董事会会议，审议通过了《关于募投项目肿瘤标志

物类诊断试剂开发项目延期的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
六、独立财务顾问对募投项目延期的核查意见
经核查，独立财务顾问东兴证券股份有限公司认为：1、本次募投项目肿瘤标志物类诊断试剂开发项目延期事项系公司根据项目实际实施进展情况做

出的审慎决定。本次对募投项目进行延期，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资金额等的变更，
项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利
益的情形，不会对公司的正常经营产生实质性影响。2、该事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年5月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

综上，独立财务顾问对公司本次募投项目肿瘤标志物类诊断试剂开发项目延期事项无异议。
特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二六年十月十三日

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-029

中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的

通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：● 股东会召开日期：2026年10月28日● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东会类型和届次2026年第一次临时股东会(二)股东会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月28日 14点00分
召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月28日
至2026年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交

易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日
的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号

非累积投票议案

1
2

议案名称

《关于部分募集资金投资项目变更并以募集资金向控股子公司提
供借款形式实施募投项目的议案》

《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

投票股东类型

A股股东

√
√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十二届三次临时董事会会议审议通过，并于2026年10月13日刊登在上海证券

交易所网站：www.sse.com.cn和中国证券报、上海证券报、证券时报。2、特别决议议案：23、对中小投资者单独计票的议案：14、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投

票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟
使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息公司”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息公
司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推
送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票
平台和互联网投票平台进行投票。(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为
准。(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股
和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东
账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普
通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东。

股份类别

Ａ股

股票代码

600645
股票简称

中源协和

股权登记日

2026/10/21
(二)公司董事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
五、会议登记方法1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证、授权委托

书原件。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）；代理人出席

会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代
表人签名的委托书原件进行登记。

（3）异地股东可用信函、传真或邮件方式登记（信函到达邮戳或传真、邮件到达时间应不迟于2026
年10月27日下午5点。

授权委托书详见附件1。2、登记时间：2026年10月27日上午9:30一11:30，下午1:30一5:00。3、登记地点：
天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号210。
六、其他事项1、会议联系方式：
（1）公司地址：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号
（2）联系人：董事会办公室工作人员
（3）联系电话：022一58617160
（4）传真：022一58617161
（5）电子信箱：zhongyuanxiehe@vcanbio.com
（6）邮政编码：3003842、注意事项：
按中国证券监督管理委员会相关规定，现场不发放礼物；出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2026年10月13日

附件1：授权委托书● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书

授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月28日召开的贵公司2026年第一次

临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号

1
2

非累积投票议案名称

《关于部分募集资金投资项目变更并以募集资金向控股子公司提供借
款形式实施募投项目的议案》

《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

关于景顺长城景颐丰利债券型证券投资
基金新增国投证券为销售机构的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，根据景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）签署的委托销售协议，自2026年10月13日起新增委托
国投证券销售本公司旗下景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金，具体的业务流程、业务开通情况、
办理时间、办理方式及费率优惠情况以国投证券的安排和规定为准。现将相关事项公告如下：

一、适用基金
基金代码

003504
003505
023512

基金名称

景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金A
景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金C
景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金F

二、销售机构信息
销售机构名称：国投证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人：王苏望
联系人：郑向溢
电话：0755-81682517
客服电话：95517
网址：https://www.sdicsc.com.cn/
三、相关业务说明
1、申购赎回等业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、

募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法
律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，如上述销售机构开通上述基金的定期定额
投资业务，投资者可以通过上述销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由上述
销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务，具体的业务办
理规则和程序请遵循上述销售机构的有关规定。

3、如上述销售机构开通上述基金的转换业务，投资者在办理上述基金的转换业务时，应留意本公
司相关公告，确认转出基金处于可赎回状态，转入基金处于可申购状态，并遵循上述销售机构的规定
提交业务申请。关于基金开通转换业务的限制因素、同一基金不同份额是否开通互转业务、基金转换
业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。

4、如上述销售机构为投资者开放本公司上述基金（限前端收费模式）一次性申购或定期定额投资
申购费率折扣优惠，投资者可通过上述销售机构享受申购费率折扣优惠，具体的费率优惠规则，以上
述销售机构的安排和规定为准。

5、若今后上述销售机构依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限
额等标准进行调整，以上述销售机构最新规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、景顺长城基金管理有限公司
客户服务电话：400 8888 606、0755-82370688
网址：www.igwfmc.com
2、国投证券股份有限公司
客服电话：95517

网址：https://www.sdicsc.com.cn/
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。
定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额
投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方
式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意
投资风险。

特此公告。
景顺长城基金管理有限公司

二〇二六年十月十三日

景顺长城全球半导体芯片产业股票型
证券投资基金（QDII-LOF）二级市场
交易价格溢价风险提示及停复牌公告
近期，景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下景顺长城全球半导体芯片产

业股票型证券投资基金（QDII-LOF）（场内简称：全球芯片，扩位简称：全球芯片 LOF，交易代码：
501225，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价。2026年10
月 12日，本基金二级市场的收盘价为 4.057元，截至 2026年 10月 8日，本基金基金份额净值为 3.0659
元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策,如盲目投
资，后续可能遭受重大损失。

为保护投资者利益，本基金将于 2026年 10月 13日开市起停牌，自 2026年 10月 13日 10:30起复
牌，停牌期间本基金赎回业务照常办理。

若本基金2026年10月13日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向上海证券
交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

为此，本基金管理人声明如下：
一、本基金为上市开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金，实际

申赎状态请以最新公告为准。申购、赎回价格以申请次日收市后计算的申请当日基金份额净值进行计
算，投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。本基金二级市场的交
易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他
因素的影响，可能使投资者面临损失。

二、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息，本基金管理人仍将严格按
照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，及时做好信息披露工作。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级
进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明
书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意
见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的
基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。
景顺长城基金管理有限公司

2026年10月13日

景顺长城基金管理有限公司关于旗下
货币基金恢复接受广州农商行申购、
转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年10月13日
为了更好地满足投资者的理财需求，景顺长城基金管理有限公司决定自2026年10月13日起，旗

下货币基金恢复接受广州农商行申购、转换转入及定期定额投资业务。现将有关事项公告如下：
一、销售机构及基金列表

销售商名称

广州农村商业银行股份有限公司

基金代码

000380
000381

基金名称

景顺长城景益货币市场基金A
景顺长城景益货币市场基金B

注：上述销售机构代销具体基金份额情况、具体业务开通及办理情况以各销售机构安排和规定为
准，详见各销售机构的有关公告。敬请投资者留意。

二、销售机构信息：
销售机构名称：广州农村商业银行股份有限公司
注册（办公）地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦
法定代表人：蔡建
联系人：林俊锋
电话：020-28852675
传真：020-28852675
客户服务电话：95313
网址：www.grcbank.com
三、其他需要提示的事项1.如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-8888-606（免长话费），或登陆网站www.igwfmc.com

获取相关信息。2.风险提示：本基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法
律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
景顺长城基金管理有限公司

2026年10月13日

景顺长城基金管理有限公司
关于景顺长城优势企业混合型
证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2026年10月13日
1.公告基本信息

基金名称 景顺长城优势企业混合型证券投资基金

基金简称

基金主代码

基金管理人名称

公告依据

基金经理变更类型

新任基金经理姓名

离任基金经理姓名

景顺长城优势企业混合

000532
景顺长城基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

解聘基金经理、增聘基金经理

张欢

邓敬东

2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名

任职日期

证券从业年限

证券投资管理从业年限

过往从业经历

其中：管理过公募基金的名称
及期间

是否曾被监管机构予以行政处
罚或采取行政监管措施

是否已取得基金从业资格

取得的其他相关从业资格

国籍

学历、学位

是否已按规定在中国基金业协
会注册/登记

张欢

2026年10月13日

11年

11年

经济学硕士。曾任申万宏源证券有限公司研究所行业研究员，新华基金管
理股份有限公司研究部行业研究员。2020年9月加入本公司，历任研究部研
究员、基金经理助理，2023年 7月起担任研究部基金经理。具有 11年证券、
基金行业从业经验。

基金主代码

260110
否

是

否

中国

硕士研究生、硕士

是

基金名称

景顺长城精选蓝筹混
合型证券投资基金

任职日期

2023年7月6日

离任日期

-

3.离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名

离任原因

离任日期

转任本公司其他工作岗位的说
明

是否已按规定在中国基金业协
会办理变更手续

邓敬东

公司工作安排

2026年10月12日

仍担任公司景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城消
费精选混合型证券投资基金基金经理。

是

4.其他需要提示的事项
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会深

圳监管局备案。
景顺长城基金管理有限公司

2026年10月13日


